

## Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  
dňa 24. novembra 2009

Materiál číslo: 435/2009

**K bodu: Správa o priebehu revitalizácie verejných detských ihrísk v roku 2009 a návrh zoznamu verejných detských ihrísk určených na revitalizáciu v roku 2010**

Predkladá:

Marián Miškanin  
prednosta

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

berie na vedomie

Prerokované:

v Miestnej rade mestskej časti  
Bratislava-Petržalka  
dňa 18. 11. 2009

Správu o priebehu revitalizácie verejných  
detských ihrísk v roku 2009 a zoznam  
verejných detských ihrísk určených na  
revitalizáciu v roku 2010

Spracovateľ:

Alena Juríková  
vedúca ref. SMM, ONsM

## **Správa o stave realizácie revitalizácie verejných detských ihrísk v Petržalka**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa 27. 11. 2007 uznesením č. 111 schválilo „Projekt revitalizácie verejných detských ihrísk v Petržalke“. Súčasťou tohto materiálu bol aj zoznam 49 verejných detských ihrísk (ďalej len „VDI“), ktoré je potrebné zrevitalizovať v priebehu rokov 2008 – 2010. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 391 z 9. 7. 2009 rozšírilo zoznam VDI určených na revitalizáciu o VDI č. 25 na Černyševského ul. č. 1, 3, 5 a 7.

Podľa schválených zoznamov VDI určených na jednotlivé roky bolo v roku 2008 zrevitalizovaných 15 VDI. Na základe podkladov riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka je zrejmé, že v roku 2009 sa podarilo do dnešného dňa ukončiť revitalizáciu 3 VDI z roku 2008, kompletne ukončiť revitalizačné práce na 9 VDI. Ďalších 6 VDI je pred dokončením, podrobne je stav revitalizácie VDI popísaný v priloženej tabuľke.

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka (ďalej len „MP VPS“) pri kalkulácii vychádzal zo schválenej výšky poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2009, čo predstavuje čiastku 250 614,- €. V súčasnosti je vyčerpaných 221 399,86 €, pričom na 3 VDI, ktoré by mali byť revitalizované v roku 2010, sú zakúpené hracie prvky. Na základe záverov operatívnej porady starostu zo dňa 9. 11. 2009 je potrebné zvyšné hracie prvky, lavičky, koše a ďalší tovar obstarat' cestou elektronickej aukcie.

Na 1 VDI, ktorého revitalizácia bude ukončená v tomto roku, je potrebné osadiť jeden hrací prvok, na 4 VDI dokončiť oplotenie a montáže odpadkových košov, lavičiek a tabúl s prevádzkovým poriadkom.

Na väčšine VDI, ktoré boli revitalizované v roku 2009, aktívne spolupracovali miestne komunity rodičov. Zapojili sa do prípravných prác, v mnohých prípadoch zabezpečili aj finančné prostriedky na nákup niektorých hracích prvkov formou grantov, sponzorských darov, finančných zbierok a podobne .

Zo zostávajúceho počtu 17 VDI, ktoré sú určené na revitalizáciu počas rokov 2010, budú 2 VDI realizované dodávateľským spôsobom a financované z iných zdrojov. V roku 2008 bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom pozemkov VDI č. 35 na Šustekovej ul. č. 35 medzi MP VPS a spoločnosťou ENERGO CORP, s r. o. na obdobie 5 rokov. Nájomca má podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy v období do 31. 10. 2010 zrevitalizovať toto VDI v 4 etapách s preinvestovaním 23 900,- € s DPH do oplotenia, hracích prvkov, podlžia tak, aby celé zariadenie VDI po revitalizácii spĺňalo platné technické normy. Po ukončení prác sa bude nájomca starať o udržiavanie čistoty, poriadku, hradit' všetky náklady spojené so starostlivosťou o zariadenie VDI. Jednotlivé etapy sú sledované, po ich ukončení sú vykonané práce kontrolované a informácie sú predkladané do operatívnej porady starostu.

VDI č. 54 na Haanovej ul. č. 11, 13, 15, 17, 19 a 21 bude revitalizované v rámci budovania nadstavby tohto obytného domu tak, aby pri kolaudácii objektu bolo prevzaté aj zrevitalizované VDI, nakoľko stavebník počas realizácie nadstavby poškodil plochu jestvujúceho VDI. Stavebník pri revitalizácii bude rešpektovať návrhy obyvateľov, ktoré sú zapracované do projektu „Obnovme si svoje ihrisko“ z roku 2007, revitalizácia bude tiež konzultovaná s oddelením životného prostredia.

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 9. 11. 2009, v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 18. 11. 2008, ďalej bude predložený na prerokovanie v komisii správy majetku a miestnych podnikov, finančnej komisii a v komisii kultúry, mládeže a športu.

## Zoznam verejných detských ihrísk určených na revitalizáciu v roku 2010

	<b>Približná adresa VDI</b>	<b>Lokalita</b>
1. VDI č. 11	Zadunajská 7	Dvory V
2. VDI č. 25	Černyševského 7	Dvory IV
3. VDI č. 40	Bulíkova 27	Ovsište
4. VDI č. 67	Hrobákova 3	Zrkadlový Háj
5. VDI č. 73	Osuského 20	Zrkadlový Háj
6. VDI č. 93,94	Belinského 10, 12	Dvory I
7. VDI č. 98	Belinského 7	Dvory I
8. VDI č. 102	Ševčenkova 2	Dvory III
9. VDI č. 116	Starhradská 8	Lúky IV
10. VDI č. 126	Smolenická 8	Lúky I
11. VDI č. 132	Budatínska 41	Lúky II
12. VDI č. 133	Budatínska 63	Lúky III
13. VDI č. 134	Znievska 7	Lúky III
14. VDI č. 142	Jasovská 17	Lúky VII
15. Dopravné ihrisko (časť plochy s hracími prvkami)	Bosákova	Starý Háj
16. VDI č. 35	Šustekova 35	Ovsište
prenájom právnickej osobe, revitalizácia bude ukončená do 31. 10. 2010		
17. VDI č. 54	Haanova 11-21	Starý Háj
revitalizácia ihriska by mala byť uskutočnená do kolaudácie nadstavby bytového domu		

VDI – verejné detské ihrisko

**Ukončované z roku 2008**

Por	Ihrisko	Realizácia rok 2008 /€/	Doteraz realizácia v roku 2009 /€/	Oplotenie	Detské prvky	Koše, lavice, tabule
1.	Budatínska – VDI č. 127	4 587,30	9 542,61	Kompletne ukončené		
2.	Gessayova - VDI č. 62	4 402,21	11 965,37	Kompletne ukončené		
3.	Holíčska - VDI č. 124	5 867,86	10 252,23	Kompletne ukončené		
		14 857,37	31 760,21			

**Ihriská podľa programu v roku 2009**

Por	Ihrisko	Realizácia rok 2008 /€/	Doteraz realizácia v roku 2009 /€/	Oplotenie	Detské prvky	Koše, lavice, tabule
4.	Andrusovova - VDI č. 83	1 858,44	8 732,08	Kompletne ukončené		
5.	Prokofievova - VDI č. 84		8 661,31	Kompletne ukončené		
6.	Pifflova - VDI č. 27		5 415,37	Kompletne ukončené		
7.	Topolčianska - VDI č. 120		9 660,97	Kompletne ukončené		
8.	Haanova - VDI č. 54		8 650,33	Ukončené	Chýba 1 prvok	Ukončené
9.	Šintavská - VDI č. 128		10 245,90	Ukončené	Ukončené	Ukončené
10.	Pankúchova - VDI č. 50		6 792,49	Ukončené	Ukončené	Ukončené
11.	Rovniankova - VDI č. 79		10 529,68	Ukončené	Ukončené	Ukončené
12.	Fedinova - VDI č. 106		18 334,20	Ukončené	Ukončené	Ukončené
13.	Medveďovej - VDI č. 41		15 220,65	Ukončené	Ukončené	Ukončené
14.	Jankolova - VDI č. 47		11 713,10	80 %	Ukončené	20 %
15.	Furdekova - VDI č. 55		11 886,21	80 %	Ukončené	20 %
16.	Ambroseho - VDI č. 78		10 821,98	80 %	Ukončené	20 %
17.	Belinského – VDI č. 12		13 206,98	Ukončené	Ukončené	20 %
18.	Černyševského . VDI č. 29		9 671,50	Robí sa	Ukončené	20 %
	Sklad VDI /spoločné prvky na montáž do konca roka – oplotenie, koše, lavičky, dosky z recyklovaného plastu/		17 714,59			
	SPOLU		175 796,46			

**Ihriská na presun do roku 2010**

Por	Ihrisko	Realizácia rok 2008 /€/	Realizácia v roku 2009 /nákup hracích prvkov/ /€/
19.	Kapicova - VDI č. 4		5 651,80
20.	Nobelovo nám. - VDI č. 12		3 389,39
21.	Smolenická - VDI č. 125		2 802,00
	Spolu len nákupy detských prvkov		11 843,19

## Rekapitulácia

Rozpočet na obnovu VDI v roku 2009	250 614,00
Doteraz realizácia a nákupy : 31 760,21 + 177 796,46 +11 843,19	221 399,86
Zostatok na realizáciu prác do konca roka 2009	29 214,14

Pozn. : Uvedený zostatok sa týka montážnych prác MP VPS, ktoré budú po celkovom ukončení aktivované a pripočítané k súčasným hodnotám dodávok pre jednotlivé ihriská

## IHRISKÁ NA OBNOVU V ROKU 2010 :

Miestny podnik predkladá zoznam ihrísk, ktoré podľa pôvodného programu by mali byť obnovované v roku 2010. Podľa predbežného zisťovania predkladáme ihriská v rozčlenení podľa priorít, kde faktorom úvah boli :

1. Možnosti obnovy z hľadiska existujúcich stavebných konštrukcií. Týka sa to najmä betónových múrikov, ktoré obmedzujú dosiahnuť ochranné zóny podľa noriem,
2. Poloha ihriska na blízkosť iného už obnoveného ihriska,
3. Poloha ihriska s kolíziou prechodových úsekov obyvateľov,

### 1. Ihriská doporučené na obnovu

Por.	Č. ihr.	Ulica	Poznámka
1.	11.	Zadunajská 7	
2.	126.	Smolenická 8	
3.	4.	Kapicova 6	
4.	133.	Budatínska 63	
5.	134.	Znievska 9	
6.	116.	Starhradská 1	
7.	102	Ševčenkova 2	
8.	73	Osuského 20	

### 2. Ihriská doporučené ale nie s prioritou

9.	67.	Hrobákova 1	Ihrisko v blízkom susedstve obnoveného ihriska Hrobákova 9
10.	142.	Jasovská 17	Ihrisko v blízkom susedstve obnoveného ihriska na Žehrianskej, Jasovskej a Bzovickej
11.	132.	Budatínska 41	Stiesnený priestor ihriska
12.	25	Černyševského 1-7	<b>Nový záujem</b> – p. Hegeduš 0910/5146666, chcel by to aj podporiť finančne

### 3. Ihriská s obmedzeným rozsahom jednotlivých prvkov, bez oplotenia

13.	40.	Bulíkova 27	Ihrisko je postavené v zóne priechodu medzi blokmi. Problém s oplotením, mohlo by byť len delené. Celý priestor má charakter parkovej oddychovej zóny. Vhodné by boli len niekoľko samostatných prvkov, bez oplotenia a bez pieskoviska.
14.	12.	Nobelovo nám. 10	Ihrisko na spojnicach komunikačny trás, umiestnené v kruhových ohraničeniach. Malé ochranné zóny. Vhodné by boli len niekoľko samostatných prvkov, bez oplotenia a bez pieskoviska.

15.	29.	Černyševského 23-39	Hracie priestory sú ohraničené nepravidelnými betónovými múrikmi. Pre väčšie zostavy nie sú ochranné zóny. ihrisko je susediace v vedľajšom bloku Černyševského 9-21, ktoré je tento rok v rekonštrukcii, tiež s obmedzeniami.
16.	125.	Smolenická 13	Časť ihriska je vyasfaltovaná s pevnými konštrukciami hojdačiek, ktoré by bolo škoda likvidovať. ihrisko doplniť len s čiastočným oplatením s pieskoviskom a prvkami s dopadovou výškou do 1 m na trávnatý povrch
17.		Dopr.ihr. Bosákova	Nevieme či má charakter verejného ihriska

#### 4. ihriska nevhodné na výstavbu

18.	89.	Belinského 24	Ihrisko nevhodné na rekonštrukciu. Povrch ihriska je vyasfaltovaný zameraný na loptové hry. Okrem toho v tesnej blízkosti je obnovované ihrisko Belinského 10-12 v roku 2009
19.	98.	Belinského 5-9	detto ako Belinského 24

Návrh týmto rieši provizórny variant poradia v prípade, ak by v rozpočte nebola odsúhlasená výška financovania obnovy v priemernej výške 13 tis € na 1 ihrisko.

Podľa tohto návrhu by bolo potrebné v rozpočte pre rok 2010 kalkulovať na obnovu ihrísk s nákladmi pre **17 ihrísk x 13 tis. € = 221 tis. €**