

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 13-003-2012

na uskutočnenie stavebných prác

uzatvorený podľa § 64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
Sídlo: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5
Zastúpená: Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Banka: Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1800599001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o.
Adresa: Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Zastúpenie: Dušan Vydra, konateľ spoločnosti
Ing. Denis Vydra, konateľ spoločnosti
IČO: 35 786 639
DIČ: 2020204725
IČ DPH: SK2020204725
Banka: SLSP a.s. pobočka Pezinok
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: s.r.o., vložka 21559/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I

Zmluva o dielo č. 13-003-2012 uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „zmluva“) sa mení a dopĺňa takto:

1. V Článku I zmluvy sa ods. 1 ruší a nahrádza textom: „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia Ovsíškého námestia“ v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie č. 12-10/5769/DG2/5/Gr2, predĺžené rozhodnutím č. 12-12/5982/DG.2/5/Gr-2, spracovateľ ATR, s.r.o., 04/2010 (ďalej len „realizačný projekt“) a technických podkladov ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 14.08.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť (Príloha č. 1) tejto zmluvy.“
2. V Článku I zmluvy sa za ods. 3 vkladá ods. 4 v znení: „Zhotoviteľ sa zaväzuje ako súčasť odovzdania diela odovzdať objednávatelovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia s geodetickým vytýčením stavebných prvkov opatrenú pečiatkou odborne spôsobilej osoby v printovej podobe a na CD nosiči a súčasne odovzdať objednávatelovi záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby do Digitálnej technickej mapy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Za tieto naviac práce sa objednávatel zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi čiastku vo výške:
 1. Polohopisné vytýčenie stavby s určením výškového bodu.....125 €
 2. Porealizačné zameranie skutkového stavu.....125 €
 3. Vypracovanie vytyčovacích výkresov a porealizačného zamerania 2 x printová forma...100 €
 4. Uloženie na CD nosič.....15 €

DPH.....73 €
Cena s DPH.....438 €

3. V Článku I zmluvy sa odseky č. 4 - 7 menia na odseky č. 5 - 8.
4. V Článku II zmluvy sa za ods. 1 vkladá ods. 2 v znení: „Zhotoviteľ má nárok na predĺženie dohodnutého termínu ukončenia prác, resp. na prerušenie prác v II. časti diela - sadovnícke úpravy, podľa Článku IV, ods. 2 tejto zmluvy o počet dní, kedy z titulu nepriaznivých poveternostných podmienok nemohol zrealizovať sadovnícke úpravy spojené so založením trávnik, s výsadbou stromov a kríkov najneskôr do 30. apríla 2013. Do uvedeného termínu bude zrealizovaná aj I. B - stavebná časť - osadenie prvkov drobnej architektúry. Po túto dobu dodávateľ diela nebude v omeškaní so splnením si svojho záväzku odovzdať dielo riadne a v zmluvne dohodnutom termíne.“
5. V Článku II zmluvy sa odseky č. 2 - 7 menia na odseky č. 3 - 8.
6. V Článku IV zmluvy sa ods. 1 ruší a nahrádza textom: „Zhotoviteľ predloží faktúru na úhradu za vykonanie predmetu zmluvy po jeho riadnom dokončení, resp. po dokončení ucelenej časti diela, t. j. až po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho ucelenej časti. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť ich do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom. Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom potvrdený odovzdávací a preberací protokol po riadnom ukončení diela vrátane cenového a vecného súpisu vykonaných prác.“
7. V Článku IV zmluvy sa za odsek č. 1 vkladá odsek č. 2 v znení: „Za ucelenú časť diela sú podľa tejto zmluvy považované:
I. A - stavebná časť - stavebné práce a dodávky hrubej stavebnej výroby (HSV) pozostáva z demontáže existujúceho chodníka, betónovej skruže, terénnych úprav, vybudovania oporného múrika, bezbariérového prvku - rampy, schodov, z polozenia dlažby a pridružených prác podľa výkazu výmer realizačného projektu.
I. B - stavebná časť - osadenie prvkov drobnej architektúry: - pozostáva z osadenia 14 ks lavičiek, 4 ks košov a z montáže terasových dosiek a pridružených prác podľa výkazu výmer realizačného projektu.
II. časť - sadovnícke úpravy, ktorá pozostáva zo založenia trávnik, výsadby stromov a kríkov a pridružených prác podľa výkazu výmer realizačného projektu.“
8. V Článku IV zmluvy sa odseky č. 2 - 4 menia na odseky č. 3 - 5.
9. V Článku IV zmluvy sa za odsek č. 5 vkladá odsek č. v znení: „Objednávateľ si uplatní pri fakturácii zádržné vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, ktoré bude zhotoviteľovi uhradené do jedného mesiaca od odovzdania celého diela v prípade, ak na vykonanom diele budú odstránené prípadné vady a nedorobky.“
10. V Článku V zmluvy sa ods. 3 ruší a nahrádza textom: „Zhotoviteľ poskytuje na stavebné časti I. A a I. B diela záruku po dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom. Záručná doba v II. časti diela - sadovnícke úpravy - bude na novozaložený trávnik trvať do realizácie prvého pokosenia a na novovysadené kríky a stromy bude záručná doba trvať do 31.10. 2014, a to za predpokladu, že objednávateľ bude dodržiavať odovzdaný manuál reprezentujúci údržbu a starostlivosť o vysadenú zeleň.“

11. V Článku VI zmluvy sa za odsek č. 4 vkladajú odseky č. 5. a 6. v znení:
 5. Objednávateľ splnomocní na výkon stavebného dozoru predmetnej stavby odborne spôsobilú osobu na predmetnú činnosť, a to samostatným splnomocnením. Objednávateľ splnomocňuje pre výkon technického dozoru pre I. A a I B - stavebnú časť podľa Článku IV, ods. 2 tejto zmluvy Irenu Vavrincovú a pre II. časť - sadovnícke úpravy RNDr. Janu Lištiakovú.
 6. Zhotoviteľ splnomocňuje na styk s technickým dozorom objednávateľa zástupcu zhotoviteľa Dušana Vydra - hlavného stavbyvedúceho a Jozefa Kováča - stavbyvedúci, č. t. 0903 406399 a Ivana Trabánika - majster, č. t. 0903 538002. Pre styk z titulu realizácie sadovníckych úprav a výsadby stromov a kríkov bude meno oznámené zápisom v stavebnom denníku marec 2013.
12. V Článku VI zmluvy sa odsek 9 na jeho konci dopĺňa o nasledovné: „Objednávateľ sa zaväzuje dať vytýčiť všetky podzemné jestvujúce siete, ktoré sú v lokalite dotknutej realizáciou diela. Ak tak objednávateľ neurobí, tieto práce zabezpečí zhotoviteľ prostredníctvom správcov podzemných sietí, avšak za úhradu, s čím objednávateľ súhlasí“.
13. V Článku VI zmluvy sa odseky č. 5 - 9 menia na odseky č. 6 - 10.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto dodatku č.1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento dodatok č.1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.
5. Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo obsahuje spolu tri strany.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Bratislave dňa 21. 12. 2012

V Bratislave dňa 21. 12. 2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vladimír Bajan, starosta, v.r.
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Dušan Vydra, konateľ spoločnosti, v.r.
DUVYSTAV s.r.o.