

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 56/0/1300/2014
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.**
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený: Ing. Matúš Hrádela, konateľ
IČO: 47 327 286
DIČ: 2023832492
IČ DPH: SK 2023832492
Zapísaný v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90671/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, s.r.o.
Číslo účtu: 5044272035/0900
(ďalej len objednávateľ)

a

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený: Ing. Robert Pátek, Ph.D.– člen predstavenstva
Ing. Milan Mockovčiak – člen predstavenstva
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Zapísaný v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25041183/7500
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 3 (v texte ako **Dodatok**):

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany dňa 29.04.2014 uzatvorili zmluvu o dielo č. 56/0/1300/2014 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela - stavby „Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“, špecifikovaného v Zmluve (v texte ako **Dielo**). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

2 Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 V článku II. Zmluvy (Predmet zmluvy), sa dopĺňa nový bod č.7 s nasledovným znením:
„7. Predmetom Diela je aj realizácia prác Zhotoviteľom podľa Zmenových listov č.1 až č.58, podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.“

2.1.2 V článku III. Zmluvy (Čas plnenia) sa pôvodné znenie bodu 1. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne do 30.11.2015 s výnimkou častí diela spočívajúcich vo vykonaní prác uvedených v bode 3 tohto článku zmluvy.“

2.1.3 V článku III. Zmluvy (Čas plnenia) sa dopĺňa nový bod 3 s nasledovným znením:

„3. Spustenie bazénovej technológie do prevádzky a napustenie bazénov upravenou vodou zabezpečí zhotoviteľ do 10dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa.“

2.1.4 V článku IV. Zmluvy (Cena) sa pôvodné znenie bodu 2. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku II. činí

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: 4 602 733,84 EUR bez DPH

Hodnota DPH 920 546,77 EUR

Cena celkom vrátane DPH 5 523 280,61 EUR

Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 OZ alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 OZ, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný.“

2.1.5 V článku XI. (Záverečné ustanovenia) sa bod 4. dopĺňa o novú prílohu s nasledovným znením:

„ Príloha č.3 - Zmenové listy č. 1 až č. 58“

3 Osobitné ustanovenia

3.1 Objednávateľ sa vzdáva voči Zhotoviteľovi všetkých práv, ktoré Objednávateľovi vznikli alebo mohli vzniknúť do dňa uzatvorenia tohto Dodatku z porušenia povinnosti Zhotoviteľa a/alebo z omeškania Zhotoviteľa so splnením akéhokoľvek záväzku v súvislosti so Zmluvou a/alebo s vykonávaním Diela, najmä na zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhrady akýchkoľvek nákladov, tiež vzniknutých v súvislosti s prerušením a/alebo opätovným začatím prác na Diele podľa Zmluvy a/alebo Obchodného zákonníka, náhrady akejkoľvek škody, či iných sankčných a/alebo reparačných nárokov, práv na náhradu prestojov.

3.2 Suma, o ktorú bola zvýšená cena diela podľa odseku 2.1.4 tohto Dodatku predstavuje zvýšenie ceny diela o 368 950,84 EUR bez DPH za rozšírenie predmetu diela podľa bodu 2.1.1 tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy	4 233 783,00 EUR bez DPH
Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku	368 950,84 EUR bez DPH
Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy	4 602 733,84 EUR bez DPH

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3 Tento Dodatok je platný jeho uzatvorením, a týmto momentom je právne záväzný. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka.

4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1: Zmenové listy č. 1 až č. 58

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Matúš Hrádela
konateľ

.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.

.....
Ing. Milan Mockovčiak
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.