

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 29.01.2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

(ďalej len Dodatok č. 1)

medzi

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00603201
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SITE, . s r.o.
Sídlo: Školská 919, 951 15 Mojmirovce
Zastúpený: Branislav Hoos , konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických:
Branislav Hoos, konateľ
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel:Sro, vložkač.20221/N
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu:
IBAN: SK 44 0900 0000 0051 3305 1031S
SWIFT: GIGASKBX
IČO: 36800864
DIČ: 2022416033
IČ DPH: SK2020097508
Číslo telefónu:
e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Účelom tohto Dodatku č. 1 je rozšírenie predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 29.01.2018 (ďalej len „Zmluva“) o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „**Spevnené plochy v areáli materskej školy na Vyšehradskej ulici**“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán a v súlade so Zmluvou, navyšuje cena za dielo.

1. Predmet dodatku

1.1. V Čl. IV Cena diela Zmluvy sa odstraňuje bod 4.1 v celom znení a nahrádza a nový bodom 4.1, ktorý znie:

4.1. Cena za zhotovenie celého diela činí: **149 998,76 € bez DPH.**
hodnota DPH 20 % : 29 999,75 €

cena celkom vrátane DPH: 179 998,51 €

Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.

- 1.2 Položkový rozpočet prác navyše je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- 2.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Položkový rozpočet k prácam navyše a súhrnná tabuľka

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mestská časť Bratislava-Petržalka

Ing. Vladimír Bajan
starosta

.....
SITE, s r.o.

Branislav Hoos
konateľ spoločnosti