

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 25. 05. 2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava-Petržalka**
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Cronson invest s. r. o.**
Sídlo: Palisády 32, 811 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Juraj Krajčovič, PhD., konateľ
IČO: 46 749 772
DIČ: 2023572342
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0050 6078 9106
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Sro, Vložka č. 83283/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

v nasledujúcom znení:

Preambula

Účelom Dodatku č. 1 je rozšírenie predmetu Zmluvy o dielo zo dňa 25. 05. 2018 (ďalej len „Zmluva“) o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „**Rekonštrukcia fasády objektu MŠ Il'jušina 1, Bratislava**“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade so zmluvou navyšuje cena za dielo a upravuje sa – predlžuje aj termín ukončenia prác.

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1. V Čl. II. sa odstraňuje bod 1. v celom znení a nahrádza sa novým bodom 1., ktorý znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na celkovú sumu podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č. 1 a 2 zmluvy a prílohy 3 Dodatku č. 1:

spolu cena: **174 366,34 EUR s DPH**

Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.“

2. V Čl. II. sa odstraňuje bod 2. a nahrádza sa novým bodom 2., ktorý znie nasledovne:

„2. Dohodnutá zmluvná cena bola určená na základe špecifikovaných prác objednávateľom a v rozsahu havarijného stavu, ktoré sú v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy a v rozsahu položkovitého rozpočtu prác navyše uvedeného v prílohe č. 3 Dodatku č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1.“

3. V Čl. III. sa odstraňuje bod 1. v celom znení a nahrádza sa novým bodom 1., ktorý znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa prílohy č. 1, 2 a 3 v dohodnutom čase:

- a. Termín začatia: 05/2018
b. Termín ukončenia: 10/2018“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 25. 05. 2018.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) origináloch, z ktorých štyri (4) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
6. Príloha č. 3: Položkovitý rozpočet k prácam navyše.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ing. Vladimír Bajan
starosta

Cronson invest s. r. o.
Ing. Juraj Krajčovič, PhD.
konateľ