

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 278/2018 zo dňa 09.08.2018 na rozšírenie možností parkovania na
Ševčenkovej ulici
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Petržalka
so sídlom: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5
zastúpený: Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
banka: Prima Banka a.s.
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.
so sídlom: Pasienskova 2F, 821 06 Bratislava
zastúpený: Tomáš Malíček, konateľ
IČO: 44 768 575
zapísaným v: Obch. registri Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 59675/B
DIČ: 2022866131
IČ DPH: SK2022866131
banka: Tatra banka a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2407 8366

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa z dôvodu prác navyiac podľa čl. II bodu 5 a čl. X, bodu 1 Zmluvy o dielo č. 278/2018, podpísanej dňa 09.08.2018 dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve.

Dôvodom a podkladom pre uzavretie tohto dodatku č.1 zmeny ceny diela je navýšenie rozpočtu z titulu navyiac prác , ktoré zhotoviteľ vykonal pri realizácii tohto diela spočívajúce , frézovaním pôvodnej betónovej komunikácie a jej následného asfaltovania, ktorá nebola zapracovaná v projektovej dokumentácii a zmena spôsobu vykonávania výkopových prác zo strojového spôsobu na ručný spôsob v ochrannom pásme optických sietí UPC. Uvedené navyiac práce sú zapísané v stavebnom denníku a objednávatelom odsúhlasené.

Čl. II bod 1 sa dopĺňa o nasledovné znenie:

Článok II Cena

1. Za slová na konci bodu 1.Cena diela je 12 524,90., Eur vrátane DPH sa dopĺňa toto znenie: Súhrn vykonaných navyiac prác predstavuje navýšenie prác uvedených v stavebnom denníku ako i v súpise vykonaných navyiac prác zhotoviteľom diela zo dňa 02.10.2018, ktorý tvorí prílohu dodatku č. 1 a je jej nedeliteľnou súčasťou.

Cena diela za práce vykonané navyiac je **5 300,99 EUR** (slovom: päťtisícristo eur, deväťdesiatdeväť eurocentov) vrátane DPH.

Cena diela za nerealizované práce je **1 101,73 EUR** (slovom: jedentisícjeden eur, sedemdesiattri eurocentov) vrátane DPH.

Celková cena vykonaných prác navyiac po odpočte prác nezrealizovaných predstavuje sumu 4 199,26 Eur spolu s DPH o ktorú sa zvyšuje celková cena za dielo na **16 724,16 ,- EUR** (slovom: šesťtisícšesťstodvadsaťštyri eur, šesťnásť eurocentov) vrátane DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.08.2018 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 278/2018, podpísanej dňa 09.08.2018.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

Je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 predmetnej zmluvy uzavreli na základe ich slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok. Jeho autentickosť potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mestská časť Bratislava-Petržalka

.....
littlefinger s.r.o.

Vladimír Bajan
starosta