

INFOMATERIÁL

V zmysle uznesenia č.527 zo dňa 3.februára 2026 bod D.) predpokladaný harmonogram plánovaných úkonov a predpokladaných časových termínov vo veci obnovy Trhoviska Mlynarovičova a jeho okolia.

PREDPOKLADANÝ HARMONOGRAM - REKONŠTRUKCIA TRHOVSKA MLYNAROVÍČOVA Spolupráca s Fakultou architektúry a dizajnu STU – zimný semester 2026/27

• PARTICIPÁCIA

- apríl 2026 – máj 2026 - participácia so stánkarmi formou dotazníka, zber dát osobne
 - máj 2026 – vyhodnotenie participácie so stánkarmi
- apríl 2026 – jún 2026 - participácia s OSVP – prebieha overenie
- participácia s občanmi
 - marec 2026 – apríl 2026 - príprava dotazníka a konzultácie v rámci MČ
 - apríl 2026 – odoslanie dotazníka na komunikačné, zverejnenie online v týždni 13-17.4.2026 + v Petržalských novinách nasledujúce číslo
 - do 20.05.2026 – zverejnený online dotazník
 - máj 2026 – vyhodnotenie participácie s občanmi

• ZADANIE PRE ARCHITEKTONICKÚ ŠTÚDIU (AŠ)

- marec 2026 – zhromaždenie podkladov pre zadanie AŠ (pôvodné zadanie k AŠ od RIČ, zápisy z prac. stretnutí, mailová komunikácia)
- apríl 2026 – jún 2026 - konzultácia zadania AŠ v rámci MČ
- jún 2026 – júl 2026 - konzultácia zadania AŠ s FAD STU
- august 2026 – odoslanie finálneho zadania AŠ

• PRÁVNY RÁMEC

- jún 2026 - príprava memoranda o spolupráci
(*riešenie otázok autorského zákona bude zahrnuté v memorande*)

• RIEŠENIE AŠ V ZIMNOM SEMESTRI 2026/27 (ZS)

- september 2026 – zadávanie tém ateliérových prác (1. týždeň ZS)
- október - december 2026 - spracovanie ateliérových projektov
- 1. polovica január 2027 - obhajoby ateliérových prác
- január 2027 - odovzdanie ateliérových prác MČ, konzultácia k ich následnému využitiu (*prípadné zverejnenie podľa podmienok v memorande*)

• SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (jar 2027)

- január 2027 - výber návrhu AŠ na dopracovanie
- február 2027 - dopracovanie AŠ (v prípade, že FAD STU dodá AŠ v rozsahu, ktorý nie je postačujúcim podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie)
- marec 2027 - predpokladaný investičný náklad
- apríl 2027 - výber spracovateľa PD
- máj 2027 - vypracovanie PD (cca 3 až 5 kalendárny mesiac) - Stavebný zámer na úrovni Projektu stavby
- júl 2027 – september 2027 - odovzdanie PD

• REALIZÁCIA

- október 2027 - začiatok realizácie (etapizácia realizácie) - 10 a viac mesiacov