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Vec
Interpelicia - odpoved’

Na rokovani Miestneho zastupitel'stva mestskej Casti Bratislava-Petrzalka dtia 25.10.2016
ste vzniesli pisomnu interpelaciu, kde Ziadate:
» 1. Specifikdciu dévodov presunutia planovanej rekonstrukcie v MS Bzovicka a MS T, urnianska,
kedZe rekonstrukcia mala (¢o je aj logické) prebehniir pocas prdzdnin a nie pocas plnej prevadzky
MS, kedy je rekonstrukcia Po presune napldanovand na blizku dobu.
2. zdbvodnenie — vysvetlenie preco rekonstrukcie, ktoré prebehli tento rok v MS — umyvarka

g e

a socidlne zariadenia neboli ukoncené pocas prdzdnin, ale prebiehali pocas riadnej prevadzky

V prvom rade si dovolim Vs opatovne upozornit,, Ze poslanec méze v zmysle Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupitel'stva mestskej &asti Bratislava-Petrzalka interpelovat’ len starostu a
¢lenov miestnej rady, nie prednostu, Vasa interpelacia preto nie je v sulade s uvedenym predpisom.
Na Vadu interpelaciu Vam ddvame nasledovnu odpoved:

obstardvania MU MC Bratislava-Petrzalka vyber dodavatela vratane uzavretia zmluvy o dielo
s terminmi realizacie. Vymena osvetlenia prebieha v su€asnosti v MS Bzovicka a MS Turnianska.

V ramci vietkych prac, ktoré zabezpecCuje SSS a PZ v ramci rekonstrukeii, oprav a rie$enia
havérii nie je mozné aby vsetky prace boli vykonavané len v rdmci kratkeho obdobia letnych
prazdnin mimo prevadzky MS alebo ZS. Prace ktoré prebiehaju poCas plnej prevadzky, st SS$
aPZ odkomunikované s riaditelmi a vykondvané s maximalnom opatrnostou as ohladom na
¢innost’ tychto zariadeni.

2. VSetky rekonstrukcie hygienickych zariadeni v M§ bolj realizované pocas letnych prazdnin,
V mesiaci 9/2016 bolo realizované len odstrafiovanie nedostatkov zistenych pri preberani prac. Pri
zaddvani podkladov pre rekonsStrukcie hygienickych zariadeni sa nevyZadovalo kompletné
vyburanie obkladov a dlazieb. Tieto boli vyburané len na nevyhovujtcich miestach. Technologicky
nie je nutné vyburat’ vSetky obklady a dlazbu pokial’ vyhovujii podmienkam ako d’al$i podklad.
Pred montédZou novych obkladov a dlazieb sa realizuje na staré obklady a dlazbu adhézny mostik.
Adhézny mostik je Jednozlozkovy bezrozptstadlovy nater urCeny na nekonstrukény beton, tehlové
steny, vyzreté vépenno-cementové omietky, umakart, sklenené tapety, drevené, papierove,
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sadrokarténové povrchy na drevotriesku, OSB dosky, obklady a dlaZby apod. na nestabilné
podklady pod stavebné lepidla na obklady a dlazbu. Jedns sa o penetrany a speviiujtici podkladovy
nater urCeny ako prvy nater vSetkych nasiakavych i nenasiakavych stavebnych materialov. Vyhodou
tohto rieSenia je uspora finan¢nych prostriedkov vo vyske cca 20%, nie st nutné biracie prace
velkého rozsahu, odvoz a likvidacia odpadu a zhotovenie nového vyrovnavacieho povrchu pod
obklady a dlazbu. Obdobne boli riesené rekonstrukcie aj predchadzajucich obdobiach a doteraz
neboli evidované Ziadne reklamécie. 7 uveden¢ho dévodu je tvrdenie, e sa jedna o menej kvalitné
technické rieSenie ni¢im nepodloZené, jedna sa o bezny technologicky postup.
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