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Návrh uznesenia 
 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

z o b r a ť   n a   v e d o m i e 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.01.2023. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.01.2023 

 

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

188 

  

04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

 

žiada starostu aby:  

 

A - v spolupráci s Magistrátom hl. m. Bratislava pokračoval v príprave a realizácii 

cyklotrasy č. 8, v zmysle Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy (Prístavný most, Májová 

ulica, Nám. Hraničiarov, Rusovská cesta) t.j. 4. mestského okruhu v zmysle Územného 

generelu dopravy hl. m. SR Bratislavy  

 

B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č. 

21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nam., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle 

Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy 

 

Plnenie:  

Cyklotrasa O4 (č. 8): 

V máji 2021 odovzdal projektant doplnenie PD v zmysle dohody mestskej časti. 

V septembri 2021 sa na koordinačnej porade za účasti zástupcov magistrátu, MČ 

a projektanta dohodlo, že projektant odovzdá vypracovanú PD a p. Skýva z magistrátu 

dodá podmienky, ktoré je ešte potrebné do PD doplniť. Následne PD projektant odovzdal 

magistrátu. Magistrát prekreslil PD a v máji 2022 zaslal kompletnú PD mestskej časti. 

Aktuálne už celý projekt cyklotrasy rieši METRO Bratislava. 

Splnené 
 

Cyklotrasa č. 13: 

Dňa 19.09.2022 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Cyklotrasa sa realizovala 

firmou SWIETELSKY, momentálne sú stavebné práce ukončené, pri vhodných 

klimatických podmienkach budú vyznačené vodorovné aj zvislé trvalé dopravné 

značenia. Stavba ešte nie je ukončená kolaudáciou, tá prebehne až v jarných mesiacoch, 

keď prebehnú vyššie uvedené skutočnosti. Zároveň sa MČ zapojila s touto cyklotrasou do 

bez termínu v plnení 
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výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá bola vyhlásená dňa 29.04.2022 

z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: Výstavba, stavebné úpravy alebo 

rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Žiadosť bola podaná 30.09.2022, názov 

projektu „Cyklotrasa 13 – Rusovská cesta – Černyševského – lávka Einsteinova“ v sume 

119 850 €. K 31.01.2023 ešte nebol ukončený proces vyhodnotenia žiadostí. 

V plnení 

338 15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

B – žiada starostu vyhradiť v rozpočte dostatočné finančné zdroje na realizáciu 

minimálne 4 lokalít formou komplexnej obnovy a minimálne 30 lokalít formou 

bezbariérových úprav chodníkov. 

 

C – žiada starostu o realizáciu obnovy podľa písmena B a priloženého zoznamu lokalít v 

súčinnosti s Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti a Komisiou investičných 

činností a pri každej oprave chodníka, či cesty dbať na odstraňovanie bariér a 

dodržiavanie princípov ukľudňovania dopravy. 

 

Plnenie: 

Dňa 02.06.2021 sa na zasadnutí Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti prebrali 

možnosti v rámci debarierizácie Petržalky a boli vytypované viaceré priechody pre 

chodcov, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérovosť. Tento zoznam bol priebežne 

dopĺňaný, aj na základe podnetov od občanov. MČ musela doriešiť dodatok k Rámcovej 

zmluve k rekonštrukcii cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov 

a následne sa realizovali čiastočné opravy cestných komunikácií na Jungmannovej, 

Jiráskovej a opravy výtlkov vo vybraných lokalitách. V prípade, že sa bude realizovať 

obnova akéhokoľvek celého chodníka, bude bezbariérovo ukončený. Takáto obnova bola 

realizovaná na Pankúchovej. Ďalej v roku 2022 bola realizovaná oprava parkoviska na 

Zadunajskej ul., oprava výtlkov na Topoľčianskej, Tematínskej, Starhradskej, Brančskej, 

Tupolevovej, Iľjušinovej, Jasovskej, Žehrianskej, Brančskej, Humenskom nám. a oprava 

chodníka na Jasovskej, Smolenickej, Budatínskej, Bradáčovej, ďalej rekonštrukcia 

chodníka na Blagoevovej, Lachovej, Andrusovovej, Šustekovej a Strečnianskej. 

 

Zároveň ref. dynamickej dopravy uvádza, že boli zrealizované debarierizačné úpravy na 

30.06.2022 v plnení 
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Fedinovej a Hálovej ulici.  

391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

ž i a d a  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby začal rokovanie o požiadavkách petície 

s hlavným mestom Bratislava, preskúmaní procesu vecného bremena k pozemku a 

možnosti poskytnutiu pozemku investorovi na okraji mesta pre záchytné parkovisko. 

 

Plnenie: 

Starosta sa v tejto veci stretol 10.08.2021 s p. viceprimátorkou Kratochvílovou a p. 

Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a 10.09.2021 sa stretol aj s autormi petície. 

Výsledkom bolo, že sa spustilo online verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov v 

súvislosti so 4 možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej a Jungmannovej. 

 

Do hlasovania bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých 

obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a 

Vavilovovej ulici.  

Výsledky hlasovania: 

MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV 

MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV 

 

Výsledky hlasovania MČ odkomunikovala verejnosti a rovnako aj magistrátu, ktorý má 

danú problematiku v gescii. MČ nie je vlastníkom predmetného pozemku. 

 

Na základe stavu spisov z odd. územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho 

stavebného úradu informujeme, že územné rozhodnutie pre stavbu nestratilo platnosť. Čo 

sa týka stavebných povolení, dňa 27.05.2021 bolo vydané rozhodnutie o zastavení 

stavebného konania na objekt: SO 02 Prístupový chodník. Spoločnosť V-arms, s.r.o. 

podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie. Dňa 11.08.2021 bolo odvolanie predložené 

odvolaciemu orgánu. Ten zrušil rozhodnutie a vec vrátil na nové prejednanie. Vo veci 

bez termínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v plnení 
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395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

zatiaľ nebolo rozhodnuté. V konaní o odstránení stavby nekrytého parkoviska na 

Vavilovovej na pozemku parc. č. 4479 k.ú. Petržalka bolo dňa 30.09.2021 vydané 

rozhodnutie o zastavení konania. Dňa 11.11.2021 podala spoločnosť V-arms, s.r.o. 

odvolanie proti rozhodnutiu. Spis bol dňa 03.12.2021 predložený na odvolací orgán, 

ktorý vrátil tunajšiemu úradu spis s pokynom na opakované elektronické doručenie 

rozhodnutia – v čase pôvodného doručovania rozhodnutia sa vyskytla systémová IT 

chyba pri generovaní doručenky, čo tunajší úrad u kompetentných reklamoval.  

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

B. u k l a d á 

 

Prednostke MČ, aby v spolupráci s Referátom správy verejných priestranstiev (RSVP) 

začala prípravu a realizáciu umiestnenia „móla“ prístavu na parkovanie bezmotorových 

lodičiek, na základe kritérií, ktoré vystanú z bodu 1. tohto uznesenia. Predpokladané 

umiestnenie takéhoto zariadenia je pod mostom, ktorý je na Antolskej ulici, viď. 

obrazová príloha. Termín do 10.03.2022. 

 

Plnenie: 

Bývalý konateľ ŠZP, p. Hrádela, vypracoval analýzu prípadnej prevádzky a spoločne 

s odd. životného prostredia spracovali návrh Prevádzkového poriadku. V januári 2022 

bolo spracované súťažné zadanie „Mólo_Antolská“, do ktorého boli zapracované 

podmienky dotknutých orgánov a organizácií. MČ preverovala vhodnú formu 

zabezpečenia návrhov v spolupráci s Fakultou architektúry STU (nezávislá študentská 

súťaž, semestrálne zadanie a iné). Predmet súťaže nezodpovedá rozsahu požadovanému 

v rámci niektorého z predmetov výučby študijných programov FA STU. Z uvedeného 

dôvodu bol zvolený formát nezávislej študentskej súťaže. Súťaž bola vyhlásená dňa 

10.06.2022. Dňa 27.07.2022 sa uskutočnilo hodnotiace zasadnutie poroty. Do súťaže 

boli predložené dva návrhy. Porota udelila jedno 2. miesto a jednu odmenu bez 

umiestnenia. Vzhľadom na nízky počet účastníkov a značný rozdiel v kvalite 

predložených návrhov porota odporučila víťazný návrh dopracovať v zmysle 

pripomienok a až následne ho zverejniť. Aktuálne prebieha proces finalizácie zmluvy na 

dopracovanie súťažného návrhu. Na základe dopracovaného súťažného návrhu budú 

vyzvané dotknuté orgány k zaslaniu pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v plnení 
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         442 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

zámer odkúpiť pozemky uvedené v ponuke spoločnosti POPPER, a.s., spoločnosti ChP 

Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. zo dňa 24.09.2021, a to pozemky registra „C“ 

KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva č. 4378 pre 

katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres Bratislava V: 

 

- parc. č. 2517/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4691 m2 

- parc. č. 2518/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9011 m² 

- parc. č. 2512/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m² 

 

a pozemky registra „C“ KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste 

vlastníctva č. 3993 a pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres 

Bratislava V: 

- parc.č. 2511/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m² 

- parc.č. 2511/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m² 

 

nachádzajúce sa na Turnianskej ulici, ktorú sú súčasťou areálu základnej školy 

Turnianska, 85107 Bratislava, 

 

a p o v e r u j e 

starostu, aby: 

 

1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do 

výšky 1.500.000,00 Eur. 

2. predložil MZ SWOT analýzu, jednotlivých variantných riešení - kúpa, zámena 

pozemkov, vyvlastnenie vrátane finančného vyčíslenia - pozemky, prípadne ďalšie iné 

náklady. 

3. inicioval tripartitné rokovanie - MČ, Magistrát a investor a o výsledkoch informoval 

spolu so Swot analýzou.  

 

Plnenie: 

bez termínu v plnení 
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Dňa 17.03.2022 obdržala MČ odpoveď na žiadosť o identifikáciu pozemkov, o ktoré by 

mali spoločnosti POPPER, a.s., ChP Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. v rámci 

vysporiadania v zmysle uznesenia záujem. Ponuka spoločností však nereflektuje 

ponúkanú možnosť zámeny, trvá na cenách uvedených v cenovej ponuke zo dňa 

24.09.2021 a vyzýva MČ k ďalším rokovaniam. Keďže sa však pozemky nachádzajú 

v areáli ZŠ, ktorú MČ nadobudla do vlastníctva z majetku štátu podľa zákona č. 

138/1991 Z. z., mestskej časti vzniklo podľa zákona č. 66/2009 Z. z. k pozemku v celom 

areáli zákonné vecné bremeno. Zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje MČ uskutočniť  

v oplotenom areáli ZŠ novú stavbu, je  iným právom, ktoré je ako iné právo výslovne 

citované  aj v stavebnom zákone.  Vlastník  vecným bremenom zaťaženého pozemku je 

povinný trpieť výkon práv vlastníka ZŠ. Aj keď v zákone nie je výslovne uvedené, akú 

stavbu môže obec uskutočniť na priľahlom pozemku, z dikcie zákona, že priľahlý 

pozemok svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok, možno vyvodiť záver, že to má byť 

stavba, ktorá svojím účelom bude zodpovedať účelu hlavnej stavby a tvoriť s ňou jeden 

celok. Nakoľko spoločnosti nemajú nárok na nájom, nájomná zmluva nebola uzavretá. 

Pre MČ bola vypracovaná právna analýza k otázke zákonného vecného bremena, kt. 

konštatuje, že v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy by MČ za 11 a pol roka nájmu 

zaplatila celú kúpnu cenu pozemku a nebola by jeho vlastníkom. MČ môže ako ďalší 

postup zvoliť dohodu s vlastníkmi pozemkov o zámene pozemkov za pozemky vo 

vlastníctve MČ v zodpovedajúcej výmere a kvalite alebo zabezpečiť vysporiadanie 

pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav, pri ktorých môže získať náhradné 

pozemky aj od SPF. 

449 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

p o v e r u j e  starostu, aby: 

 

1. zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie na realizáciu kúpy malometrážnych 

bytov/apartmánov mestskou časťou Bratislava-Petržalka a ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. v správe Ministerstva vnútra SR, 

 

2. ďalej rokoval s Ministerstvom vnútra SR za účelom uzavretia dohody o podmienkach 

budúcej zmluvnej spolupráce súvisiacej s kúpou malometrážnych bytov/apartmánov 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka za účelom ich následnej zámeny s 

bez termínu v plnení 
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nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. správe Ministerstva vnútra SR  

 

Plnenie: 

Úloha je v plnení. 

459 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

Petíciu „Zachráňme Petržalku!“, 

 

b) ž i a d a 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zahájil proces obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárová 1 až 5 v zmysle 

Územného plánu mesta Bratislava a následne začal konanie o stavebnej uzávere v 

dotknutom území a stanovil jej rozsah tak, aby nebola ohrozená stavba druhého úseku 

električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor, 

 

c) p o v e r u j e 

 

starostu MČ Petržalka požiadať primátora o okamžité pozastavenie vydávania súhlasov s 

investičnou činnosťou hlavným mestom SR Bratislava v lokalite definovanej Centrálnou 

osou Petržalky do doby zmeny územného plánu hl. mesta SR Bratislava „Zelená os 

Petržalky“, ktorej podkladom by bola štúdia Centrálnej osi Petržalka so zapracovanými 

požiadavkami MČ Petržalka a výsledkami participácie s obyvateľmi a následnom 

schválení územného plánu zón v tejto lokalite. 

 

Plnenie: 

Odpoveď na petíciu je zverejnená na stránke MČ. Podľa čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy v znení dodatkov MČ podľa osobitného predpisu obstaráva a 

schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón. V súvislosti s 

uznesením mestského zastupiteľstva č. 1096/2021 vo veci dokončenia procesu obstarania 

„Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, zabezpečenia 

spracovania invariantného čistopisu urbanistickej štúdie a prípadného pristúpenia k 

bez termínu v plnení 
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obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, 

rok 2007 v znení zmien a doplnkov v lokalitách Jantárová 1 až 5, starosta listom č. 

200/2022/RÚRaGIS-08/1915 odoslaným dňa 17.02.2022 požiadal primátora 

o vyjadrenie podľa čl. 42 štatútu, či hlavné mesto za daných okolností súhlasí so začatím 

obstarávania územných plánov zón Jantárová 1 až 5, a o posúdenie reálnosti dočasného 

nevydávania súhlasov hlavného mesta s investičnou činnosťou v území riešenom 

urbanistickou štúdiou CRO. 

 

MČ listom č. 8195/2022/RÚRaGIS-08/31656 zo dňa 13.09.2022 urgovala žiadosť 

o vyjadrenie MH k začatiu obstarávania územných plánov zón Jantárová 1-5. Dňa 

11.10.2022 bola na podateľni MiÚ Bratislava-Petržalka zaevidovaná odpoveď HM 

listom č. MAGS OOUPD 47536/2022-402808 zo dňa 21.09.2022. V odpovedi odborné 

oddelenia magistrátu deklarujú, že 21.06.2022 bol odovzdaný čistopis „Urbanistickej 

štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ spolu s odporúčaním na 

vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta. V odpovedí HM sa uvádza, že: „Ak sa má 

spracovaný čistopis UŠ, ktorý predstavuje upravenú koncepciu riešenia územia oproti 

platnému ÚPN mesta využiť ako podklad pre návrh ZaD ÚPN mesta, nie je možné ani 

vhodné na základe uvedeného vyššie, do spracovania, prerokovania a schválenia ZaD 

ÚPN mesta pristúpiť k príprave spracovania územných plánov zón.“ Zároveň k žiadosti 

o posúdenie reálnosti nevydávania súhlasov HM s investičnou činnosťou v území 

riešenom „Urbanistickej štúdie – Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ uvádza, 

že:  „nakoľko v riešenom území nebola z dôvodu obstarania záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie vyhlásená stavebná uzávera a urbanistická štúdia je 

v zmysle stavebného zákona územnoplánovacím podkladom, HM Bratislava musí vo 

vzťahu k vydávaniu záväzných stanovísk postupovať v súlade s platnou legislatívou, 

pričom nevidí legislatívny rámec, na ktorého základe by bolo možné tento proces 

vydávania ZST pozastaviť.“  

 

Na základe uvedeného máme za to, že plnenie predmetného uznesenia a teda začatie 

obstarávania územného plánu zóny s vedomím, že v procese obstarania je žiaduce 

zmeniť nadradený stupeň územnoplánovacej dokumentácie znamená podstúpenie rizika, 

že zadanie a/alebo návrh územného plánu zóny sa dostane do rozporu s územným 

plánom mesta, proces obstarania bude zastavený a vynaložená investícia bude zmarená, 

čo by nebolo hospodárne. Na základe uvedeného odporúčame zmenu uznesenia č. 
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459/2021. 

462 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

zámer vybudovania cyklotrasy č.19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka v zmysle Štúdie 

rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Petržalka, 

 

b) ž i a d a   s t a r o s t u  

 

aby bezodkladne obstaral projektovú dokumentáciu k danej trase, 

 

c) ž i a d a   s t a r o s t u 

aby zabezpečil ukončenie stavebných prác a realizáciu diela v priebehu budúceho roka 

2022. 

 

Plnenie: 

Ref. investičných činností koncom roka 2022 podal žiadosti o stavebné povolenie. 

Doposiaľ sa však neuskutočnilo písomné hlasovanie vlastníkov BD na Fedinovej ulici, 

cez ktorú (popod podchod) by mala cyklotrasa prechádzať. Hlasovanie by sa malo 

uskutočniť v najbližších dňoch. K cyklotrase zatiaľ nebolo dané ani stanovisko 

magistrátu, nakoľko magistrát práve v tejto oblasti navrhuje určiť pešiu zónu. Sú 

potrebné ďalšie rokovania s magistrátom. 

bezodkladne/

01.12.2022 

v plnení 

     

501 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer prevodu práv k pozemkom, projektovej dokumentácii a prevodu iných práv 

spoločnosti South City E, s.r.o. potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a 

inej verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto 

 

a p o v e r u j e starostu, aby: 

 

bez termínu v plnení 
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1. preveril vecný a právny stav toho, čo môže byť predmetom prevodu a aké ďalšie práva 

je potrebné zabezpečiť tak, aby mohla byť v dotknutom území lokality Južné mesto 

vybudovaná verejná základná škola a iná doplnková verejná občianska vybavenosť, 

 

2. ďalej rokoval so spoločnosťou South City E, s.r.o. o cene nehnuteľností, projektovej 

dokumentácie a iných práv potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a inej 

verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 ďalšie rokovanie s predstaviteľmi 

spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 

schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 

vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 

vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 

dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 

výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 

následne prerobili a aktualizovali PD na základe požiadaviek. Informácie o projekte 

v štádiu architektonickej štúdie budú predložené po skončení rokovaní do komisií a na 

miestne zastupiteľstvo. 

513 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

ž i a d a    s t a r o s t u: 

 

a) Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu komplexnú správu o aktuálnom 

stave plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka do 31. 8. 2022. Komplexná správa má obsahovať najmä 

informácie o technickom stave každej plavárne, jej vyťaženosti a hrubom 

finančnom odhade na rekonštrukciu. 

b) Vypracovať a predložiť do 31. 8. 2022 miestnemu zastupiteľstvu víziu 

rekonštrukcie plavární na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Petržalka. 

 

Plnenie: 

31.08.2022 v plnení 
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Pán Chovanec a pán Dula vypracovali krátku správu, z ktorej vyplynul návrh ďalšieho 

postupu rekonštrukcie bazénov. Pri spracovávaní ďalších materiálov, ako napr. 

projektových dokumentácií, by sa mal brať do úvahy aj energetický audit.  

 

Ref. investičných činností dal v r. 2021 spracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu 

technológie bazéna na Budatínskej a riešil možnosť návštevy zrekonštruovaného bazéna 

na SPŠ Drieňová,, ktorý je totožný s bazénmi MČ, a možnosť poskytnutia PD k 

nahliadnutiu. Cena rekonštrukcie podľa výzvy na predkladanie ponúk bola v r. 2017 

stanovená na sumu 1 038 600,00 € bez DPH. Zároveň ref. investičných činností súbežne 

komunikuje s projektantmi a pripravuje vyhlásenie súťaže. 

 

Aktuálne sa spracováva PD na rekonštrukciu bazéna na ZŠ Pankúchova, kde je okrem 

zastaraného bazéna problémom aj statická porucha, ktorú je nutné súbežne 

s rekonštrukciou bazéna odstrániť. 

 

Na MiZ 27.09.2022 bol k tomuto uzneseniu predložený samostatný informačný materiál. 

520 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s 

vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – 

tenisová škola, o. z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka“ 

 

b) ž i a d a  s t a r o s t u, 

 

aby predložil na najbližšie zastupiteľstvo návrh dodatku k zmluve s úpravou nájmu v 

súlade so Zásadami hospodárenia a v súlade s kontrolnými zisteniami miestnej 

kontrolórky. 

 

Plnenie: 

Dňa 17.03.2022 sa uskutočnilo tripartitné rokovanie za účasti zástupcov MČ, zástupcov 

12.04.2022 v plnení 
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ZŠ a nájomcu. Predstavili sa vzájomné návrhy a strany sa dohodli na ďalších krokoch 

a na predložení podkladov, ktoré budú slúžiť pre potreby ďalšieho rokovania. Druhé 

stretnutie sa uskutočnilo dňa 03.06.2022, kde zástupkyňa nájomcu informovala, že uspeli 

so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu areálu ZŠ. S riaditeľkou ZŠ sa nájomca dohodol 

na využívaní multifunkčného ihriska, o čom bude uzavretá osobitná písomná dohoda. 

Dňa 06.09.2022 sa uskutočnilo stretnutie medzi ZŠ a Jednotkou tenisovou školou vo veci 

dohody o zdieľaní pozemkov, kde riaditeľka ZŠ predložila tenisovej škole návrh dohody. 

Pani Šramková z tenisovej školy sa k predmetnému návrhu vyjadrila, dohoda je 

naformulovaná a jej znenie aktuálne posudzuje právny referát. Ref. správy miestneho 

majetku následne dohliadne na podpis predmetnej dohody oboma stranami. 

575 28.06.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka    

 

     1. s ch v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu „Športová hala 

– Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“ v rámci Výzvy na rozvoj 

občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby 

novej multifunkčnej športovej haly. 

 

    2. ž i a d a 

a) posun športovej haly podľa alternatívneho návrhu, zaslaného poslancom e-

mailom, v rámci areálu ZŠ Pankúchova na parcele k.ú. Petržalka č. 347, na 

ktorom je vydané právoplatné stavebné povolenie, 

b) po schválení žiadosti financovania starosta verejne prerokuje umiestnenie haly 

s obyvateľmi. 

Plnenie: 

MČ uspela so žiadosťou o dotáciu z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie. Následne MČ požiadala o nové stavebné povolenie, resp. zmenu stavby 

pred dokončením – čaká sa na vydanie nového povolenia. Verejné prerokovanie 

s obyvateľmi je naplánované na 09.02.2023 v priestoroch ZŠ Pankúchova. 

bez termínu v plnení 

604 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

B) ž i a d a   s t a r o s t u : 

 

bez termínu v plnení 
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1) vzhľadom na finančné limity mestskej časti Bratislava-Petržalka rokovať s majiteľom 

pozemkov o bezplatnom prevode pozemkov, príp. prevode za symbolickú cenu pre účel 

Základnej školy - Južné mesto, športoviska a parkovej úpravy, 

 

2) zabezpečiť prípravu dokumentácie potrebnej k predloženiu žiadosti o dotáciu z Plánu 

obnovy za účelom realizácie projektu „Základná škola Južné mesto“ vrátane 

zabezpečenia potrebných licencií a ďalšej stavebnej dokumentácie v celkovej výške 

nákladov financovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka vo výške 250.000,- eur, 

 

C) s p l n o m o c ň u j e   s t a r o s t u:  

 

1) vykonať zmenu rozpočtu pre zabezpečenie financovania stavebnej dokumentácie a 

potrebných licencií, 

 

2) rokovať s vlastníkom pozemkov reg. C-KN v k. ú. Petržalka, par. č. 3038/1, 3044/1, 

3044/2, 3051/13 o výmere cca 15 000 m2 (5 330 m2 iba prvá etapa) o podmienkach 

majetko-právneho vysporiadania pozemku pre potreby vybudovania Základnej školy - 

Južné mesto. 

 

Plnenie: 

Mestská časť aktuálne plánuje stretnutie so zástupcami spoločnosti Cresco. 

626 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

2. Žiada starostu mestskej časti 

 

a) vypracovať návrh dispozičného riešenia časti objektu expozitúry VÚB, Rovniankova 

3/A, Bratislava na 2. a 3. NP so samostatným vstupom z verejného priestranstva v rámci 

revitalizácie objektu, ktorá bude slúžiť pre navýšenie ubytovacích kapacít mestskej časti,  

 

b) rokovať s vlastníkom objektu o podmienkach kúpy časti revitalizovaného objektu 

expozitúry VÚB, Rovniankova 3/A, Bratislava, 

 

3. Splnomocňuje starostu na rokovanie s vlastníkom objektu o spracovaní 

bez termínu v plnení 



16 

 

dokumentácie potrebnej pre komplexnú obnovu až do celkovej výšky nákladov 

spolufinancovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka vo výške 10.000,-eur. 

 

Plnenie: 

Úloha je v plnení. 

627 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

2) ž i a d a   s t a r o s t u, 

 

a) aby vykonal všetky potrebné opatrenia pre naplnenie bodu 2 uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 575 zo dňa 28. júna 2022 tak, aby 

bol projekt „Športová hala – Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“ (ďalej len „športová 

hala“) umiestnený podľa priloženého nákresu, 

 

b) aby zabezpečil, že vstup do športovej haly bude umiestnený oproti bikrosovej 

cyklistickej dráhe „PumPark Petržalka“ pri Starohájskom lesíku, 

 

3) s ch v a ľ u j e umiestnenie nového multifunkčného ihriska na školskom dvore 

Základnej školy Pankúchova 4, na ktorom je aktuálne plánovaná športová hala s tým, že 

toto ihrisko bude nepretržite otvorené verejnosti, 

 

4) ž i a d a  s t a r o s t u, aby vypracoval materiál, ktorý upraví vybudovanie a 

financovanie výstavby a prevádzky multifunkčného ihriska uvedeného v bode 3 tohto 

uznesenia a predložil ho na schválenie miestnemu zastupiteľstvu 

 

Plnenie: 

MČ vykonala všetky potrebné opatrenia pre naplneniu bodu 2 uznesenia 575/2022 - MČ 

uspela so žiadosťou o dotáciu z výzvy MIRRI, následne požiadala o nové stavebné 

povolenie, resp. zmenu stavby pred dokončením. Verejné prerokovanie s obyvateľmi je 

naplánované na 09.02.2023.  

31.12.2022 v plnení 

633 27.09.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

ž i a d a   s t a r o s t u 

bez termínu nesplnené 
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zriadiť na parkovisku pred Cik cak Centrom vyhradené parkovacie miesto pre 

sobášiaceho, osadenie tabule s vyhradením soboty od 10:00 do 16:00 hod. 

 

Plnenie: 

Ref. statickej dopravy preskúmal danú požiadavku miestneho zastupiteľstva a konštatuje, 

že v danej lokalite je v priebehu víkendového času dostatočné množstvo parkovacích 

kapacít a nevidí potrebu vyhradzovať parkovacie miesto špeciálne pre sobášiaceho. 

Vzhľadom na to, že ide o parkovisko, ktoré je zaradené do zóny parkovania s reguláciou, 

kde sa situácia s parkovaním v priebehu roku 2022 ukľudnila, by vyhradenie takéhoto 

miesta nemuselo nájsť pochopenie u obyvateľov danej lokality. Mestská časť sa viac-

menej striktne drží svojho záväzku nevyhradzovať parkovacie miesta mimo ŤZP osôb. 

Vzhľadom na rôzne konzultácie je zrejmé, že to nie je ani v záujme CSO. Trendom 

v celomestskej parkovacej politike je dokonca všetky vyhradené parkovacie miesta 

(minimálne tie platené) rušiť úplne. Vzhľadom na tieto závery odporúčame dané 

uznesenie zrušiť.  

19 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b) Ž i a d a  starostu 

 

mestskej časti Bratislava-Petržalka o predkladanie informačného materiálu o pláne a 

stave plánovanej rekonštrukcie športovej haly Prokofievova na každé zasadnutie 

športovej komisie.  
 
Plnenie: 

Na Komisiu športu konanú 31.01.2023 bol zaradený bod Informácia o pláne a stave 

plánovanej rekonštrukcie športovej haly Prokofievova. Tajomník komisie členov 

informoval, koľko subjektov využilo ponuku krátkodobého nájmu haly. K 31.01.2023 

využívalo halu ku krátkodobému nájmu 17 subjektov, pričom ref. správy miestneho 

majetku evidoval ešte ďalšie 2 nespracované žiadosti záujemcov. 

 

Tajomník členov komisie zároveň informoval o ukončených, prebiehajúcich, ale tiež 

plánovaných rekonštrukčných prácach. Na konci roka 2022 bola realizovaná výmena 

osvetlenia vo veľkej a malej telocvični, momentálne prebieha výmena skriniek a lavičiek. 

každá 

komisia 

športu 

pravidelne 

plnené 
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Plánovaná je rekonštrukcia okien, strechy a tiež podlahy v oboch halách. Realizovaná by 

tiež mala byť prerábka nebytových priestorov na služobný byt.  

 

Ref. komunikácie v spolupráci s ref. správy miestneho majetku aktualizoval údaje na 

podstránke www.petrzalka.sk/prokofievova, ktorá slúžila k propagácii ponuky 

krátkodobého nájmu haly. 

20 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

d) p o v e r u j e pracovnú skupinu pre Petržalský mládežnícky parlament návrhom 

členov nezávislej Odbornej komisie pre voľbu členov Petržalského mládežníckeho 

parlamentu a určenie poradia náhradníkov členov Petržalského mládežníckeho 

parlamentu v súlade so Štatútom 9 Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorých 

starosta MČ Bratislava-Petržalka vymenuje za členov Odbornej komisie 

Termín do: 31.01.2023 

 

e) ž i a d a 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka aby vymenoval členov Odbornej komisie, 

ktorá na základe stanovených kritérií a spôsobu výberu vyberie a ustanoví do funkcie 

nových členov Petržalského mládežníckeho parlamentu a zároveň určí poradie 

náhradníkov členov Petržalského mládežníckeho parlamentu 

Termín do: 01.02.2023 

 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o 

členstvo v Petržalskom mládežníckom parlamente, zverejnenú na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Termín do: 10.01.2023 

 

- starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka prijať potrebne opatrenia tak, aby bola 

zabezpečená činnosť Petržalského mládežníckeho parlamentu 

Termín do: 28.02.2023 

 

Plnenie: 

Pracovná skupina pre PMP sa na svojom stretnutí dohodla na členoch Odbornej komisie 

31.01.2023/ 

01.02.2023/ 

10.01.2023/ 

28.02.2023 

 

v plnení 

http://www.petrzalka.sk/prokofievova
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pre voľbu členov PMP. Aktuálne sa pre nich vyhotovuje menovací dekrét, ktorý 

v najbližších dňoch podpíše starosta. 

 

Výzva na podávanie žiadostí o členstvo v PMP bola pripravená v spolupráci 

s kanceláriou zástupcov starostu a zverejnená 10.01.2023 na webe MČ. Rovnako bola 

komunikovaná opakovane na všetkých komunikačných platformách MČ, od sociálnych 

sietí, cez mobilnú aplikáciu, januárové vydanie novín Naša Petržalka, projekt 

Z petržalskej obývačky a prostredníctvom partnerov MČ ako univerzity, spolky, 

združenia, VÚC atď. K 31.01.2023 evidujeme 9 žiadostí a výzva bude otvorená do 

10.02.2023, čiže presne mesiac. 

21 13.12.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A) o d p o r ú č a 

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka ukončiť zmluvu so spoločnosťou City TV, 

s.r.o.  

 

B) ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka aktualizovať a upraviť koncepciu mediálnej 

komunikácie mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

Plnenie: 

Zmluva so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje tvBA, bola vypovedaná 14.12.2022, výpoveď 

partnerom bola prevzatá 22.12.2022 a podľa výpovednej doby zmluva skončí 

k 31.01.2023.  
Splnené 

 

Na aktualizácii komunikačnej koncepcie MČ začne ref. komunikácie pracovať po 

schválení rozpočtu na rok 2023 a nasledujúce roky, keďže táto skutočnosť priamo 

ovplyvňuje prácu, stratégiu, komunikáciu, plány a koncepciu referátu. 

V plnení 

31.12.2022/ 

31.03.2023 

v plnení 

     

   

Pravidelne plnené uznesenia 
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Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

558  

 

  

23.10.2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

1. schvaľuje  

 

doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom 

Transparentná Petržalka v časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy, kde sa 

doplnia nové body:  

 

f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka zasielanému hlavnému mestu SR Bratislava, a 

to bezodkladne všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na 

najbližšom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Plnenie:  

Stanoviská k predajom, zámenám a investičným zámerom sú priebežne spracovávané 

a bezodkladne predkladané na najbližšie zastupiteľstvo ako informačné materiály. Budú 

predložené aj na MiZ 14.02.2023. 

vždy na 

najbližšom 

MZ 

pravidelne 

plnené 
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23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

ž i a d a  s t a r o s t u  

 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní 

prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo. 

 

Plnenie:  
Na každé zastupiteľstvo je pravidelne predkladaný informačný materiál v súvislosti 

s rekonštrukciami ZŠ a MŠ. Bude predložený opätovne po schválení rozpočtu v rámci 

odpočtu investičného plánu. 

na každé MZ pravidelne 

plnené 

379 13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ku koncu 

každého 

kvartálu 

pravidelne 

plnené 



21 

 

aby informoval písomne MZ ku koncu každého kvartálu o aktuálnom stave voľných 

bytov vo vlastníctve, či zverených do správy MČ, s rozlíšením veľkosť bytu a či už bol 

byt ponúknutý žiadateľovi z príslušného poradovníka a tento byt ešte neprijal. 

 

Plnenie:  

Písomná informácia za IV. štvrťrok 2022 bude predložená do Miestnej rady dňa 

07.02.2023 a Miestneho zastupiteľstva dňa 14.02.2023. Predkladá sa pravidelne. 

 


