

Petržalskú plaváreň plánujú dostavať až v októbri
(03.09.2015; www.sme.sk; Bratislava, 11:32, s. -; sita)

Dokončená je už hrubá stavba plavárne, objekt je kompletne zastrešený a pracuje sa na opláštení budovy i vo vnútorných priestoroch.

PETRŽALKA. Dokončenie výstavby dlhoočakávanej verejnej plavárne v bratislavskej Petržalke sa posúva až na október. Kým petržalská samospráva ešte v máji počítala s dostavaním na konci augusta, po novom už hovorí o začiatku jesene. "Zatiaľ platí predpokladaný termín ukončenia stavebných prác začiatkom mesiaca október a následne sa začne kolaudačné konanie," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Miestneho úradu Petržalka Michaela Platznerová.

Nová plaváreň vyrastá na priestranstve medzi Jiráskovou a Tupolevovou ulicou v Petržalke. Hrubá stavba je už dokončená, objekt je kompletne zastrešený a robotníci pracujú na opláštení budovy. Vo vnútorných priestoroch robotníci vyrovnávajú plochy okolo bazénov, aby mohli položiť okolo nich dlažbu. V šatniach a hygienických zariadeniach sú hotové obklady a postupne sa osádza sanita, priblížila práce Platznerová. Skompletizovaná je podľa slov hovorkyne už bazénová technológia v podzemí. Dokončuje sa úprava priestorov okolo novej plavárne, robotníci ešte musia dorobiť cestu a dokončiť parkovacie plochy i verejné osvetlenie. V Petržalke predpokladajú, že by novú plaváreň mohli sprístupniť v nadchádzajúcej zimnej sezóne.

O petržalskej plavárni sa hovorí už niekoľko rokov, jej základný kameň však položili až začiatkom júla 2014. Pôvodne mestská časť predpokladala, že by plaváreň mohli otvoriť už v máji tohto roka. To sa však nepodarilo. Petržalský úrad sa pri výstavbe totiž stretol s viacerými nečakanými vecami, práce zdržiavala napríklad chýbajúca dokumentácia k starším rozvodom.

"To sa stalo aj na ploche, kde spoločnosť začala s výstavbou plavárne. Stavebník na jednom mieste odkryl v zemi časť starej kanalizácie, ktorá nebola v plánoch zakreslená, tú musel odstrániť z dôvodu kolídovania so základmi budovy. Na inom mieste bol zase vodovod umiestnený inde, ako to vyznačila Bratislavská vodárenská spoločnosť a časť museli tiež presunúť z dôvodu zasahovania do základov budovy," vysvetľovala v máji Platznerová s tým, že tieto úpravy zdržali stavbu o niekoľko dní.

Denná kapacita novej plavárne bude 640 návštevníkov. Ľudia budú mať k dispozícii 25-metrový plavecký päťdráhový bazén, zážitkový bazén, detský bazén a whirlpool pre relax v horúcej vode. Chýbať nebude ani saunový svet, soláriá či občerstvenie. Pre vodičov tu bude možnosť zaparkovať na štyroch parkoviskách s celkovou kapacitou 53 miest, z toho dve parkovacie miesta budú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Výstavba plavárne stojí 4,2 milióna eur. Mestská časť si zobrala na výstavbu úver, dotáciu pre mestskú časť odsúhlasili aj poslanci Bratislavského samosprávneho kraja.