

## **D o d a t o k   č . 3**

k Zmluve o dielo č. 287/2010 uzatvorenej dňa 2.6.2010 medzi mestskou časťou  
Bratislava-Petržalka a TSS Pittel + Brausewetter s.r.o. na lokálne opravy  
komunikácií, parkovísk, chodníkov a bezbariérové úpravy v mestskej časti  
Bratislava–Petržalka

### **Článok I. Zmluvné strany**

**1.Objednávateľ :** Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Zastúpenie : Vladimír Bajan, starosta  
Adresa : Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5  
IČO : 603 201  
DIČ : 2020936643  
Banka : DEXIA Banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu : 1800599001/5600  
(ďalej len objednávateľ)

**2.Zhotoviteľ :** **TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.**  
Zastúpenie : Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ spoločnosti  
Ing. Ivan Podolský, prokurista  
Adresa : Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava  
IČO : 35 943 653  
DIČ : 2022022948  
IČ DPH : SK2022022948  
Banka : Tatrabanka a.s.  
Číslo účtu : 2628106061/1100  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 36678/B  
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa na základe článku IX bod 4 vyššieuvedenej zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III bod 1 sa mení nasledovne:

1. Dielo špecifikované v čl. II tejto zmluvy bude realizované v termínoch :
  - začatie : podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach
  - ukončenie : 31.12.2011

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 287/2010 uzatvorenej dňa 2.6.2010 sa nemenia.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Tento dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 287/2010 uzatvorenej dňa 2.6.2010.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa :

.....  
Vladimír Bajan  
starosta

.....  
Mag. Wolfgang Fürhauser  
konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Ivan Podolský  
prokurista