

Dodatok č. 2

k Rámcovej dohode č. 466/2009 uzatvorenej dňa 25.06.2009 medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a JOBOSTAV, s.r.o. na opravy rámp, schodísk a opravy dažďových vpustov v mestskej časti Bratislava–Petržalka

Článok I. Zmluvné strany

Identifikačné údaje objednávateľa:

1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zastúpenie: Vladimír Bajan, starosta
Adresa: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 603 201
DIČ: 2020936643
Banka: DEXIA Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1800599001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

2. Zhotoviteľ: JOBOSTAV, s.r.o.
Zastúpenie: Jozef Božík, konateľ
Adresa: Priemyselná 2, 917 01 Trnava
IČO: 36243698
DIČ: 2020166269
IČ DPH: SK 2020166269
Banka: TATRA banka, a.s., pobočka Trnava
Číslo účtu: 2628760055/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 12797/T
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa na základe článku IX bod 4 vyššie uvedenej Rámcovej dohody, ktorej predmetom je „Oprava rámp, schodísk a oprava dažďových vpustov v mestskej časti Bratislava – Petržalka“ podľa požiadaviek objednávateľa, dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III bod 1 sa mení nasledovne:

1. Dielo špecifikované v čl. II tejto Rámcovej dohody bude realizované v termínoch:
 - začatie: 3 dni od podpísania rámcovej dohody oboma stranami
 - ukončenie: 31.12.2012

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody sa nemenia.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve zhotovenia zhotoviteľ.

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa :

.....
Vladimír Bajan
starosta

.....
Jozef Božík
konateľ