

## **Dodatok č. 1**

k Zmluve o dielo č. 343/2010, uzatvorenej dňa 1.7.2010 medzi mestskou časťou Bratislava-Petržalka a SATES a.s. na dodávku, montáž, demontáž, opravu dopravného značenia a dopravných zariadení na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### **Identifikačné údaje objednávateľa:**

**1. Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Zastúpenie: Vladimír Bajan, starosta  
Adresa: Kutlíkova č. 17, 851 02 Bratislava 5  
IČO: 603 201  
DIČ: 2020936643  
Banka: DEXIA Banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 1800599001/5600  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **Identifikačné údaje zhotoviteľa:**

**2. Zhotoviteľ:** SATES a.s.  
So sídlom: Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica  
Oprávnený k podpisu zmluvy: Ing. Ladislav Bačík – člen predstavenstva  
JUDr. Ľudovít Švirec – člen predstavenstva  
Oprávnený konať v technických a organizačných veciach: Ing. Novák Peter – riaditeľ závodu DZ  
IČO: 31628541  
IČ DPH: 2020440279  
Bankové spojenie: ČSOB Považská Bystrica  
Číslo účtu: 4008605424/750  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.:279/R, odd.: Sa  
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa na základe článku III bod 3.1 vyššieuvedenej zmluvy dohodli na uplatnení opcie. Termín dokončenia realizácie diela sa mení na termín 31.3.2012.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 343/2010 uzatvorenej dňa 1.7.2010 sa nemenia.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 343/2010 uzatvorenej dňa 1.7.2010.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa :

.....  
Vladimír Bajan  
starosta

.....  
Ing. Ladislav Bačík  
člen predstavenstva

.....  
JUDr. Ľudovít Švirec  
člen predstavenstva