

## Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 5. mája 2015

Materiál číslo: 55/2015

### **Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka**

---

Predkladateľ:  
Vladimír Bajan  
starosta

Materiál obsahuje:  
1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodovú správu  
3. Zámer  
4. Výpisy z komisií

Zodpovedný  
Ing. Miroslav Štefánik  
prednosta

Spracovateľ :  
Jana Jecková  
vedúca odd. projektového riadenia  
Milka Podmajerská  
zástupkyňa prednostu  
v spolupráci s riadiacim tímom

**1. Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka.

## 2. Dôvodová správa

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepcne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok.

Mestská časť Bratislava-Petržalka má spracovaný PHSR z roku 2008. Koncom roka 2014 bola schválená novela Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorá je účinná od 1. januára 2015, pričom nastavuje novú štruktúru PHSR a upravuje nové povinnosti samospráv ako subjektov v regionálnom rozvoji. V zmysle uvedenej novely sú obce/VÚC, ktoré majú svoj PHSR schválený pred 1. januárom 2015, povinné uviesť ich do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je v niektorých prípadoch podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (napr. z fondov EÚ).

<b>Zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka</b>	
<b>Názov dokumentu</b>	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016 - 2023
<b>Forma spracovania</b>	Spracovanie PHSR <b>iniciala</b> samospráva mestskej časti. Samotné spracovanie bude zabezpečovať externý dodávateľ, vysúťážený v procese verejného obstarávania, v úzkej spolupráci s odborníkmi mestskej časti, miestnym zastupiteľstvom, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, odborníkmi z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.
<b>Riadenie procesu spracovania</b>	<p>Vedenie mestskej časti na operatívnej porade starostu (ďalej len „OPS“) dňa 9.3.2015 zriadilo <b>riadiaci tím</b> v zložení:</p> <p>Gestor: M. Štefánik, prednosta miestneho úradu</p> <p>Koordinátori: J. Jecková, vedúca odd. projektového riadenia M. Podmajerská, zástupkyňa prednostu</p> <p>Členovia: Z. Kordošová, vedúca odd. územného rozvoja a dopravy, J. Lukáček, vedúci finančného odd. Z. Juhášová, vedúca odd. životného prostredia A. Halčáková, vedúca odd. sociálnych vecí V. Redechová, vedúca odd. školstva, kultúry a športu M. Kaliňák, vedúci odd. komunikácie s verejnosťou</p> <p>Ďalej budú zostavené <b>pracovné skupiny</b> v súlade s aktuálnymi strategickými oblasťami (hospodárska, sociálna, enviromentálna, pre územný rozvoj a pod.) Konkrétne návrhy pracovných skupín a ich členov z radov odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora spracuje externý dodávateľ v spolupráci s riadiacim tímom.</p> <p>Do spracovania PHSR budú ďalej zapojení <b>klúčoví aktéri</b>, ktorí pôsobia na území mestskej časti - najvýznamnejší zamestnávateľia, občianske združenia, podnikatelia a pod. S niektorými z nich uzavrie mestská časť <b>Dohody o partnerstve</b>.</p> <p>Nemenej podstatnou bude komunikácia celého procesu spracovania, pripomienkovania a schvaľovania PHSR so <b>širokou verejnosťou</b> prostredníctvom webstránky, médií, sociálnych sietí, tlačových materiálov, dotazníkov, stretnutí a pod.</p> <p><b>Riadenie procesu spracovania</b> bude zabezpečené <b>na dvoch úrovniach</b> - riadiaci tím a pracovné skupiny. Riadiaci tím by mal zasadať do uzavretia verejnej súťaže na externého dodávateľa 2 x mesačne, po začatí samotného spracovania 1 x mesačne.</p> <p>Pracovné skupiny sa budú stretávať 1 x mesačne.</p> <p>Riadiaci tím bude koordinovať vstupy i výstupy smerom k a od pracovných skupín k externému dodávateľovi.</p>
<b>Obdobie spracovania</b>	<p>Spracovanie PHSR odhadujeme na obdobie <b>marec- december 2015</b>. Záverečné znenie dokumentu predpokladáme schváliť na rokovaní miestneho zastupiteľstva v decembri 2015.</p> <p><b>Úvodná časť</b> marec - máj 2015</p>

Iniciácia spracovania PHSR v OPS a menovanie riadiaceho tímu (9.3.2015).  
Riadiaci tím pripravil zámer spracovania PHSR (10.3.-8.4.) a zabezpečí jeho prerokovanie v orgánoch samosprávy.  
Riadiaci tím zabezpečí verejné obstarávanie na dodávateľa - spracovateľa PHSR.  
Samospráva informuje verejnosť o začatí procesu spracovania PHSR, iniciuje vytvorenie pracovných skupín a získa partnerstvo subjektov na spracovanie PHSR.  
*Výstupom úvodnej časti bude schválený zámer spracovania PHSR, zoznam pracovných skupín a dohody o partnerstve.*

#### **Analytická časť**

máj - júl 2015

zahŕňa najmä:

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát,
- ex-post hodnotenie existujúceho PHSR,
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,
- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území,
- SWOT analýzu,
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.

*Výstupom analytickej časti bude analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a východiská pre strategickú časť.*

#### **Strategická časť**

jún - október 2015

zahŕňa najmä:

- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách,
- verejné prerokovanie strategickje časti (september)
- prerokovanie strategickje časti miestnym zastupiteľstvom (október)

*Výstupom strategickje časti bude návrh stratégie rozvoja mestskej časti.*

#### **Programová a realizačná časť**

október - december 2015

zahŕňa najmä:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt,
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- systém monitorovania a hodnotenia,</li> <li>- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov,</li> <li>- informovanie verejnosti o realizácii PHSR a v prípade potreby verejné prerokovanie aktualizácie PHSR.</li> </ul> <p><i>Výstupom programovej a realizačnej časti bude akčný plán a plán hodnotenia a monitorovania.</i></p> <p><b>Finančná časť</b> október 2015 - december 2015 zahŕňa najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,</li> <li>- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,</li> <li>- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.</li> </ul> <p><i>Výstupom finančnej časti bude indikatívny finančný plán, model viaczdrojového financovania a hodnotiace tabuľky.</i></p> <p><b>Záver</b> november 2015 – december 2015 zahŕňa najmä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie,</li> <li>- verejné pripomienkovanie dokumentu, prípadne jeho nezávislé expertné posúdenie,</li> <li>- schválenie dokumentu zastupiteľstvom,</li> <li>- informovanie verejnosti o schválení PHSR.</li> </ul>
<b>Financovanie spracovania</b>	Spracovanie PHSR bude zabezpečené prostredníctvom externého dodávateľa, vybraného v procese verejného obstarávania. Predmetom zákazky bude zabezpečenie celého procesu vypracovania PHSR, vrátane analytickej, strategickej a implementačnej časti. Zahŕňať bude aj náklady na získanie informačných podkladov, náklady na stretnutia, prieskumy, publicitu, ako aj vyhotovenie schváleného dokumentu v printovej i elektronickej podobe.

### Harmonogram spracovania PHSR

Termín	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Úvodná časť										
Analytická časť										
Strategická časť										
Programová časť										
Realizačná časť										
Finančná časť										
Záver										

#### 4. Výpisy z komisií

##### Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka konanej dňa 15.04.2015

**Prítomní:**

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H

Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Jozef Vydra, Bc. Michal Demský, Ing. Eduard Demel

**Ospravedlnení:**

Jana Hrehorová, JUDr. Milan Vetrák, PhD., Viera Bieliková

**Tajomník:**

Mgr. Jana Jecková

**K bodu č. 3 – Zámer spracovania PHSR**

Zámer spracovania PHSR predstavila vedúca odd. projektového riadenia Mgr. Jecková

Z diskusie k materiálu vyšli tieto pripomienky:

- zanalyzovať plnenie PHSR za rok 2007-2014
- definovať z akej položky bude uhradená realizácia nového PHSR
- v zámere presne špecifikovať zastúpenie poslancov miestneho zastupiteľstva

**Uznesenie k bodu 3:**

KIČ pri MZ mestskej časti Bratislava-Petržalka

**o d p o r ú ě a**

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v á l i ť

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka

**Hlasovanie:** za – 0, proti – 1, zdržal sa – 4

Uznesenie **nebolo schválené.**

---

#### Zápisnica

##### zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov dňa 20.04. 2015

**Prítomní:** Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo - počas rokovania sa ospravedlnil a odišiel z rokovania

**Neprítomní:** Ing. Ján Hrčka – neospr.,

**K bodu 2/ Zámer spracovania PHSR,**

Materiál uviedla Ing. J. Jecková, vedúca Oddelenia projektové riadenia. Informovala poslancov o dôvodoch uložených zákonom, pre ktoré je potrebné spracovanie nového PHSR, o postupoch spracovania, termínoch a využití v rámci mestskej časti.

V rámci diskusie sa pán poslanec Šesták opýtal na sankcie v prípade nedodržania termínu a predseda komisie p. Uhlár sa opýtal na výšku finančnej čiastky za spracovanie a na základe čoho bola stanovená.

Po diskusii k uvedeným návrhom prijala komisia nasledovné stanovisko:

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.

**Hlasovanie:**

Prítomní : 9      Za                      : 8      Zdržal sa: 1

---

**Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 20.04.2015**

**Prítomní poslanci členovia komisie:** M.Jóna - predseda  
Ing.A.Hájková  
Mgr. I.Antošová, Mgr.L.Kačírek, PhD.,  
Ing.L.Ovečková  
Ing.J.Vydra, Ing.T.Mikuš, Ing.arch.E.Pätoprstá

**Prítomní neposlanci členovia komisie:** Ing.Schlosser, CSc.  
Ing.arch.B.Sepši

**Prítomní hostia:** Mgr. J. Jecková, ved. Odd.PR  
Mgr. Soňa Chanečková-riadiateľka SSS  
Mgr. Ján Bučan - zástupca starostu  
Mgr., Ing. Michal Radosa - zástupca starostu  
Stanislav Fiala-kontrolór MČ

K bodu: Zámer spracovania PHSR

**Uznesenie:**

Komisia odporúča schváliť zámer spracovania PHSR.

Hlasovanie:

Prítomní:	10
za:	9
proti:	1
zdržal sa:	0

**Uznesenie bolo schválené.**

Martin Jóna  
predseda komisie

Zapísal: Ing.arch.Kordošová  
21.04.2015

---

**Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve  
MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 20. 04. 2015**

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Mgr. Vladimír Dolinay, Anna Dyettertová,  
Ing. Roman Masár, JUDr. Gabriela Janíková

**Nepřítomní:** Mgr. Daniela Palúchová PhD., MPH, Ing. Lucia Štrauchová,  
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

**K bodu 1 : Zámer spracovania PHSR**

**Stanovisko:**

Komisia sociálna a bytová **odporúča schváliť** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka návrh „Zámer spracovania PHSR“.

prítomní: 5

hlasovanie    za: 5                      proti: 0                      zdržali sa: 0                      nehlasovali: 0

---



**Výpis**  
**zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti**  
**Bratislava-Petržalka dňa 21. 04. 2015**

**K bodu 3 Zámer spracovania PHSR**

Materiál uviedla vedúca OPR J. Jecková.

Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť predložený materiál s pripomienkou úpravy časového harmonogramu v strategickej časti: najskôr prerokovanie verejnosťou na verejnom prerokovaní a následne potom na zasadnutí MZ.

**Prítomní:** Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Martin Jóna, Miroslava Makovníková, Mosná, Alexandra Petrisková, Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus, Maroš Buberník

**Neprítomní:** D. Palúchová,

Hlasovanie: Prítomných: 8      Za: 8      Proti: 0      Zdržal sa: 0

**Stanovisko bolo schválené**

Lýdia Ovečková, v. r.  
za správnosť predsedníčka komisie

Bratislava 21. 04. 2015

Zapísala: Kyselová, tajomníčka komisie

---

**Výpis zo zápisnice z rokovania komisie športu zo dňa 21.04.2015**

**K bodu: Zámer spracovania PHSR**

**Prítomní:** M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, P. Sovič

**Neprítomní:** P. Hochschorner, M. Lažo

Stanovisko prítomných členov komisie:

**Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka schváliť** zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka

Hlasovanie o zámere spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka

Prítomných: 7      Za: 7      Proti: 0      Zdržal sa: 0

Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie

V Bratislave, dňa 21.04.2015

---

**Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia dňa 22.4.2015**

**Prítomní členovia komisie:**

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá/predseda

PhDr. Ľudmila Farkašovská

Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola

Mgr. Daniela Lengyelová, PhD., Ing. Matej Malaga

Mgr. Kateřina Věntusová

**Neprítomní:** Mgr. Ľubica Škorvaneková, Michal Baranovič

**K bodu č. 2** Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

mestskej časti Bratislava - Petržalka

**Uznesenie k bodu č. 2**

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

**o d p o r ú č a**

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s c h v á l i ť

Zámer spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti  
Bratislava-Petržalka

**Hlasovanie:**

Prítomní: - 9

za: - 9

proti: - 0

zdržal sa: - 0

**Uznesenie bolo schválené.**

---

**Stanovisko  
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka  
zo dňa 22.4.2015**

**Prítomní:** Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala, Gallo, Jančovičová, Puliš

**Nepřítomní:** 0

**K bodu :** Zámer spracovania PHSR

**Stanovisko:**

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál

**Hlasovanie:**

Prítomní : 7

Za : 7

V Bratislave 22.4.2015

Cmorej Peter v.r.  
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček

---

**Výpis zo zápisnica z 3. zasadnutia školskej komisie MZ dňa 23.4.2015**

**Stanovisko školskej komisie** k Zámeru spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

**Školská komisia odporúča** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

**Prítomní:**

PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. Dolinay Mgr. J. Kríž, Ing. L. Štrauchová, Mgr. Ľ. Janegová,

za: 5                      proti: 0                      zdržali sa: 0

Bratislava 23.04.2015

PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r.  
predsedníčka komisie,  
za správnosť

Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v. r.

