



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážený pán
Mgr. Vladimír Dolinay
dolinay@gmail.com

Váš list číslo / zo dňa
5.5.2015

Naše číslo
6125/2015/03-KP

Vybavuje/telefón/e-mail
Ing. Hrádela
68288853
matus.hradela@petrzalka.sk

Bratislava
20.05.2015

Interpelácia vo veci petržalskej plavárne – odpoveď

Vážený pán poslanec,

na Vaše otázky položené interpeláciou zo dňa 5. mája 2015 Vám odpovedám nasledovné. Financovanie výstavby plavárne je pokryté prostriedkami rozpočtu mestskej časti, z časti je výstavba financovaná prostriedkami prijatého úveru a z časti sa podieľa aj Bratislavský samosprávny kraj. Predbežne bol objem financovania z BSK vyčíslený na úrovni 1 mil. EUR. Prvá polovica bola zo strany BSK poskytnutá v novembri 2014 a bola vložená mestskou časťou do vlastného imania Športových zariadení Petržalky, s.r.o.

BSK prvú polovicu prisľúbil prefinancovať s možnosťou prefinancovania aj druhej polovice. Prefinancovanie druhej polovice podmienil vývojom legislatívy vo financovaní vyšších územných celkov, keďže úpravou legislatívy došlo k významnému zníženiu príjmov BSK. Vzhľadom k finančnej situácii BSK je preto pravdepodobné, že žiadosť o druhú polovicu prostriedkov bude neúspešná.

Výstavba objektu plavárne napreduje každou minútou, čo je možné sledovať aj priamo v lokalite. Z dôvodu nepredvídateľných okolností bol však termín ukončenia posunutý z pôvodného termínu apríl 2015 na august 2015. Po ukončení stavebných prác nasleduje kolaudácia objektu, čo pri takto technologicky náročnom objekte môže znamenať niekoľko mesiacov. Po kolaudácii nasleduje skúšobná prevádzka. Všetky uvedené procesy znamenajú predpokladané zahájenie ostrej prevádzky v zime 2015/2016.

S pozdravom



Vladimír Bajan
starosta