

## Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 21.01.2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

(ďalej len **Dodatok č. 2**)

medzi

**Objednávateľ:** Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan, starosta  
IČO: 00603201  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** SOAR, spol. s r.o.  
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
Zastúpený: Gregor Hudec, konateľ  
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných a technických: Gregor Hudec, konateľ  
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: sro, Vložka č.: 11122/L  
Bankové spojenie: VUB, a. s.  
Číslo účtu: 1922992151/0200  
IBAN: SK76 0200 0000 0019 2299 2151  
SWIFT: SUBASKBX  
IČO: 36380041  
DIČ: 2020097508  
IČ DPH: SK2020097508  
Číslo telefónu: 041/7322 211  
e-mail: soar@soar.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli v súlade s § 18 ods.5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s čl. III bod 3.1 a čl. XIII bod 13.1. Zmluvy o dielo zo dňa 21.01.2017 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „Zmluva“) na nasledovnom znení Dodatku č. 2:

### 1. Účel dodatku

Účelom tohto Dodatku č. 2 je rozšírenie predmetu Zmluvy o naviac práce, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „**Rekonštrukcia materskej školy Vyšehradská 17, Bratislava - Petržalka**“, ktoré nebolo možné vopred predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 2 po vzájomnej dohode strán a v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 21.01.2017 a jej Dodatkom č. 1, navyšuje cena za dielo. Zároveň

sa mení termín ukončenia diela, nakoľko navýšením rozsahu a druhovosti prác na diele, došlo k predĺženiu lehoty výstavby diela.

## 2. Predmet dodatku

2.1 V čl. III. Zmluvy sa mení bod 3.1 a nový bod 3.1 znie:

3.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom vypracovaným položkovitým ocenením výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III činí

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 1.573.242,11

hodnota DPH 20 % 314.648,42

**cena celkom vrátane DPH 1.887.890,53**

Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 Obchodného zákonníka, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene podľa článku III bod 3.1 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.

2.2 Príloha č. 1 Zmluvy - Výkaz výmer – rozpočet sa dopĺňa o Dodatok k výkazu výmer č. 2, ktorý je zároveň prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2.

2.3 V čl. V. Zmluvy sa mení bod 5.2. a nový bod 5.2 znie:

5.2 Termín ukončenia: **do 25. 10. 2017**

## 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Príloha č. 1: Dodatok k výkazu výmer č. 2

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Mestská časť Bratislava-Petržalka**

Ing. Vladimír Bajan  
starosta

.....  
**SOAR, spol. s r.o.**

Gregor Hudec  
konateľ spoločnosti