

CEZ: 227/2018

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 07.02.2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

1) Objednávateľom:

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava 5

Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta

IČO: 00 603 201

DIČ: 2020936643

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 1800599036/5600

a

2) Zhotoviteľom:

SORAZ, s.r.o.

Šrobákova 6

917 01 Trnava

bankové spojenie: VÚB, a.s., Pobočka Trnava

IBAN: SK9002000000003138768753

IČO: 47178230

DIČ: 2023775589

IČ DPH: SK2023775589

Zapísaný v: OR Okr. súdu Trnava. Oddiel Sro, vložka číslo: 31726/T

Čl. I Predmet dodatku

Predmetom dodatku je realizácia naviac prác pri realizácii „Rekonštrukcia umyvární a šatní telocviku v 1. NP. pavilónu B3, ZŠ Dudova 2, Bratislava.“ Naviac práce predstavuje výmena 3 uzatváracích ventilov na vode a zhotovenie novej podlahovej krytiny PVC na ploche 65 m² (viď. príloha cenová ponuka naviac prác).

Čl. II Cena naviac prác

Dohodnutá cena naviac prác je: 3 921,25 Eur vrátane DPH

Čl. III Ostatné ustanovenia

Ustanovenie predmetnej Zmluvy o dielo č. 48/2018 zo dňa 10.2.2018 zostávajú nezmenené.

Príloha: cenová ponuka naviac prác

V Bratislave, dňa: 20.05.2018



AZ, s.r.o.

3, 917 01 TRNAVA

IČ DPH: SK2023775589

azsoraz.sk