

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 275/2018 uzatvorenej dňa 6. 8. 2018 medzi mestskou časťou Bratislava - Petržalka a Stavby a montáže s.r.o. na rekonštrukciu komunikácie Kapicová č. 11 - 15 v MČ Bratislava-Petržalka

medzi

1) **Objednávateľom:** **Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5**

Zastúpená: Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 00 603 201
DIČ: 2020936643
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800599036/5600

a

2) **Zhotoviteľom:** **Stavby a montáže s.r.o.**
so sídlom: **Budatínska 41, 851 06 Bratislava**
zastúpeným: Ing. Viliam Čulman, konateľ

bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: SK261100 0000 0026 2225 3319
IČO: 35 692693
DRČ: 202 0310182

Zapísaný v obchodnom registri : Okresný úrad Bratislava I. odd.Sro, vl. : 112014/B

Zmluvné strany sa na základe článku IX. bod 2 vyššie uvedenej zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene:

**Článok II. bod 1 sa doplní o nový bod 2 a body 2 a 3 sa prečísľujú na 3 a 4.
Nový bod 2 znie nasledovne:**

2. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela bude navýšená o čiastku 19 965,12 € vrátane DPH z dôvodu zmeneného postupu napojenia dažďovej kanalizácie podľa špecifikácie prác uvedených v prílohe č. 1.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 275/2018 uzatvorenej dňa 6.8.2018 sa nemenia.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 275/2018 uzatvorenej dňa 6.8.2018.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Prílohu č. 1 k tejto zmluve tvorí špecifikácia prác.

Bratislava

.....
objednávateľ
Vladimír Bajan, starosta

.....
zhotoviteľ
Ing. Viliam Čulman, konateľ