



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Vážený pán
Oliver Kríž
oliver@kriz.sk

Vaša značka:

Naša značka:

Vybavuje: Mgr. Jecková
jana.jeckova@petrzalka.sk

Bratislava
10.05.2018

Vec

Interpelácia - odpoveď

Dňa 25.04.2018 ste vzniesli písomnú interpeláciu, kde žiadate:

„o informáciu v akom stave je budovanie cyklotrasy Prístavný most- Májová – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta“. Prvá etapa bola naplánovaná na 2016-17 a druhá etapa mala byť realizovaná v roku 2017. Začalo sa už vôbec v tej veci niečo realizovať? Čo tomu bráni?

Za základe Vašej interpelácie vám poskytujeme nasledovné vyjadrenie.

V priebehu roku 2017 sme zabezpečovali potrebné vyjadrenia na zabezpečenie územného a stavebného povolenia na realizáciu cyklotrasy. Podarilo sa nám získať súhlasy od organizácií ako Krajského riaditeľstva policajného zboru, Krajského dopravného inšpektorátu, Hasičského a záchranného útvaru hl. SR Bratislavy, SVP a okresného úradu Bratislava odd. cestnej dopravy, ale následne sme získali nesúhlasné záväzné stanovisko Hl. mesta k I a II. etape.

Následneme sme strategicky rozdelili projekt na dve etapy, opätovne sme požiadali o súhlasné záväzné stanovisko hl. mesto a získali sme súhlas na II. etapu. V rámci I. etapy na základe stretnutí a terénnych obhliadok so zástupcami povolovacích orgánov budeme musieť zmeniť projektovú dokumentáciu na úseku prechodu cez Dolnozemsú cestu - splnenie tejto podmienky je technicky veľmi náročné.

V súčasnosti obstarávame vyhotovenie geodetického plánu na oddelenie pozemkov pod predmetnou stavbou, následne budeme môcť začať na majetkovo-právnom vysporiadaní.

S pozdravom



Vladimír B a j a n
starosta