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REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.č. 2517/1 

 

PROJEKT STAVBY 

 

F1    TECHNICKÁ  SPRÁVA  POV 
 

 

1. ZÁKLADNÉ RIEŠENIE STAVENISKA A ZARIADENIA STAVENISKA 

 
Predloţená technická správa v podrobnosti projektu stavby pre stavebné povolenie 

časti Organizácia výstavby je spracovaná v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 

50/1976 Zb (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Technické a organizačné riešenie uvoľnenia územia pre výstavbu, návrh zariadenia 

staveniska a navrhovaný postup samotnej rekonštrukcie časti základnej školy na Turnianskej 

ulici v Bratislave – Petrţalke zabezpečuje na disponibilnom území maximálne moţnú hospo-

dárnosť, pri dodrţaní projektom navrhnutej technológii, s prihliadnutím na minimalizáciu sta-

vebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev a maxi-

málnej ochrany peších chodcov v dotyku a uţívateľov susedných objektov. 

 

Dočasný záber verejných plôch 
  

Jedná sa o plochy zabezpečujúce zriadenie nevyhnutného zariadenia staveniska 

(mimo objektu) na časti plochy vnútro areálových chodníkov a komunikácii.  

 

Hranica riešeného územia, hranica staveniska, hranica stavby 
 

Hranicu stavby predstavuje kolmý priemet navrhovaného objektu. Hranica staveniska 

je volená tak, aby umoţňovala zriadenie nevyhnutného, minimálneho staveniska, plochy pre 

umiestnenie hlavného mobilného zdvíhacieho mechanizmu, zriadenie lešenia, umiestnenie  

kontajnera na suť, plochy pre vozidlá so stavebným materiálom resp. pre umiestnenie UNI-

MO buniek. 

 

Vstup a výjazd zo staveniska 

 
Hlavný vstup a výjazd zo staveniska spĺňa podmienky vyplývajúce z vyhlášky č. 83/76 

Zb., v znení vyhlášky č. 45/79 Zb. a vyhlášky č. 376/92 Zb. a navrhujeme ho z Turnianskej 

ulice alebo Humenského námestia..   
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2. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 

Objekt prístavby ZŠ, v ktorom sa majú realizovať stavebné úpravy sa nachádza 

v uzavretom školskom dvore. Okolie je rovinaté. Existujúcimi objektami sú ďalšie pavilóny 

základnej školy, športoviská a spevnené vnútro areálové komunikácie. 

 V priestoroch určených pre zriadenie detského ihriska sa nachádza niekoľko stromov. 

Tieto stromy sú buď ihličnany alebo tuje. Z dôvodu rozmiestnenia zariadení detského ihriska 

a z dôvodov bezpečnosti detí je potrebné odstrániť jeden ihličnatý strom a tri tuje. 

Chránené objekty a chránené územia sa v riešenej lokalite nenachádzajú. 

2.1. KAPACITA A VYUŢITIE EXISTUJÚCICH OBJEKTOV NA ÚČELY ZARIADENIA 

STAVENISKA 

Na riešenom území sa objekty vhodné na vyuţitie pre potreby zariadenia staveniska 

dodávateľa nenachádzajú. Všetky potreby bude dodávateľ riešiť na vymedzenej ploche in-

vestora, po zrealizovaní hrubej stavby, v samotnom objekte bytového domu. 

2.2. KAPACITA A VYUŢITIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV BUDOVANÝCH V RÁMCI 

OBJEKTOVEJ SÚSTAVY STAVBY 

Nepredpokladáme vyuţívať ţiadne objekty pre účely skladovacích a kancelárskych 

priestorov počas výstavby.  

2.3. SPÔSOB ZABEZPEČENIA PRÍVODU VODY, ELEKTRICKEJ ENERGIE, PLYNU 

NA STAVENISKO 

2.3.1. Zásobovanie staveniskovou vodou 

Zabezpečenie dočasných objektov zariadenia staveniska vodou ako i zabezpečenie 

vody pre samotný objekt navrhujeme z existujúceho rozvodu v mieste vstupu vodovodu do 

objektu. Na potrubí bude umiestnený dočasný vodomer dodávateľa stavby. Je potrebné od-

ber vody pre staveniskové účely riešiť zmluvným vzťahom. 

 

Predpokladaný odber staveniskovej vody : 

Q1 – technologická voda = 0,30 l/s 

Q2 – pitná voda = 0,30 l/s (v zmysle STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122) 

Q3 – poţiarna voda (pozri PD poţiarnej ochrany) 
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2.3.2. Stavenisková elektrická energia 

Poţiadavky stavby na staveniskovú elektrickú energiu navrhujeme zabezpečovať z 

existujúcej NN prípojky, z rozvádzača v budove káblovým prepojením s ukončením v stave-

niskovej RIS.  

 

Predpokladaný odber (odborný technický odhad)  

 

P1  inštalovaný výkon elektromotorov na stavenisku  = 50,00 kW 

 koeficient súčinnosti k1 = 0,70 

   

P2 inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia objektov ZS  = 5,00 kW 

 koeficient súčinnosti k2 = 0,80 

  

P3 inštalovaný výkon osvetlenia staveniska  = 2,00 kW 

 koeficient súčinnosti k3 = 1,00 

  

Výsledný zdanlivý príkon v zmysle STN 34 1610:  S = min 41 kW 

 

Stavenisková plynofikácia 

  

Navrhované stavenisko si nenárokuje potrebu plynu počas výstavby.  

2.3.3. Navrhované strojovné zostavy 

 Strojové zostavy pre dodávateľa budú upresnené do zahájenia stavebných prác resp. 

po výberovom konaní. V tomto stupni dokumentácie navrhujeme pouţiť ako hlavný zdvíhací 

mechanizmus jeden kus mobilný autoţeriav. Ako pomocný zdvíhací mechanizmus navrhu-

jeme staveniskový výťah.   

3. SPÔSOB NAPOJENIA TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ 

Počas stavebných prác navrhujeme vyuţiť bezdrôtové spojenie. 
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4. SPÔSOB ODKANALIZOVANIA OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA A 

SPÔSOB ODVODNENIA STAVENISKA 

4.1. ODKANALIZOVANIE ZARIADENIA STAVENISKA 

Odkanalizovanie dočasných objektov zariadenia staveniska navrhujeme do  kanali-

začnej siete. WC navrhujeme zabezpečovať pomocou prenosných buniek so suchým WC. 

4.2. ODVODNENIE STAVENISKA – POVRCHOVÉ VODY 

Dodávateľ stavby zrealizuje všetky dostupné opatrenia na zabránenie odtekania po-

vrchových daţďových vôd na verejné komunikácie a priľahlé chodníky.  

5. PREDPOKLADANÁ POTREBA ČERPANIA PODZEMNÝCH VÔD A SPÔSOB 

ODVEDENIA ZO STAVENISKA 

Neuvaţuje sa. 

6. PREDPOKLADANÝ MAXIMÁLNY POČET PRACOVNÍKOV, ZÚČASTNENÝCH NA 

VÝSTAVBE A VYTVORENIE SOCIÁLNYCH PODMIENOK PRE ICH ČINNOSŤ 

Pre dodávateľa stavby predpokladáme nasadenie cca 10 pracovníkov. Na tento po-

čet je potrebné zabezpečiť ubytovanie mimo staveniska, stravovanie zabezpečiť 

v zariadeniach v dotyku stavby, šatne a kancelárie budú zabezpečené v dočasných staveb-

ných objektoch typu Variocont. Sociálne zariadenia budú zabezpečené osadením ekologic-

kých sanitárnych boxov typu Ekodelta 05, v minimálnom počte 2 ks. 

7. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŢIVOTNÉ PROSTREDIE A 

STANOVENIE OPATRENÍ NA VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NEGATÍVNYCH 

VPLYVOV 

V zmysle §8 Stavebného zákona, predmetný rozsah stavebných prác nebude mať 

zásadne negatívny dopad na ţivotné prostredie lokality resp. mesta a nebude mať negatívny 

vplyv na prevádzkové pomery v lokalite. Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke 

nie je nutné stanovovať ani dočasné ochranné hygienické pásma. Dokumentácia rešpektuje 

zákon č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie. Vzhľadom na polohu sta-

veniska navrhujeme stavebný materiál dováţať paletizovaný, kontajnery na suť doporučuje-

me zaplachtovať. 



REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ TURNIANSKA ZA ÚČELOM NAVÝŠENIA KAPACÍT MŠ 

 
5 

Z hľadiska ochrany ovzdušia dodávateľ stavby obmedzí činnosti pri ktorých môţu 

vznikať plynné exhaláty (z organických rozpúšťadiel, zo strojov a prístrojov) a zabezpečí 

opatrenia na zníţenie znečisťovania a obťaţovania uţívateľov okolitých stavieb. 

Všetky zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov, počas prác na staveni-

sku zakryje. 

Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami dodávateľ stavby nasadí vhodné stroje 

a mechanizmy, včítane vhodných pracovncýh postupov (vyhláška č. 14/1966 Zb.) t.j. na sta-

venisku nebude hluk zo stavebnej činnosti prekračovať limit 50,0 dB cez deň a 40,0 dB v 

noci, 2,0 m od sledovaných okien. 

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárských diel bude dodávateľ stavby rešpekto-

vať jestvujúce ochranné pásmo, v rozsahu poţiadaviek správcov, zrealizuje opatrenia na 

ochranu kvality podzemných i povrchových vôd pred znečistením ropnými látkami a to hlav-

ne kontrolou technického stavu strojovného parku. 

Ţiadny stavebný materiál a ani ţiadna stavebná suť nebude uskladňovaná mimo hranicu 

staveniska. 

Dodávateľ stavby bude počas stavebnej činnosti udrţiavať čistotu na stavbou znečistených 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečí bez porušenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej pemávky. 

8. ÚDAJE O SOBITNÝCH OPATRENIACH A SPÔSOBE VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ 

VYŢADUJÚCICH OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pred zahájením výkopových prác je nutné zamerať a vytýčiť všetky podzemné inţi-

nierske siete. Kladenie I.S. realizovať v zmysle STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. Pri nebez-

pečných súbehoch a kriţovaniach I.S., výkopy realizovať ručne. 

Odpájanie a pripájanie I.S. realizovať so súhlasom majiteľov a správcov I.S., organi-

záciou k tomu oprávnenou, v dohodnutých termínoch napäťových  výluk, verejne oznáme-

ných. 

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 

rešpektovať a dodrţiavať podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády SR č. 201/2001 Z.z. 

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na pracovisko (Smernica rady 

92/58 EHS), v Nariadení vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych poţiadavkách na 

pouţívanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 204/2001 Z.z. 

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri práci s bremenami. 
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Všeobecné a spoločné poţiadavky na stavebné práce realizované na navrhovanom 

stavenisku rešpektujúc Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. 

 

Dodávatelia stavebných prác budú viesť evidenciu pracovníkov nastupujúcich do práce resp. 

z práce odchádzajúcich 

 

Dodávatelia stavebných prác sú povinní vybaviť nasadených pracovníkov osobnými 

ochrannými pomôckami a prostriedkami. 

 

Dodávatelia stavebných prác zabezpečia príslušný rozsah školení pracovníkov stavby a 

poskytnú informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

ustanovenom v zákone. 

 

Dodávatelia stavebných prác zabezpečia technologické predpisy na konkrétne stavebné 

činnosti projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentácie a zrealizujú ich na 

stavenisku na základe dodávateľskej dokumentácie v zmysle príslušných pracovných 

postupov. 

 

Pri súčasnom vykonávaní prác viacerých dodávateľov na stavenisku je nutné zabezpečiť 

formou zápisu odovzdávanie pracoviska resp. pracovísk. 

 

Dodávatelia stavebných prác na stavenisku zabezpečia udrţiavanie poriadku a čistoty, 

prístupnosť a trasy k jednotlivým pracoviskám, podmienky na manipuláciu s rôznymi 

materiálmi, technickú údrţbu a kontrolu nasadených zariadení, určenie miest na 

uskladňovanie materiálov najmä ak ide o nebezpečné druhy, podmienky na odstránenie 

pouţitých najmä nebezpečných materiálov, prispôsobovanie času určeného na jednotlivé 

práce podľa skutočného postupu prác, spoluprácu s medzi zúčastnenými dodávateľmi 

a samostatne zárobkovo činnými osobami,vzájomné pôsobenie pracovných činností 

uskutočňovaných na stavenisku.  

 

Dodávatelia stavebných prác prijmú na stavenisku opatrenia v súlade s minimálnymi 

bezpečnostnými a zdravotnými poţiadavkami. 
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9. MNOŢSTVÁ A DRUHY ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI STAVEBNÝCH A 

MONTÁŢNYCH PRÁCACH 

9.1. NAKLADANIE S ODPADOM VZNIKAJÚCIM POČAS VÝSTAVBY 

Podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 283/2001 Zz, č. 284/2001 Zz, prílohy 

1, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a v Zmysle Zákona č. 223/2001 Zz 

O odpadoch sú odpady vznikajúce pri výstavbe zatriedené : 

 

Predpokladaná kubatúra sutí 

 

Nekontaminované odpady – ostatné (O): 

Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 09,20 03  80m
3
, t.j.    32 t 

Podskupiny 17 04, (oceľ-predpokladaná vyťaţiteľnosť 75%)            0,5 t 

 

Kontaminované odpady - nebezpečné (N): s ich vznikom sa neuvaţuje. 

 

 

 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória od-
padov 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  

17 01 Betón, tehly, obkladačky  

17 01 01 Betón 0 

17 01 02 Tehly 0 

17 01 07 Zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a kerami-

ky 

0 

17 02 Drevo, sklo, plasty  

17 02 01 Drevo 0 

17 02 02 Sklo 0 

17 03 Bitumenové zmesy, uhoľný decht a decht. výrobky  

17 03 02 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0 

17 04 Kovy  

17 04 05 Ţelezo a oceľ 0 

17 05 Zemina, kamenivo  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 0 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií  

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

0 

20 03 Iné komunálne odpady  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0 
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9.2. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM VZNIKAJÚCIM POČAS 

PREVÁDZKY 

 

Podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 283/2001 Zz, č. 284/2001 Zz, prílohy 

1, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a v Zmysle Zákona č. 223/2001 Zz 

O odpadoch sú odpady vznikajúce pri výstavbe zatriedené : 

 
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória od-
padov 

20 Komunálne odpady  

20 01 Separované zbierané zloţky komunálnych odpadov  

20 01 01 Papier a lepenka 0 

20 01 02 Sklo 0 

20 02 Odpady zo záhrad a z parkov  

20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad 0 

20 03 Iné komunálne odpady  

20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované 0 

  
 

Nekontaminované odpady – ostatné (O): 

Predpokladaná kubatúra komunálnych odpadov:  5 000 L/rok 

Komunálny odpad bude ukladaný do kontajnerov. 

Kontaminované odpady – nebezpečné (N) :  s ich vznikom sa neuvaţuje. 

 

Nekontaminovaný komunálny odpad, vznikajúci uţívaním materskej školy, bude odváţať zo 

zákona oprávnená organizácia (napr. OLO, a.s. Bratislava) na riadenú skládku. 

9.3. NÁVRH RIADENÝCH SKLÁDOK, NA KTORÝCH BY MOHLI BYŤ ULOŢENÉ 

ODPADY VZNIKAJÚCE STAVEBNOU A MONTÁŢNOU ČINNOSŤOU 

Sute budú ukladané priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnerov. Sta-

vebné sute zo staveniska budu dopravené na skládku s nekontaminovaným odpadom Stu-

pava – Ţabáreň. Celková vzdialenosť staveniska od skládky predstavuje cca 35,00 km. Al-

ternatívne odvoz na skládku v Dev. Novej Vsi, vzdialenosť cca 25 km. 

10. NÁVRH MIESTA DOČASNÉHO ULOŢENIA ZEMINY, KTORÁ SA NESKÔR 

POUŢIJE NA SPÄTNÉ ZÁSYPY 

Vykopaná zemina sa neuvaţuje. Zemné práce sú v minimálnom rozsahu. 
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11. NÁVRH MIESTA ŤAŢENIA ZEMINY (ZEMNÍKOV) 

 
 Zriadenie zemníkov neuvaţujeme. 

12. POŢIADAVKY NA OPLOTENIE STAVENISKA 

 
Vzhľadom na charakter stavebnej činnosti a plánovaný dočasný záber plôch navrhu-

jeme celé stavenisko oplotiť nepriehľadným oplotením min. do výšky 2,20 m. Typ oplotenia, 

spôsob jeho uchytenia upresní dodávateľ. 

13. SPÔSOB OŠETRENIA OCHRANY PORASTOV, KTORÉ NEMAJÚ BYŤ 

ODSTRÁNENÉ 

Porasty z juţnej a západnej strany budú ochránené plným oplotením a drevenou 

konštrukciou. Ochrana stromu, debnenie sa nesmie dotýkať kmeňa stromu ani nesmie byť o 

strom kotvená. 

14. STANOVENIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSIEM A OCHRANNÝCH PÁSIEM 

 
Počas výstavby budú chránené inţinierske siete v celom území stavby. 

15. PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY 

Doprava odpadov na skládku s nekontaminovaným odpadom Stupava - Ţabáreň, 

ktorá má v zmysle zákona súhlasné rozhodnutie na prevádzku skládky, vydané ÚŢP MsÚ 

Stupava, dňa 3. 5. 1994, pod č. 516/92-60/94 ŢP/Tr. Celková vzdialenosť staveniska od 

skládky predstavuje cca 35, 00 km. 

Doprava stavebných materiálov je navrhovaná po spevnených komunikáciách z pre-

dajní stavebnín prevaţne z lokality Petrţalka.  

Vzhľadom na charakter prác, so zriadením ţiadného zemníka v hraniciach staveniska 

neuvaţujeme.  

16. PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČŇOVANIE STAVBY 

Stavebná činnosť bude realizovaná 

Po - Pia od 7 - 18 hod. 

So - Ne môţu byť realizované iba nehlučné a neprašné práce 
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17. PODMIENKYNA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE JEDNOTLIV7CH ČASTÍ STAVBY 

Pri výstavbe sa neuvaţuje o predčasnom prevádzkovaní (uţívaní) častí stavby. Ná-

vrh nepredpokladá uviesť niektorú z prevádzok predčasne do uţívania. Realizácia výstavby 

nie je delená na etapy. Stavba nebude delená vertikálne, alebo horizontálne na samostatné 

časti. 

18. POŢIADAVKY NA SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU DOKONČENEJ STAVBY 

Navrhovaná stavba neobsahuje zvlášť náročné technologické zariadenia, ani iné pre-

vádzkové súbory, ktoré si vyţadujú špeciálnu skúšobnú prevádzku a ktoré by mali vplyv na 

kolaudáciu stavby a jej uţívanie. Vzhľadom na charakter objektu sa neuvaţuje so skúšobnou 

prevádzkou. Stavba bude daná do uţívania bez skúšobnej prevádzky po skolaudovaní. 

19. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 

 
 Terníny sú predpokladané nasledovne : 
 
 Termín začatia stavby :  07/2017 
 Termín dokončenia stavby :  12/2017 
 Lehota výstavby :   5 mesiacov 
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