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Interpelicia — odpoved’

VazZeny p. poslanec,
listom zo diia 17.10.2019 ste predniesli interpel4ciu tykajticu sa :

1./ ZS Pankiichova 4- Rekonstrukcia podlahy v triede vrdtane kanalizdcie.

Prace st ukonéené, evidujeme 1 nedorobok — v exteriéri
Dielo zatial’ neprevzaté z nasledovnych dévodov:
 chyba dopojenie existujiiceho rozvodu bleskozvodu cca 0,5 m, ktory bol pri pracach
v exteriéri rozpojeny
* pocas realizacie bol zisteny pokles zékladového prahu, ktory bolo potrebné staticky
zastabilizovat’ — z uvedeného doévodu doflo aj k prediZeniu terminu dokon&enia
stavebnych prac
o podlaha v triede je zrealizovana, riaditel’ ZS priestory uZ 14 dni vyuZiva pre vyuku

Administrativne sa stavba ukon&i v priebehu mesiaca november a nasledne sa zaradi do
majetku.

2./ ZS Budatinska 61 — Rekonstrukcia hygienickych zariadeni.

Prace sa v roku 2019 nerealizovali. Investi¢n4 akcia bola z dovodu nutnosti realizicie

diela v ¢ase letnych prazdnin presunuté na rok 2020.

Aktualne SSS aSZ pripravuje podklady pre verejné obstaravanie, si v §tddiu aktualizécie,
nakol’ko sa posudzuje alternativne stavebno-technické rieSenie spojené s efektivnej$im vyuZitim
priestorov ako aj finan¢nych prostriedkov na predpokladanti rekonstrukciu.
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3./ Terasa pri MS Jankolova.

V mesiaci september 2019 ndm bola doruéena vypracovana PD ,,Rekonstrukcia a oprava
terasy pri MS Jankolova, Bratislava, ktora posudzujeme v suginnosti s VUC BSK
a projektantom.

Aktualne taktieZ rokujeme s VUC BSK o spolufinancovani tejto investicie.

Pred realizaciou je potrebné zo strany MCP Bratislava-Petrzalka zabezpedit’ vydanie stavebného
povolenia na rekonstrukciu. Vyrieenie havarijného stavu vnimame ako jednu z priorit a samotnu
realizaciu rekonstrukénych prac predpokladame v polovici roka 2020.

S pozdravom




