
Oddelenie Spolu

Organizácia Bežné Kapitálové
 za program

Kapitálové 

4 RIČ
Výstavba 

cyklotrás
4.1.3 Projektové dokumentácia 50 000 2022

5 RIČ
Výstavba 

cyklotrás
4.1.3

Cyklotrasa č. 13
280 000 Čakám na vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu

6 RIČ

Projekt 

Odborné 

učebne

5.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební 212 546

hotovo

7 RIČ

Hygienické 

opatrenie na 

MŠ

5.3.1
Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní 

spôsobených zlým odvetraním kuchyne.
60 000 Sú dodané zariadenia na 4 MŠ, ich montáž môže prebehnúť v tretom/štvrtom kalendárnom mesiaci.

8 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ 40 000 7/2022

9 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Dudova - PD 12 000 hotovo

10 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Dudova 210 000 Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021

11 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Dudova Gastrozariadenie 60 000 Spracováva sa návrh

12 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Turnianska - PD 12 000 hotovo

13 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Turnianska 210 000 Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021

14 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Turnianska Gastrozariadenie 60 000 Spracováva sa návrh

15 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Prokofievova - PD 12 000 hotovo

16 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Prokofievova 210 000 Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021

17 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie 60 000 Spracováva sa návrh

18 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD 8 500 Hotovo, ale na Gessayovu.

19 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 90 000 Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  20.4.2022 .

20 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD 8 500 Hotovo

21 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 120 000 Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  10.5.2022

22 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 120 000 Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  10.5.2022

23 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Tupolevova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 90 000 Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  28.4.2022

24 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 130 000 Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  28.4.2022

25 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4 60 000 Nerealizuje sa.

26 RIČ
Bezbarierové 

vstupy
5.3.1. Budovanie bezbariérových vstupov 180 000 Boli zrealizované obhliadky na základe ktorých sa pripravila súťaž. Ta je aktuálne na VO.

27 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2) 240 000 Súťaž vyhlásená 15 k.t..

28 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1) 80 000 Súťaž vyhlásená 15 k.t..

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

Status plnenia

Rozpočet

                  330 000,00   

               1 965 546,00   

 

Názov 

zariadenia - 

projektu

Program Popis



29 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD 4 500 Hotovo

30 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) 80 000 Súťaž vyhlásená 15 k.t..

31 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenková (1) 80 000 Súťaž vyhlásená 15 k.t..

32 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) - PD 11 250 PD sa kreslí, odovzdanie očakávame 1.5.2022

33 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) 80 000 Čaká sa na PD, viď ridok 32.

34 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD 11 250 Zatiaľ nerealizované

35 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Jankolova (1) 80 000 Zatiaľ nerealizované

36 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Nová škôlka na Slnečniciach (3) - PD 60 000 spracováva sa.

37 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Nová škôlka na Slnečniciach (3) 270 000 Čaká sa na PD, viď ridok 36.

42 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent) 180 000 Čakáme na PD

43 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova 180 000 čakáme na vyjadrenie ohľadom dotácie. PD je spracovaná.

44 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nové multifinkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska) 95 000 Zatiaľ nerealizuované

45 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2 Modernizácia telocviční 100 000 Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Zatiaľ nemáme schválenú dotáciu.

46 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Realizačné PD 12 000 Pripravuju sa súťažné podklady.

49 RIČ
Revitalizácia 

VDI
7.3.1. Revitalizácia detských ihrísk 421 500                   421 500,00   2022

Pečnianska 54880 Súťaž je na VO

Šintavská 6500
PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Zároveň čakáme na vyjadrenie stavebného úradu, ktorý námprvú 

žiadosť zamietol.

Haanová 80000 PD je Hotová

Gessayva 55000 Súťaž je na VO

Sašovská 24000 Hotovo

Wolkrova 30000 Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviťeľov. Čakáme na jeho návrh ceny pre určenie PHZ.

Fedinova 16000 Súťaž je na VO

Hrobáková 38000 Zatiaľ nerealizované

Medveďová 30000 PD je spracovaná. Pripravujú sa súťažné podklady.

Starhradská 55000 Zatiaľ nerealizované

Žehrianska 6500 Je podaná žiadosť o grant.

53 RIČ
MŠ 

Hrobákova
9.3 Vypracovanie PD 70 000 Zatiaľ nerealizované

54 RIČ Osuskeho 9.3 Osuského 50 000 Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky

55 RIČ
Nobelovo 

námestie
9.3 Vypracovanie PD 10 000 realizuje sa

56 RIČ
Bztový dom 

Medveďová
9.3. Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry 350 000 Realizácia ukončená

                  997 000,00   

                  480 000,00   

                  567 000,00   


