
Oddelenie Spolu

Organizácia Bežné Kapitálové
 za program

Kapitálové skutočné čerpanie

1 RIČ
Výstavba 

cyklotrás
4.1.3 Projektové dokumentácia 50 000 2022 50 000

2 RIČ
Výstavba 

cyklotrás
4.1.3

Cyklotrasa č. 13
280 000 Máme vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, je podaná žiadosť o stavebne povolenie a súbežne sa pripravujú podklady pre vyhlásenie súťaže. 280 000

3 RIČ

Projekt 

Odborné 

učebne

5.3.1 Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební 212 546

hotovo

212 546

4 RIČ

Hygienické 

opatrenie na 

MŠ

5.3.1
Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní 

spôsobených zlým odvetraním kuchyne.
60 000

K tdnešnému dňu sú zrealizované opatrenia v MŠ Lietavská, Turninska, Holíčska a Strečnianska.

MŠ Bohrova, Pifflova, Macharavo, Iljušinova, Rontgenova a Bzovícka by sa mali realizovať v 7 - 9 mesiaci.
28 200

5 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ 40 000 7/2022 40 000

6 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Dudova - PD 12 000 hotovo 0

7 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Dudova 210 000 Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022 257 000

8 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Dudova Gastrozariadenie 60 000 Súťaž je vyhlásená cez EKS 50 000

9 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Turnianska - PD 12 000 hotovo 0

10 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Turnianska 210 000 Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022 247 000

11 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Turnianska Gastrozariadenie 60 000 Súťaž je vyhlásená cez EKS 50 000

12 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Prokofievova - PD 12 000 hotovo 0

13 RIČ

Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a 

MŠ

5.3.1 ZŠ Prokofievova 210 000 Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022 249 000

14 RIČ

Kuchyne a 

školské 

jedálne

5.3.1 ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie 60 000 Súťaž je vyhlásená cez EKS 80 000

15 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD 8 500 Hotovo, ale na Gessayovu. 0

16 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 90 000 Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam boli práce úspešne ukončené . 132 779

17 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD 8 500 Hotovo 0

18 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 120 000 Práce prebiehajú, ukončenie plánované na  30.5.2022 163 406

19 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 120 000 Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo  18.5.2022 167 211

20 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Tupolevova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 90 000 Práce prebiehajú, ukončenie plánované na  16.5.2022 116 252

21 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 130 000 Práce sú ukončené 127 804

22 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4 60 000 Nerealizuje sa. 0

23 RIČ
Rekonštrukcie 

ZŠ a MŠ
5.3.1 Odstránenie havaríjneho stavu v trakte B1 na ZŠ Pankúchová 220 000 Súťaž na zhotoviteľa bude ukončená 16.6.2022

24 RIČ
Bezbarierové 

vstupy
5.3.1. Budovanie bezbariérových vstupov 180 000

Boli zrealizované obhliadky na základe ktorých sa pripravila súťaž. Pri spracovaní VO sme presunulu prioritu na kychyne, preto sa zdržala súťaž na 

bezbarierové stoličky.
280 000

25 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2) 240 000 Práce prebiehjú, predpokladaný termín ukončenia prác 31.8.2022 330 676

26 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1) 80 000 Práce prebiehjú, predpokladaný termín ukončenia prác 15.7.2022 81 814

27 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD 4 500 Hotovo 4 500

28 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Bohrova (1) 80 000 Práce prebiehjú, predpokladaný termín ukončenia prác 24.7.2022 52 308

29 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenková (1) 80 000 Práce prebiehjú, predpokladaný termín ukončenia prác 15.7.2022 81 814

30 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) - PD 11 250 PD odovzdaná 15.5.2022. 10 750

31 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Šustekova (1) 80 000 Súťaž na zhotoviteľa bude vyhodnotená 15.6.2022 120 000

                                        1 945 546,00   

 

Názov 

zariadenia - 

projektu

Program Popis

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

Status plnenia

Rozpočet

                                            997 000,00   

                                            330 000,00   



32 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Prestavba školníckeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD 11 250 Nerealizované 0

33 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Obnova toaliet pre triedu na MŠ Bzovícka 80 000 Zatiaľ nerealizované 0

34 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Nová škôlka na Slnečniciach (3) - PD 60 000 Hotovo 60 000

35 RIČ
Zvýšenie 

kapacít MŠ
5.3.2. Nová škôlka na Slnečniciach (3) 270 000 Aktuálne prebieha súťaž na zhotoviteľa, vyhodnotenie súťaže bude 13.6.2022 394 000

36 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent) 180 000 Zatiaľ nerealizuované 230 000

37 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova 180 000 Súťaž je vyhlaśená, vyhodnotenie je plánované na 16.6.2022 125 000

38 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Nové multifinkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska) 95 000 Zatiaľ nerealizuované 110 000

39 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2 Modernizácia telocviční 100 000 Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Realizácia začína 13.6.2022. 100 000

40 RIČ
Budovanie 

športovísk
6.4.2. Realizačné PD 12 000 Pripravuju sa súťažné podklady. 12 000

RIČ
Revitalizácia 

VDI
7.3.1. Revitalizácia detských ihrísk 421 500                                             421 500,00   2022 421 500

41 Pečnianska 54880

Podklady na VO boli odovzdané. Súťaž bude vyhlásená 05/2022 hneď ako nadobudne účinnosť Dodatok č.1 k Dohode o príležitostnom spoločnom 

verejnom obstarávaní - dokument čaká na podpis u primátora. Predpokladaná realizácia 06-07/2022.

Súťaž sa spustí 9.6.2022

42 Šintavská 6500

PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Firma s najlepšou CP požaduje 50% zálohu vopred, dobu dodania na 

agátové herné prvky má 6-8 mesiacov. Aktuálne pripravujeme vlatné návrhy na revitalizáciu VDI z ponuky inkluzívnych herných prvkov z 

bezúdržbových materiálov (bez využitia dotácie).

43 Haanová 80000 Súťaž bude vyhlásená 9.6.2022, predpokladaná realizácia 08/2022.

44 Gessayva 55000 Súťaž je ukončená, čakáme na podpis zmluvy so zhotoviteľom, realizácia v 7 mesiaci.

45 Sašovská 24000 Zrealizované 02/2022.

46 Wolkrova 30000
Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviťeľov. Do konca 05/2022 budú spracované návrhy výberu/rozmiestenia herných prvkov a 

CP/PHZ.

47 Fedinova 16000 Súťaž je ukončená, čakáme na podpis zmluvy so zhotoviteľom, realizácia v 7 mesiaci.

48 Hrobáková 38000
Finalizujeme návrh rozmiestnenia/výberu herných prvkov. Následne prebehne komunikácia s ihriskovou komunitou, ktorá negatívne reagovala na 

1.etapu/2021.

49 Medveďová 30000 Súťaž bude vyhlásená 9.6.2022, predpokladaná realizácia 08/2022.

50 Starhradská 55000
Prebieha komunikácia s ihriskovou komunitou ohľadne výberu a rozmiestenia herných prvkov. Odhadovaný termín spracovania podkladov: 

18.5.2022.

51 Žehrianska 6500 Je podaná žiadosť o grant. Vyhodnotenie v 05/2022.

52 RIČ MŠ Hrobákova 9.3 Vypracovanie PD 70 000 Zatiaľ nerealizované 0

53 RIČ Osuskeho 9.3 Osuského 50 000 Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky 24 988

54 RIČ
Nobelovo 

námestie
9.3 Vypracovanie PD 10 000 realizuje sa 10 000

55 RIČ
Bztový dom 

Medveďová
9.3. Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry 350 000 Realizácia ukončená 236 824

                                            480 000,00   

                                            567 000,00   


