REKONSTRUKCIA BUDOVY ZS TURNIANSKA ZA UCGELOM NAVYSENIA KAPACIT MS

Bratislava, Turnianska ulica 10, parc.¢. 2517/1

PROJEKT STAVBY

F1 TECHNICKA SPRAVA POV

1. ZAKLADNE RIESENIE STAVENISKA A ZARIADENIA STAVENISKA

PredloZena technicka sprava v podrobnosti projektu stavby pre stavebné povolenie
Casti Organizacia vystavby je spracovana v zmysle platnej legislativy, najmé zakona C¢.
50/1976 Zb (Stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov.

Technické a organizacné rieSenie uvolnenia tzemia pre vystavbu, navrh zariadenia
staveniska a navrhovany postup samotnej rekonStrukcie ¢asti zakladnej Skoly na Turnianskej
ulici v Bratislave — Petrzalke zabezpecuje na disponibilnom tzemi maximalne moznu hospo-
darnost, pri dodrZani projektom navrhnutej technolégii, s prinliadnutim na minimalizaciu sta-
vebnych nakladov, lehoty vystavby a do¢asnych zaberov verejnych priestranstiev a maxi-

malnej ochrany pe$ich chodcov v dotyku a uzivatelov susednych objektov.

Docasny zaber verejnych pléch

Jedna sa o plochy zabezpecujuce zriadenie nevyhnutného zariadenia staveniska

(mimo objektu) na &asti plochy vnutro arealovych chodnikov a komunikacii.

Hranica rieSeného tuzemia, hranica staveniska, hranica stavby

Hranicu stavby predstavuje kolmy priemet navrhovaného objektu. Hranica staveniska
je volena tak, aby umozriovala zriadenie nevyhnutného, minimalneho staveniska, plochy pre
umiestnenie hlavného mobilného zdvihacieho mechanizmu, zriadenie leSenia, umiestnenie
kontajnera na sut, plochy pre vozidla so stavebnym materialom resp. pre umiestnenie UNI-
MO buniek.

Vstup a vyjazd zo staveniska

Hlavny vstup a vyjazd zo staveniska spifia podmienky vyplyvajice z vyhlasky ¢&. 83/76
Zb., v zneni vyhladky ¢. 45/79 Zb. a vyhlasky ¢. 376/92 Zb. a navrhujeme ho z Turnianskej

ulice alebo Humenského namestia..

REKONSTRUKCIA BUDOVY Z8 TURNIANSKA ZA UCELOM NAVYSENIA KAPACIT M$ 1



2. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Objekt pristavby ZS, v ktorom sa maju realizovat stavebné Upravy sa nachédza
v uzavretom Skolskom dvore. Okolie je rovinaté. Existujucimi objektami st dalSie pavilony
zakladnej Skoly, Sportoviska a spevnené vnutro arealové komunikacie.

V priestoroch uréenych pre zriadenie detského ihriska sa nachadza niekolko stromov.
Tieto stromy su bud’ ihlicnany alebo tuje. Z dévodu rozmiestnenia zariadeni detského ihriska
a z dévodov bezpecnosti deti je potrebné odstranit jeden ihlicnaty strom a tri tuje.

Chranené objekty a chranené uzemia sa v rieSenej lokalite nenachadzaju.

2.1. KAPACITA A VYUZITIE EXISTUJUCICH OBJEKTOV NA UCELY ZARIADENIA
STAVENISKA
Na rieSenom tUzemi sa objekty vhodné na vyuZitie pre potreby zariadenia staveniska
dodavatela nenachadzaju. V3etky potreby bude dodavatel rieSit na vymedzenej ploche in-

vestora, po zrealizovani hrubej stavby, v samotnom objekte bytového domu.

2.2. KAPACITA A VYUZITIE STAVEBNYCH OBJEKTOV BUDOVANYCH V RAMCI
OBJEKTOVEJ SUSTAVY STAVBY
Nepredpokladame vyuZivat’ Ziadne objekty pre ucely skladovacich a kancelarskych

priestorov poc€as vystavby.

2.3. SPOSOB ZABEZPECENIA PRIVODU VODY, ELEKTRICKEJ ENERGIE, PLYNU
NA STAVENISKO

2.3.1. Zasobovanie staveniskovou vodou

Zabezpecenie docasnych objektov zariadenia staveniska vodou ako i zabezpecenie
vody pre samotny objekt navrhujeme z existujiceho rozvodu v mieste vstupu vodovodu do
objektu. Na potrubi bude umiestneny docasny vodomer dodavatela stavby. Je potrebné od-

ber vody pre staveniskové ucely rieSit zmluvnym vztahom.

Predpokladany odber staveniskovej vody :
Q1 - technologicka voda = 0,30 I/s
Q2 — pitna voda = 0,30 I/s (v zmysle STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122)

Q3 — poZiarna voda (pozri PD poZiarnej ochrany)
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2.3.2. Staveniskova elektricka energia

PoZiadavky stavby na staveniskovu elektricku energiu navrhujeme zabezpecovat z
existujucej NN pripojky, z rozvadzaca v budove kablovym prepojenim s ukonéenim v stave-
niskovej RIS.

Predpokladany odber (odborny technicky odhad)

P1 inStalovany vykon elektromotorov na stavenisku = 50,00 kW

koeficient sucinnosti k1 = 0,70

P2 inStalovany vykon vnutorného osvetlenia objektov ZS = 5,00 kW

koeficient sucéinnosti k2 = 0,80

P3 in8talovany vykon osvetlenia staveniska = 2,00 kW

koeficient sucinnosti k3 = 1,00

Vysledny zdanlivy prikon v zmysle STN 34 1610: S = min 41 kW

Staveniskova plynofikacia

Navrhované stavenisko si nenarokuje potrebu plynu pocas vystavby.

2.3.3. Navrhované strojovné zostavy

Strojové zostavy pre dodavatela budi upresnené do zahajenia stavebnych prac resp.
po vyberovom konani. V tomto stupni dokumentacie navrhujeme pouZzit ako hlavny zdvihaci
mechanizmus jeden kus mobilny autoZeriav. Ako pomocny zdvihaci mechanizmus navrhu-

Jjeme staveniskovy vytah.

3. SPOSOB NAPOJENIA TELEKOMUNIKACNYCH ZARIADENI

Pocas stavebnych prac navrhujeme vyuzit bezdrétové spojenie.
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4. SP(:)SOB ODKANALIZOVANIA OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA A
SPOSOB ODVODNENIA STAVENISKA

4.1. ODKANALIZOVANIE ZARIADENIA STAVENISKA

Odkanalizovanie do¢asnych objektov zariadenia staveniska navrhujeme do kanali-

zacnej siete. WC navrhujeme zabezpecovat’ pomocou prenosnych buniek so suchym WC.

4.2.  ODVODNENIE STAVENISKA — POVRCHOVE VODY

Dodavatel stavby zrealizuje vsetky dostupné opatrenia na zabranenie odtekania po-

vrchovych dazdovych véd na verejné komunikacie a prifahlé chodniky.

5. PREDPOKLADANA POTREBA CERPANIA PODZEMNYCH VOD A SPOSOB
ODVEDENIA ZO STAVENISKA

NeuvaZuje sa.

6.  PREDPOKLADANY MAXIMALNY POCET PRACOVNIKOV, ZUCASTNENYCH NA
VYSTAVBE A VYTVORENIE SOCIALNYCH PODMIENOK PRE ICH CINNOST
Pre dodavatela stavby predpokladame nasadenie cca 10 pracovnikov. Na tento po-
Cet je potrebné zabezpelit ubytovanie mimo staveniska, stravovanie zabezpecdit
v zariadeniach v dotyku stavby, Satne a kancelarie budu zabezpecené v docasnych staveb-
nych objektoch typu Variocont. Socialne zariadenia budu zabezpecené osadenim ekologic-

kych sanitarnych boxov typu Ekodelta 05, v minimalnom pocte 2 ks.

7. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A
STANOVENIE OPATRENI NA VYLUCENIE ALEBO OBMEDZENIE NEGATIVNYCH
VPLYVOV

1

V zmysle §8 Stavebného zakona, predmetny rozsah stavebnych prac nebude mat
zasadne negativny dopad na Zivotné prostredie lokality resp. mesta a nebude mat’ negativny
vplyv na prevadzkové pomery v lokalite. PoCas vystavby i pri samotnej neskorsej prevadzke
nie je nutné stanovovat’ ani do¢asné ochranné hygienické pasma. Dokumentacia reSpektuje
zékon ¢. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Vzhladom na polohu sta-
veniska navrhujeme stavebny material dovazat’ paletizovany, kontajnery na sut doporucuje-

me zaplachtovat.
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Z hladiska ochrany ovzduSia dodavatel stavby obmedzi ¢innosti pri ktorych mézZu
vznikat’ plynné exhalaty (z organickych rozpustadiel, zo strojov a pristrojov) a zabezpeci
opatrenia na zniZenie znecistovania a obtaZovania uZivatelov okolitych stavieb.

VSetky zariadenia na vyrobu, tGpravu a dopravu praSnych materialov, pocas prac na staveni-
sku zakryje.

Z hladiska ochrany pred hlukom a vibraciami dodavatel stavby nasadi vhodné stroje
a mechanizmy, véitane vhodnych pracovncyh postupov (vyhlaska &. 14/1966 Zb.) t.j. na sta-
venisku nebude hluk zo stavebnej ¢innosti prekracovat’ limit 50,0 dB cez deri a 40,0 dB v
noci, 2,0 m od sledovanych okien.

Z hladiska ochrany véd a vodohospodarskych diel bude dodavatel stavby reSpekto-
vat’ jestvujuce ochranné pasmo, v rozsahu poZiadaviek spravcov, zrealizuje opatrenia na
ochranu kvality podzemnych i povrchovych véd pred znecistenim ropnymi latkami a to hlav-
ne kontrolou technického stavu strojovného parku.

Ziadny stavebny material a ani Ziadna stavebna sut nebude uskladriované mimo hranicu
staveniska.

Dodavatel stavby bude pocas stavebnej ¢innosti udrZiavat Cistotu na stavbou znecistenych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpeci bez porusenia bezpecénosti

a plynulosti cestnej pemavky.

8. UD{\JE (0] §OBITNYCH OPATRENIACH A SP6§OBE VYKONAVANIA CINNOST/

VYZADUJUCICH OSOBITNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné zamerat a vytycit vietky podzemné inZi-
nierske siete. Kladenie I.S. realizovat v zmysle STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. Pri nebez-
pecnych subehoch a krizovaniach I.S., vykopy realizovat rucne.

Odpajanie a pripajanie 1.S. realizovat so suhlasom majitelov a spravcov |.S., organi-
zaciou k tomu opravnenou, v dohodnutych terminoch napétovych vyluk, verejne ozname-
nych.

Pocas stavebnych prac je dodavatel resp. zulastneni dodavatelia povinni
reSpektovat’ a dodrZiavat podmienky obsiahnuté v Nariadeni viady SR ¢. 201/2001 Z.z.
O minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko (Smernica rady
92/58 EHS), v Nariadeni viady SR ¢. 444/2001 Z.z. O minimélnych poZiadavkach na
pouZivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 av Nariadeni viady SR ¢&. 204/2001 Z.z.

O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri praci s bremenami.
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VSeobecné a spolocné poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom

stavenisku resSpektujuc Nariadenie viady SR ¢. 510/2001 Z.z.

Dodavatelia stavebnych prac budu viest evidenciu pracovnikov nastupujucich do prace resp.

Z prace odchadzajucich

Dodavatelia stavebnych prac su povinni vybavit nasadenych pracovnikov osobnymi

ochrannymi pombckami a prostriedkami.

Dodavatelia stavebnych prac zabezpecia prislusny rozsah Skoleni pracovnikov stavby a
poskytnu informacie na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci vrozsahu

ustanovenom v zakone.

Dodavatelia stavebnych prac zabezpecia technologické predpisy na konkrétne stavebné
Cinnosti projektované v predmetnom stupni projektovej dokumentacie a zrealizuju ich na
stavenisku na zaklade dodavatelskej dokumentacie v zmysle prislusnych pracovnych

postupov.

Pri su¢asnom vykonavani prac viacerych dodavatelov na stavenisku je nutné zabezpecit

formou zapisu odovzdavanie pracoviska resp. pracovisk.

Dodavatelia stavebnych prac na stavenisku zabezpecia udrZiavanie poriadku a Cistoty,
pristupnost atrasy k jednotlivym pracoviskam, podmienky na manipulaciu s réznymi
materialmi, technickd udrzbu a kontrolu nasadenych zariadeni, uréenie miest na
uskladriovanie materialov najmé ak ide o nebezpelné druhy, podmienky na odstranenie
pouzitych najmé nebezpelénych materialov, prispésobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé
prace podla skutocného postupu prac, spolupracu s medzi zucastnenymi dodavatelmi
a samostatne zarobkovo <¢&innymi osobami,vzajomné pdésobenie pracovnych ¢&innosti

uskutocriovanych na stavenisku.

Dodavatelia stavebnych prac prijma na stavenisku opatrenia v stlade s minimalnymi

bezpecénostnymi a zdravotnymi poZiadavkami.
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9.  MNOZSTVA A DRUHY ODPADOV VZNIKAJUCICH PRI STAVEBNYCH A
MONTAZNYCH PRACACH

9.1. NAKLADANIE S ODPADOM VZNIKAJUCIM POCAS VYSTAVBY

Podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 283/2001 Zz, &. 284/2001 Zz, prilohy
1, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov av Zmysle Zakona ¢. 223/2001 Zz

O odpadoch su odpady vznikajuce pri vystavbe zatriedené :

Predpokladana kubatura suti

Nekontaminované odpady — ostatné (O):

Podskupiny 17 01, 17 02, 17 03, 17 05, 17 09,20 03 80m°, t.. 32t

Podskupiny 17 04, (ocel-predpokladana vytazitelnost 75%) 0,5t

Kontaminované odpady - nebezpecné (N): s ich vznikom sa neuvaZuje.

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria od-

podskupiny a padov

druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 Betoén, tehly, obkladacky

170101 Beton 0

170102 Tehly 0

17 01 07 Zmesy beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a kerami- | O
Ky

17 02 Drevo, sklo, plasty

170201 Drevo 0

17 02 02 Sklo 0

17 03 Bitumenové zmesy, uholny decht a decht. vyrobky

17 03 02 Bitumenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01 0

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel’ 0

17 05 Zemina, kamenivo

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné ako | 0
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

2003 Iné komunalne odpady

200301 Zmesovy komunalny odpad 0
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9.2.  NAKLADANIE S KOMUNALNYM ODPADOM VZNIKAJUCIM POCAS
PREVADZKY

Podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 283/2001 Zz, &. 284/2001 Zz, prilohy
1, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov av Zmysle Zakona ¢. 223/2001 Zz

O odpadoch su odpady vznikajuce pri vystavbe zatriedeneé :

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategodria od-
podskupiny a padov
druhu odpadu

20 Komunalne odpady

2001 Separované zbierané zloZky komunalnych odpadov

200101 Papier a lepenka 0
2001 02 Sklo 0

20 02 Odpady zo zahrad a z parkov

200201 Biologicky rozloZitel'ny odpad 0

20 03 Iné komunalne odpady

20 03 99 Komunalne odpady inak nesSpecifikované 0

Nekontaminované odpady — ostatné (O):
Predpokladana kubatira komunalnych odpadov: 5 000 L/rok
Komunalny odpad bude ukladany do kontajnerov.

Kontaminované odpady — nebezpecné (N) : s ich vznikom sa neuvaZuje.

Nekontaminovany komunalny odpad, vznikajuci uZivanim materskej $koly, bude odvazat’ zo

zékona opravnena organizacia (napr. OLO, a.s. Bratislava) na riadenu skladku.

9.3.  NAVRH RIADENYCH SKLADOK, NA KTORYCH BY MOHLI BYT ULOZENE
ODPADY VZNIKAJUCE STAVEBNOU A MONTAZNOU CINNOSTOU
Sute budu ukladané priamo do vozidiel stavby, drobny material do kontajnerov. Sta-
vebné sute zo staveniska budu dopravené na skladku s nekontaminovanym odpadom Stu-
pava — Zabareri. Celkova vzdialenost staveniska od skladky predstavuje cca 35,00 km. Al-

ternativne odvoz na skladku v Dev. Novej Vsi, vzdialenost cca 25 km.

10.  NAVRH MIESTA DOCASNEHO ULOZENIA ZEMINY, KTORA SA NESKOR
POUZIJE NA SPATNE ZASYPY

Viykopana zemina sa neuvazuje. Zemné prace st v minimalnom rozsahu.
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11.  NAVRH MIESTA TAZENIA ZEMINY (ZEMNIKOV)
Zriadenie zemnikov neuvaZujeme.
12.  POZIADAVKY NA OPLOTENIE STAVENISKA

Vzhladom na charakter stavebnej ¢innosti a planovany doCasny zaber pléch navrhu-
Jjeme celé stavenisko oplotit nepriehladnym oplotenim min. do vysky 2,20 m. Typ oplotenia,

spdsob jeho uchytenia upresni dodavatel.

13.  SPOSOB OSETRENIA OCHRANY PORASTOV, KTORE NEMAJU BYT
ODSTRANENE
Porasty zjuZnej a zapadnej strany budu ochranené pinym oplotenim a drevenou
konStrukciou. Ochrana stromu, debnenie sa nesmie dotykat’ kmefia stromu ani nesmie byt o

strom kotvena.

14. STANOVENIE BEZPECNOSTNYCH PASIEM A OCHRANNYCH PASIEM

Pocas vystavby budu chranené inZinierske siete v celom tzemi stavby.

15. PROJEKT ORGANIZACIE DOPRAVY

Doprava odpadov na sklédku s nekontaminovanym odpadom Stupava - Zabarer,
ktor4a méa v zmysle zakona suhlasné rozhodnutie na prevédzku skladky, vydané UZP MsU
Stupava, dria 3. 5. 1994, pod & 516/92-60/94 ZP/Tr. Celkové vzdialenost staveniska od
skladky predstavuje cca 35, 00 km.

Doprava stavebnych materialov je navrhovana po spevnenych komunikaciach z pre-
dajni stavebnin prevazne z lokality PetrZalka.

Vzhladom na charakter prac, so zriadenim Ziadného zemnika v hraniciach staveniska

neuvazZujeme.

16. PODMIENKY A NAROKY NA USKUTOCNOVANIE STAVBY

Stavebna c¢innost bude realizovana
Po - Piaod 7 - 18 hod.

So - Ne mbézu byt realizované iba nehlucné a neprasné prace
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17. PODMIENKYNA KOMPLEXNE VYSKUSANIE JEDNOTLIV7CH CASTI STAVBY

Pri vystavbe sa neuvaZuje o pred¢asnom prevadzkovani (uZivani) Casti stavby. Na-
vrh nepredpoklada uviest niektoru z prevadzok pred¢asne do uZivania. Realizacia vystavby
nie je delena na etapy. Stavba nebude delena vertikalne, alebo horizontéalne na samostatné

casti.

18. POZIADAVKY NA SKUSOBNU PREVADZKU DOKONCGENEJ STAVBY

Navrhovana stavba neobsahuje zvlast naroéné technologické zariadenia, ani iné pre-
vadzkové subory, ktoré si vyZaduju Specialnu skusobnu prevadzku a ktoré by mali vplyv na
kolaudaciu stavby a jej uZivanie. Vzhladom na charakter objektu sa neuvaZuje so skuSobnou

prevadzkou. Stavba bude dana do uzivania bez sktisobnej prevadzky po skolaudovani.

19. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY

Terniny su predpokladané nasledovne :

Termin zacatia stavby : 07/2017
Termin dokoncenia stavby : 12/2017
Lehota vystavby : 5 mesiacov

Vypracoval : ALBACO s.r.o.
Ing. Allan Béanik
marec 2017
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