Casovy plan vystavby

2018 2019
P& |Cinnost Zaciatok Ukonéenie Il Il V. VI. VII. VIII. IX. XI. XIl. .
1|Odovzdanie staveniska investorom 06/2018
2|Realizécia zariadenia staveniska 07/2018
3[Buracie prace oknd, buranie na fasade
4|Buracie prace interiér
5[Buracie prace-exteriér (pre detské ihrisko)
Zhotovenie bet. Zakladov pre SCH-01
6|Dodavka a montaz okien, dveri vo fasade
7|Zateplenie fasady, vonkajsie omietky
8[Vnutorné priecky nové
9[Vnutorné podhlady
10(Podlahy
11|Obklady, omietky
12|Interiérové dvere, zasklené steny
13(SDK kapotaze rozvodov
14|Doddavka a montaz ZT|
15|Doddavka a montaz UK
16|Doddavka a montaz elektro
17 Montaze ocelovych konstrukcii, chody SCH-01
18|Detské ihrisko
19(Likvidécia zariadenia staveniska 12/2018
20|Kolaudéacia 12/2018




