
Časový plán výstavby 

P.č. Činnosť Začiatok Ukončenie

1 Odovzdanie staveniska investorom 06/2018

2 Realizácia zariadenia staveniska 07/2018

3 Búracie práce okná, búranie na fasáde

4 Búracie práce interiér

5 Búracie práce-exteriér (pre detské ihrisko)

Zhotovenie bet. Základov pre SCH-01

6 Dodávka a montáž okien, dverí vo fasáde

7 Zateplenie fasády, vonkajšie omietky

8 Vnútorné priečky nové

9 Vnútorné  podhľady

10 Podlahy

11 Obklady, omietky

12 Interiérové dvere, zasklené steny

13 SDK kapotáže rozvodov

14 Dodávka a montáž ZTI

15 Dodávka a montáž UK

16 Dodávka a montáž elektro

17 Montáže oceľových konštrukcií, chody SCH-01

18 Detské ihrisko

19 Likvidácia zariadenia staveniska 12/2018

20 Kolaudácia 12/2018
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