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1 IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE, INVESTOROVI A SPRACOVATELOVI

Udaje o stavbe
Nazov stavby:
Rekonstrukcia Skolskej kuchyne a toaliet Skolského klubu v Zakladnej $kole Holi¢ska 50, Bratislava - Petrzalka

Druh a ucel stavby:
Budovy skl a Skolskych zariadeni

Charakter stavby:
Stavebné Upravy

Miesto stavby:
Zakladna skola Holi¢ska 50, Bratislava - Petrzalka

Udaje o investorovi

Investor:

Mestska cast’ Bratislava — Petrzalka, Kutlikova 17, 851 02 BA 5
Udaje o projektovej dokumentacii

Stupen projektovej dokumentécie

Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Udaje o spracovatel'ovi projektu

Generalny projektant:
Stapring, a.s.
Piaristicka 2, 949 24 Nitra

Hlavny inZinier projektu, zodpovedny projektant POV:
Ing. Alica Rezna

Spracovatel POV:
Ing. Marek Mar¢an — AKP
Zvolenska 22, 949 11 Nitra, mob: 0908 137 184, e-mail: marcan.akp@gmail.com, www.marcan-akp.sk

2 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre spracovanie POV boli pouzité nasledovné podklady:
. projektova dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby spracovana Stapring, a.s.,
Piaristicka 2, 949 24 Nitra

3 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Rekonstrukcia Skolskej kuchyne s technickym zazemim na 1.NP, pridruzenymi skladovymi priestormi v 1.PP
a rekonstrukcia toaliet Skolského klubu deti na 2.NP, rieSenych v paviléne A1, sa nachadza v budove zakladnej
Skoly na Holi¢skej ul. €. 50 v Bratislave, mestska ¢ast Petrzalka.

Priestory pre rekonstrukciu su situované na podlaziach 1.PP az 2.NP.

Cielom rekonstrukcie Skolskej kuchyne s technickym zazemim je modernizacia kuchynskych priestorov
a hygienického zariadenia pre personal kuchyne na Urovni sucasnej doby, nakolko vzhladom na uplynulé roky
prevadzkovania doslo k celkovému opotrebovaniu kuchynského zariadenia a stavebnych konstrukcii.

Cielom rekonStrukcie toaliet pre ucitelov, chlapcov, toaliet pre diev€ata a miestnosti pre upratovacku je celkova
rekonstrukcia priestorov, ktoré su v technicky a hygienicky nevyhovujucom stave.

4 VECNE A CASOVE VAZBY
Pocas stavebnych prac bude nutné uvazovat s do¢asnym zaberom aredlovych ploch Zakladnej Skoly Holi¢ska

50, Bratislava - Petrzalka, pre potreby zariadenie staveniska.
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5 KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

Projekt organizacie vystavby (POV) ako stcast projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie riesi navrh
koncepcie realizacie vystavby a preukazuje realizovatefnost stavby v danych podmienkach vystavby v sulade
S poZiadavkami stavebného zakona.

Podrobny navrh procesu vystavby a ¢asovy harmonogram vystavby vypracuje zhotovitel stavby v ramci svojej
vyrobnej pripravy.

Stavba bude realizovana dodavatelskym spésobom.

Stavba musi prebiehat tak, aby prevadzka ZS Holi¢ska vplyvom vystavby nebola vyrazne ovplyvnena.
Stavenisko — priestory rekonstrukcie budu odovzdavané investorom a prevzaté zhotovitefom stavby.

Po prevzati staveniska sa rekons$truované priestory vyznacia znacenim upozoriujiucim, Ze prebieha
prestavba.

Stavebny priestor sa uzavrie konstrukciou zabrarujucou znecisteniu prifahlych priestorov a Uniku prachu.
Urcia sa miesta pre odber elektrickej energie, vody pre stavebné Ucely, miesto pre zalstenie odpadovych vod
a priestory pre zriadenie Satne a hygienického zazemia pracovnikov.

Materialy a dielce budu na stavbu dodavané kolesovymi dopravnymi prostriedkami. Hlavna dopravna
trasa bude viest cez Holi¢sku ul. od Sintavske;. 3

Prisun materiélov, pristup pracovnikov a odvoz stavebnej sute bude rieSeny cez vnutorné priestory ZS
Holi¢ska na areélové priestranstvo pred budovou pavilénu A1.

Na vertikalnu dopravu materidlov a pracovnikov bude pouzité interiérové komunikaéné schodisko.
Pocas prac bude vznikajuci odpad ukladany do kontajnera. Kontajner bude umiestneny pri vychode pavilonu A1
v oplotenom arealy Skoly. Kontajner bude zabezpeceny proti tletu predmetov v iom ulozenych.

Pri vyjazde dopravnych prostriedkov od pavilonu A1 z arealu ZS Holi¢ska sa podla nutnosti zabezpedi
Cistenie znedistenych kolies automobilov a pripadne aj ¢istenie komunikacie.

Dodavatel bude jednotlivé stavebné postupy prac realizovat podla schvaleného ¢asového
harmonogramu investorom v hlavnych celkoch:

¢ Realiz&cia buracich prac

¢ Realiz4cia inStalacnych rozvodov ZTl, VZT, elektro a zariadenia jednotlivych profesii realizovanych
v sUcinnosti tak, aby nedochadzalo k ich vyraznému vzajomnému ovplyviiovaniu

¢ Realizacia hrubej stavebnej vyroby
¢ Realizacia pomocnej stavebnej vyroby
e Dokoncujuce prace

e (Odstranenie zistenych chyb a nedorobkov

6 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

6.1 VYUZIVANIE EXISTUJUCICH OBJEKTOV NA UCELY ZARIADENIA STAVENISKA

RieSené priestory objektu su v sic¢asnosti vyuzivané s funkénymi priestormi a hygienickym zazemim, ale nakolko
tieto priestory podliehaja buducim stavebnym Gpravam nebudu vyuzité pre zariadenie staveniska.

Pre zabezpecenie hygienickych a socidlnych potrieb pracovnikov stavby sa uvazuje s docasnou
prenosnou bunkou. Pre potreby staveniska bude vyuzivana arealova spevnena plocha pred vychodom pavilénu
A1, ktora je su€astou oploteného aredlu ZS Holi¢ska.

6.2 VSTUPY
Hlavny pristup bude od Sintavskej ul. cez Holigsku do arealu zékladnej $koly pred vychodom pavilénu A1, ktorym
budu spristupnené rieSené priestory.
Pred vstupom na stavenisko rieSenych Casti rekonstrukcie sa osadi:
¢ informacna tabula s identifikacnymi Gdajmi o stavbe a oznacenim jej povolenia;
e tabula s oznacenim ,Nepovolanym vstup zakazany“;

e oznamenie, vktorom je uvedeny koordinator dokumentécie a koordinator bezpec€nosti podla
nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

e konstrukcia zabranujica znecisteniu prilahlych priestorov a Uniku prachu

Rekonstrukcia Skolskej kuchyne a toaliet Skolského klubu
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6.3 HYGIENICKE, SOCIALNE A PREVADZKOVE OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA

Vychadzajuc z produktivity prace pri stavebnych pracach, ako aj lehoty vystavby predpoklada sa maximalny pocet
pracovnikov 8 vratane stavbyveduceho. Pre tento stav fudi sa navrhuje:

Socialne zariadenie

Satne 8x1,75 14 m?

Hygienické zariadenie

Zachody WC 1 ks

Umyvaren umyvadla 1 ks

Hygienické zariadenie predstavuje 1ks sanitarnych boxov — EKO WC, umyvadlo ako sucast bunky Satne

Pre potreby tejto stavby bude potrebny nasledovny pocet prenosnych buniek:
- Satne 1 bunka
Spolu 1 bunka

Spolu to predstavuje prenosnu bunku a 1ks sanitarnych boxov - EKO WC.

6.4 ZASOBOVANIE STAVENISKA ELEKTRICKOU ENERGIOU

Elektricka energia pre stavebné UCely sa bude odoberat z existujiceho rozvodu cez do€asny staveniskovy
rozvaddzac¢ s meranim odberu.
V ramci rekonstruovanych priestorov sa uréi miesto odberu elektrickej energie.

6.5 ZASOBOVANIE STAVENISKA VODOU, ODVEDENIE ODPADOVYCH VOD

Pre Ucely vystavby bude voda potrebna najma pre vyrobu malty a pre sanitarne Gcely.

Voda pre stavebné Gcely sa bude odoberat z jestvujiceho rozvodu. V ramci rekonstruovanych priestorov sa uréi
miesto odberu vody. Odber vody bude merany.

Splaskové odpadové vody zo socidlneho zariadenia staveniska budu odvazané v ramci boxu EKO WC.

6.6 STAVENISKOVE KOMUNIKACIE

Pre potreby staveniskovej dopravy bude pouzité jestvujiuce Unikové interiérové schodisko.

6.7 PLOCHY PRE SKLADOVANIE STAVEBNYCH MATERIALOV

Na stavbu bude stavebny material dovazany v takom mnozstve, ktory sa bezprostredne zabuduje do objektu.
Material bude v priestore staveniska skladovany iba kratkodobo.

6.8 DOPRAVNE RIESENIE

6.8.1 CESTNA DOPRAVA
Pristup na stavenisko a vystup bude zabezpeceny cez vychod pavilénu A1 z arealu zékladnej Skoly pristupného
z ul. Holi¢ska.
Pred vyjazdom z arealu z&kladnej Skoly budu vozidla kontrolované a zbavené necistot.
Trasa pre odvoz stavebného odpadu:

¢ stavebny odpad bude vyvazany z arealu zakladnej $koly z pred pavilonu A1 cez ul. Holi¢ska na ul.
Sintavska do skladky odpadov uréenej investorom a dodavatelom

Trasa pre dovoz stavebného materialu:
e zul. Sintavska cez ul. Holi¢ska do areélu zakladnej $koly pred pavilén A1

6.8.2 STAVENISKOVA DOPRAVA
Zvisla doprava materialov a pracovnikov medzi rie§enymi priestormi bude interiérovym tnikovym schodiskom.
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7 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI VYSTAVBE

Spracovany projekt organizdcie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby z hladiska
minimalizovania negativnych vplyvov realizacie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom z posudenia miesta
a technoldgie vystavby pri zohladneni zakona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi, zakona ¢. 24/2006 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich zakonov a predpisov, ktoré stanovuju pravidla
spravania sa U¢astnikov vystavby aj s ohladom na ochranu jednotlivych zloziek zivotného prostredia.

7.1 OCHRANA OVZDUSIA

Riadi sa zakonom &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a vyhlaskou MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

Podla charakteru prevazne sa vyskytujucich prac sa stavenisko zaraduje do malych zdrojov znecistovania
ovzdus$ia. Bude tu vSak manipulacia so sypkymi materialmi, a preto sa navrhuje v pripade znecistenych kolies
vozidiel vychadzajicich na verejné komunikacie &istenie kolies a pripadné ¢istenie komunikacii v okoli.

7.2 OCHRANA VOD

Riadi sa zakonom ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach — vodny zakon a vyhlaskou €. 418/2010 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni vodného zakona, podla ktorych zhotovitel stavby musi pouzivat zariadenia, vhodné technologické
postupy a zaobchadzat s nebezpecnymi latkami takym spdsobom aby sa zabranilo neziaducemu zmieSaniu
podzemnych vod s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

7.3 OCHRANA PROTI HLUKU

Postupuje sa podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi. V zmysle tejto vyhlaSky je vonkajSie prostredie chranenym vonkaj$im priestorom pred
obvodovymi stenami budov, kde sa hluk hodnoti vo vzdialenosti 1,5 m +0,5 m od steny a vo vySke 1,5 m 0,2 m
nad podlahou prislusného podlazia. Urcujucou veli€¢inou hluku pri hodnoteni vo vonkajSom prostredi je
ekvivalentna hladina A zvuku. Jeho pripustna hodnota je po€as dfia (6:00 az 18:00) a pocas vecera (18:00 az
22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlasky sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti znizuje posudzovana hodnota
v pracovnych dnoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, ¢o znamena, ze pripustna hodnota
pre stavebné prace je v tychto hodinach 60 dB. Vzhladom na fakt, Ze hlu¢né stavebné prace neprebiehajl
nepretrzite a budu rieSené v interiéri rekonstruovanych ¢asti sa nepredpokladd prekro&enie ekvivalentnej hladiny
A zvuku 60 dB.

Opatrenia na znizenie hluku:

e prevadzka tazkych stavebnych strojov a nakladnych vozidiel bude realizovana v dennej dobe medzi
7:00 az 18:00

e prevadzka kompresora sa vo vonkajSom prostredi obmedzi. Kompresor bude umiestneny vo vnatornych
priestoroch

e Umysel vykonavat extrémne hlu¢né prace sa odporuca vopred oznamit

7.4 ODPADY

VSeobecne plati, Zze pévodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat ustanovenia zakona ¢.
79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a katal6gu odpadov ustanovenom vyhlaskou
MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.. Pri stavebnych pracach nie je predpoklad vzniku ziadnych Skodlivin alebo zvlastnych
odpadovych latok.

Na stavenisku sa nepredpoklada vyskyt nebezpeéného odpadu. S pripadnym nebezpec¢nym odpadom bude na
stavenisku zaobchadzat podfa zakona o odpadoch €. 79/2015 Z.z., nebude tu skladovany a bude okamzite
odvezeny na ekologicku likvidaciu na prislusné miesto.

Odpadovy materidl zo staveniska bude dfsledne kategorizovany: materidl neinertnej povahy (sklo, ziviéné
lepenky, ... ) bude roztriedeny a ulozeny v sulade so zakonnymi predpismi o nakladani s odpadmi , kovové Casti
budl odvezené do zbernych surovin , nadbytoény nezavadny material (tehly, betén, .. ) méze byt pouzity ako
podkladové vrstvy spevnenych ploch , zvySok bude odvezeny na skladku.

Zaistenim evidencie a likvidacie vSetkych odpadov bude investorom povereny dodavatel' stavby, ktory si pre
likvidaciu odpadu kategérie ,0", pripadne ,N" zaisti ukladanie na riadené skladky, pripadne iny spdsob
zneskodnenia, resp. recyklacie.

Rekonstrukcia Skolskej kuchyne a toaliet Skolského klubu
v Zakladnej skole Holi¢ska 50, Bratislava - Petrzalka Technicka sprava POV 5



Prehl'ad tvorby odpadov pri vystavbe

Odpady budu vznikat :
- pri baracich pracach
- pri stavebnych pracach ako zbytky materidlov
- ako pouzité obaly z dovezenych materialov

Katalég. i Kategéria y Nakladanie s
sislo Nazov odpadu odpadu Mnozstvo [t] odpadom
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na éistenie, filtraény material a ochranné odevy inak nespecifikované
1501 01 | Obaly z papiera a lepenky (0] 0,01 R3
1501 02 | Obaly z plastov (0] 0,01 R3
1501 03 | Obaly z dreva (0] 0,01 R1
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
17 01 01 | Beton O 0,10 RS
17 01 02 | Tehly (0] 1,00 R5
170107 Zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky o 8.00 b1
iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 | Drevo (0] 0,10 R1
17 02 02 | Sklo O 0,10 RS
17 02 03 | Plasty (0] 0,10 R5
17 03 02 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,01 D1
17 04 05 | Zelezo a ocel O 0,10 R4
17 04 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,10 R4
17 06 04 | Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (0] 0,10 R4
17 09 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako v 17 09 01-03 (0] 2,00 D1
20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institacii) vratane ich
zloziek z triedeného zberu
200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené o 0.10 D5
v 20 01 21,20 01 23 a 20 01 35.
20 03 01 [ Zmesovy komunalny odpad. (0] 0,01 D10
Spolu 11,9t
N 0,0t
Odpady celkom 11,9t
Pozndamka 1 — O — ostatny odpad (nie nebezpeény), N — nebezpecny odpad

Poznamka 2 — zhodnocovanie, resp. znesSkodfiovanie:

R1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom
R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu¢enin

R5 - Recyklacia alebo spéatné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a dolozit potvrdenie o spdsobe likvidacie
alebo uskladnenia na riadenej skladke.
Na stavenisku nesmie byt paleny horfavy odpadovy material (drevo, asfaltova lepenka, PVC obaly a pod.).

Pri vykonavani prac je dalej potrebné:
udrziavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,
zabezpedit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudi znedistovat

mimostaveniskové komunikacie,

organizovat dopravu a stavebnl c¢innost efektivne, s minimalizaciou zatazenia komunikacii,

ovzdusia a spodnych vod,

znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materiélu plachtami, prip. féliami,
ukladat’ stavebny odpad separovane do prisluSnych kontajnerov ktoré budu odvazané na riadenu

skladku odpadu,

prace s vysokou hluénostou realizovat len v pracovnych dnoch a s limitovanim ¢asu nasadenia

pocas pracovnej zmeny.

Rekonstrukcia Skolskej kuchyne a toaliet Skolského klubu
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8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Na stavenisku budui realizované také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia organizaénym alebo
technickym spésobom bezpecény vykon ¢innosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpecnu prevadzku rozli¢nych
zariadeni a mechanizmov. Navrhy bezpecénostnych opatreni sa riadia najma:

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov;

vyhlaskou &. 147/2013 Z.z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti;

nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko;

vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia;

nariadenim vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného
oznacenia pri praci.

Upozoriujeme, ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny prac s osobitnym
nebezpecenstvom. Su to najma prace:

vo vySkach (moznost padu z vysky, padu materiélu, dopravné ohrozenie, atd.).

Realizécia prac si vyzaduje vykonavat aj prace s prevadzkovymi rizikami (napr. sibezne vykonavané a vzajomne
sa ohrozujuce prace, rozkopavky na verejnom priestranstve), ktoré si vyzaduju zriadit rozlicné pomocné
konstrukcie na ochranu oséb v ramci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné leSenia, lavky pre
chodcov, prekrytie ryh, dopravné znacky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skor uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady, podfa ktorych:

vSetci pracovnici zhotovitela stavby a poddodavatelov musia byt pred zaéatim prac na stavbe
nélezite vyskoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (o ¢om sa vyhotovi zdznam) a musia
pouzivat predpisané ochranné prostriedky, pomocky a predpisany odev podfa druhu vykonavane;j
prace;

vSetky prace musia byt uskuto€nené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane
zdravia pri praci;

pri pracach vo vySkach musia byt pracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami (dostatocne
unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebo osobnymi ochrannymi a istiacimi prostriedkami
(napr. pasmo s lanom alebo bezpeénostny postroj s lanom);

pri vyjazde aut zo staveniska je potrebné zabezpedit Cistenie vozidiel tak, aby nedoslo k znecisteniu
arealovych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely ¢as
vystavby na stavenisku udrziavat v bezpe¢nom stave;

vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty musia byt osvetlené a oznacené
bezpecnostnymi znackami. Stavenisko musi mat uzamykatelné vstupy a vystupy;

skladky sa musia riesit tak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie alebo dopifianie dielcov a
prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcu bez nebezpecenstva ich poskodenia a ohrozenia
pracovnikov;

stavenisko sa musi zabezpecit aj v €ase, ked sa na nom nepracuje,

kazdé docCasné elektrické zariadenie sa musi vypinat nielen v ase pracovného pokoja, ale aj
v pracovnej dobe, pokial nie je jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych alebo bezpeénostnych
dbévodov;

pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti sa musi, v zavislosti od druhu prac, zabezpedit
dostatocné osvetlenie;

sucCastou dodavatelskej dokumentécie je aj technologicky predpis alebo pracovny postup pre
realizované prace spracovany zhotovitefom stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky a opatrenia
z hladiska ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci;

ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat viac ako jedna pravnicka resp. fyzicka osoba,
stavebnik v zmysle nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z. z. zabezpeci pred zriadenim staveniska
vypracovanie planu bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora
dokumentécie ako aj koordinatora bezpecnosti prace.
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9 POZIARNA OCHRANA

Podmienky na ochranu pred poziarmi ustanovuje zakon ¢&. 314/2001 Z. z. Z&akladné technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb uvadza vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z. Tieto
predpisy udavaju zakladné kritéria pre navrh protipoziarnych opatreni - poziarne riziko, velkost poziarnych
Usekov, Unikové cesty a odstupové vzdialenosti, a poZiadavky na pristupové komunikacie na protipoziarny zasah.
Sirka vozovky min. 3 m a Unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla min. 80 kN. y

V pripade poziaru je na stavenisko mozny pristup zasahovych poziarnych vozidiel zo Sintavskej ul. cez
Holi¢sku priamo do arealu zakladnej Skoly pred pavilon A1, v ktorom budu prebiehat rekonstrukéné prace.

V stlade s tymito predpismi navrhujeme pre protipoziarne Gcely vyuZzivat existujlci vnatorny poziarny
vodovod v rieSenych Castiach stavby.

Upozoriujeme na povinnost vybavit vSetky miesta kde sa manipuluje s otvorenym ohriom, hasiacimi
pristrojmi podla prislusnych poziarnych predpisov.

10 TERMINOVE PODMIENKY A PODMIENKY REALIZACIE STAVBY

10.1 LEHOTA VYSTAVBY

V zmysle poziadaviek investora je uvazovana dizka vystavby nasledovna:

Celkova lehota vystavby cca. 2 mesiace
Termin zacatia vystavby 07 2020
Termin ukon&enia vystavby 08 2020

10.2 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Cielom harmonogramu vystavby je sposob vystavby, tak aby boli vSetky prace zrealizované v ¢o najkratSom ¢ase
s ¢o najvhodnejSim vyuzitim v§etkych dostupnych zdrojov. Cielom ¢asového planu je uréit poradie ¢innosti, urcit

ich nadvaznost na dalSie ¢innosti, ich trvanie, aby ¢innosti prebiehali plynule s ¢o najefektivnejsim vyuzitim a aby
pritom boli dodrzané vSetky technické a technologické podmienky.

Podrobny harmonogram vystavby vypracuje zhotovitel stavby v ramci svojej vyrobnej pripravy.

10.3 POZIADAVKY NA SUBEZNE VYKONAVANE CINNOSTI

e subezne vykonavané ¢innosti budd koordinované stanovenym koordinatorom vystavby generalneho
zhotovitela stavby

e v pripade realizacie suc¢asne vykonavanych prac viacerymi zhotovitelmi, musia jednotlivi zhotovitelia
pred vykonom svojich ¢&innosti preukazatelne informovat koordinatora vystavby a ostatnych
zhotovitefov

e pri suCasne vykonavanych pracach viacerymi zhotovitefmi nesmie dojst k ohrozeniu pracovnikov
a k poruseniu zhotovovanych, zhotovenych diel sibeznych zhotovitelov

10.4 POZIADAVKY NA KOMPLEXNE VYSKUSANIE JEDNOTLIVYCH REKONSTRUOVANYCH CASTI

e Stanovenie podmienok postupu vystavby pre pripad, ze sa stavba uskutoChuje za prevadzky
jestvujacich alebo novo budovanych stavebnych objektov a prevadzkovych siborov (komplexné
vyskusanie navrhovanych objektov zariadenia staveniska).

Pred€asné uzivanie vybudovanych pripojok |.S. a suvisiacich objektov pre staveniskové ucely si
vyziada prislusné tlakové a revizne skusky, ktoré budu sluzit vybranému dodavatelovi stavby k
vydaniu suhlasu k pred€asnému pouzivaniu. Rozsah sku$ok ako i podmienky predéasného uzivania
spresnia projekty prislusnych odbornych profesii a stanoviska spravcov prislusnych

inzinierskych sieti.

¢ Pre objekty navrhovanej objektovej skladby.

Komplexné, garanéné a tlakové skusky prebehnl ako suc€ast stavebnych prac prislusSnej stavby, v
rozsahu STN a poziadaviek projektov odbornych profesii. Dodavatel stavby a generalny dodavatel
technoldgie odovzda investorovi vetky protokoly o vykonanych skigkach a revizne spravy. Dalej
odovzda vysledky o skuSkach a certifikaty materidlov a zariadeni zabudovanych v stavbe. Vykona
funkéné skusky vSetkych zariadeni a zriadovacich predmetov, ktorymi preukéaze, ze vystavba bola
zrealizovana podla projektového riedenia a spifia pozadované parametre.

e Garancné skusky.

Definovanie charakteru a rozsahu garanénych skisok stavebnych objektov resp. prevadzkovych
suborov pozri projekty prislusnych odbornych profesii.

 Udaje o stanoveni prostredia v jednotlivych priestoroch rekonstruovanych &asti.
Pozri projekty prislusnych odbornych profesii.

e Poziadavky na ochranu budovanych ¢asti.
Upresni vybrany dodavatel stavby priamo pocas stavebnych prac.
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10.5 POZIADAVKY NA ODOVZDANIE DOKONCENEJ REKONSTRUKCIE

Rozhodujuce poziadavky na odovzdanie stavby:

dokoncenie a prevzatie vSetkych prac, konstrukcii, konstrukénych &asti a zariadent;

zapisy o skuskach a prevzati zakrytych konstrukcii a pripojok, o skiskach zmontovanych zariadeni,
zapisy o vykonanych preukaznych, kontrolnych a inych skuskach;

dolozZenie certifikatov, atestov, prehlaseni ozhode pre stavebné materidly a vyrobky, reviznych
sprav, povoleni a potvrdeni (napr. o uskladneni odpadov, prip. o ich recyklacii a pod.);

odskusanie, overenie funkénosti prvkov stavebnej €asti, intalacii, inzinierskych sieti, zariadovacich
predmetov vratane Uradnych skuSok vyhradenych technickych zariadenti;

odskusanie funkénosti a spolahlivosti strojného zariadenia, zdrojov tepla, silno a slaboprudu,
vzduchotechniky;

vysledky revizii bleskozvodov, elektrickych ainych zariadeni, kotolni, strojovne chladu, MaR,
osvedc&enie o stave kominovych telies, vetranie garazi, vetracich zariadeni, uzemneni a pod.;

overend projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami podfa skutkového stavu vykonanych
prac, zaznam odchylok od overeného projektu a ich zdévodnenie;

prevadzkové a komplexné skisky v dohodnutych terminoch a pod.

10.6 CASOVY POSTUP LIKVIDACIE ZARIADENIA STAVENISKA

S likvidaciou prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska sa uvazuje postupne podla priebehu
prac a to tak, ze sa vyuzivané priestory daju do projektom predpisaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby.
Nevyhnutné priestory zariadenia staveniska potrebné pri odstrafiovani nedostatkov zistenych pri preberani
stavby, resp. zistenych pri kolaudacii sa odstrania najneskdr do 30 dni po odstraneni vSetkych nedostatkov.

Vypracoval: Ing Marek Mar¢an V Nitre 06/2020
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