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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE, INVESTOROVI A SPRACOVATEĽOVI 

Údaje o stavbe  

Názov stavby: 
Rekonštrukcia školskej kuchyne a toaliet školského klubu v Základnej škole Holíčska 50, Bratislava - Petržalka  
 
Druh a účel stavby: 
Budovy škôl a školských zariadení 
 
Charakter stavby: 
Stavebné úpravy 
 
Miesto stavby: 
Základná škola Holíčska 50, Bratislava - Petržalka 

Údaje o investorovi 

Investor: 
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 BA 5 

Údaje o projektovej dokumentácii 

Stupeň projektovej dokumentácie 
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  

Údaje o spracovateľovi projektu 

Generálny projektant: 
Stapring, a.s. 
Piaristická 2, 949 24 Nitra 

Hlavný inžinier projektu, zodpovedný projektant POV: 
Ing. Alica Režná 

Spracovateľ POV: 
Ing. Marek Marčan – AKP 
Zvolenská 22, 949 11 Nitra, mob: 0908 137 184, e-mail: marcan.akp@gmail.com, www.marcan-akp.sk 
 

2 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie POV boli použité nasledovné podklady: 
• projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovaná Stapring, a.s.,  
     Piaristická 2, 949 24 Nitra 
 

3 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA  

Rekonštrukcia školskej kuchyne s technickým zázemím na 1.NP, pridruženými skladovými priestormi v 1.PP 
a rekonštrukcia toaliet školského klubu detí na 2.NP, riešených v pavilóne A1, sa nachádza v budove základnej 
školy na Holíčskej ul. č. 50 v Bratislave, mestská časť Petržalka. 

Priestory pre rekonštrukciu sú situované na podlažiach 1.PP až 2.NP. 

Cieľom rekonštrukcie školskej kuchyne s technickým zázemím je modernizácia kuchynských priestorov 
a hygienického zariadenia pre personál kuchyne na úrovni súčasnej doby, nakoľko vzhľadom na uplynulé roky 
prevádzkovania došlo k celkovému opotrebovaniu kuchynského zariadenia a stavebných konštrukcií. 
Cieľom rekonštrukcie toaliet pre učiteľov, chlapcov, toaliet pre dievčatá a miestnosti pre upratovačku je celková 
rekonštrukcia priestorov, ktoré sú v technicky a hygienicky nevyhovujúcom stave. 
 

4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  

 
Počas stavebných prác bude nutné uvažovať s dočasným záberom areálových plôch Základnej školy Holíčska 
50, Bratislava - Petržalka, pre potreby zariadenie staveniska. 
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5 KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 

Projekt organizácie výstavby (POV) ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rieši návrh 
koncepcie realizácie výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby v súlade 
s požiadavkami stavebného zákona.  
Podrobný návrh procesu výstavby a časový harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej 
výrobnej prípravy. 
 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. 

Stavba musí prebiehať tak, aby prevádzka ZŠ Holíčska vplyvom výstavby nebola výrazne ovplyvnená. 
Stavenisko – priestory rekonštrukcie budú odovzdávané investorom a prevzaté zhotoviteľom stavby. 

Po prevzatí staveniska sa rekonštruované priestory vyznačia značením upozorňujúcim, že prebieha 
prestavba.  

Stavebný priestor sa uzavrie konštrukciou zabraňujúcou znečisteniu priľahlých priestorov a úniku prachu.  
Určia sa miesta pre odber elektrickej energie, vody pre stavebné účely, miesto pre zaústenie odpadových vôd 
a priestory pre zriadenie šatne a hygienického zázemia pracovníkov. 

Materiály a dielce budú na stavbu dodávané kolesovými dopravnými prostriedkami. Hlavná dopravná 
trasa bude viesť cez Holíčsku ul. od Šintavskej. 

Prísun materiálov, prístup pracovníkov a odvoz stavebnej sute bude riešený cez vnútorné priestory ZŠ 
Holíčska na areálové priestranstvo pred budovou pavilónu A1. 

Na vertikálnu dopravu materiálov a pracovníkov bude použité interiérové komunikačné schodisko. 
Počas prác bude vznikajúci odpad ukladaný do kontajnera. Kontajner bude umiestnený pri východe pavilónu A1 
v oplotenom areály školy. Kontajner bude zabezpečený proti úletu predmetov v ňom uložených. 

Pri výjazde dopravných prostriedkov od pavilónu A1 z areálu ZŠ Holíčska sa podľa nutnosti zabezpečí 
čistenie znečistených kolies automobilov a prípadne aj čistenie komunikácie. 

Dodávateľ bude jednotlivé stavebné postupy prác realizovať podľa schváleného časového  
harmonogramu investorom v hlavných celkoch: 

• Realizácia búracích prác 

• Realizácia inštalačných rozvodov ZTI, VZT, elektro a zariadenia jednotlivých profesii realizovaných  
v súčinnosti tak, aby nedochádzalo k ich výraznému vzájomnému ovplyvňovaniu 

• Realizácia hrubej stavebnej výroby 

• Realizácia pomocnej stavebnej výroby 

• Dokončujúce práce  

• Odstránenie zistených chýb a nedorobkov 

6 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

6.1 VYUŽÍVANIE EXISTUJÚCICH OBJEKTOV NA ÚČELY ZARIADENIA STAVENISKA 

Riešené priestory objektu sú v súčasnosti využívané s funkčnými priestormi a hygienickým zázemím, ale nakoľko 
tieto priestory podliehajú budúcim stavebným úpravám nebudú využité pre zariadenie staveniska. 

Pre zabezpečenie hygienických a sociálnych potrieb pracovníkov stavby sa uvažuje s dočasnou 
prenosnou bunkou. Pre potreby staveniska bude využívaná areálová spevnená plocha pred východom pavilónu 
A1, ktorá je súčasťou oploteného areálu ZŠ Holíčska. 

6.2 VSTUPY 

Hlavný prístup bude od Šintavskej ul. cez Holíčsku do areálu základnej školy pred východom pavilónu A1, ktorým 
budú sprístupnené riešené priestory. 
Pred vstupom na stavenisko riešených častí rekonštrukcie sa osadí: 

• informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej povolenia; 
• tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“; 
• oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa    

nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.  
• konštrukcia zabraňujúca znečisteniu priľahlých priestorov a úniku prachu 
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6.3 HYGIENICKÉ, SOCIÁLNE A PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 

Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj lehoty výstavby predpokladá sa maximálny počet 
pracovníkov 8 vrátane stavbyvedúceho. Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 

 
Sociálne zariadenie 

Šatne 8 x 1,75 14 m2 

 
Hygienické zariadenie 

Záchody  WC 1 ks 

Umyváreň  umývadlá 1 ks 

Hygienické zariadenie predstavuje 1ks sanitárnych boxov – EKO WC, umývadlo ako súčasť bunky šatne 
 
Pre potreby tejto stavby bude potrebný nasledovný počet prenosných buniek: 
- šatne  1 bunka 
  Spolu  1 bunka 
 
Spolu to predstavuje prenosnú bunku a 1ks sanitárnych boxov - EKO WC. 

6.4 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ELEKTRICKOU ENERGIOU 

Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho rozvodu cez dočasný staveniskový 
rozvádzač s meraním odberu.  
V rámci rekonštruovaných priestorov sa určí miesto odberu elektrickej energie. 

6.5 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA VODOU, ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD 

Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä pre výrobu malty a pre sanitárne účely. 
Voda pre stavebné účely sa bude odoberať z jestvujúceho rozvodu. V rámci rekonštruovaných priestorov sa určí 
miesto odberu vody. Odber vody bude meraný. 
Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia staveniska budú odvážané v rámci boxu EKO WC.  

6.6 STAVENISKOVÉ KOMUNIKÁCIE 

Pre potreby staveniskovej dopravy bude použité jestvujúce únikové interiérové schodisko. 

6.7 PLOCHY PRE SKLADOVANIE STAVEBNÝCH MATERIÁLOV  

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktorý sa bezprostredne zabuduje do objektu.  
Materiál bude v priestore staveniska skladovaný iba krátkodobo.  

6.8 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

6.8.1 CESTNÁ DOPRAVA 
Prístup na stavenisko a výstup bude zabezpečený cez východ pavilónu A1 z areálu základnej školy prístupného 
z ul. Holíčska. 
Pred výjazdom z areálu základnej školy budú vozidlá kontrolované a zbavené nečistôt.  
Trasa pre odvoz stavebného odpadu:  

• stavebný odpad bude vyvážaný z areálu základnej školy z pred pavilónu A1 cez ul. Holíčska na ul. 
Šintavská do skládky odpadov určenej investorom a dodávateľom  

Trasa pre dovoz stavebného materiálu:  
• z ul. Šintavská cez ul. Holíčska do areálu základnej školy pred pavilón A1  

 
6.8.2 STAVENISKOVÁ DOPRAVA 

Zvislá doprava materiálov a pracovníkov medzi riešenými priestormi bude interiérovým únikovým schodiskom. 
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7 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE 

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska 
minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta 
a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá 
správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.  

7.1 OCHRANA OVZDUŠIA 

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi, a preto sa navrhuje v prípade znečistených kolies 
vozidiel vychádzajúcich na verejné komunikácie čistenie kolies a prípadné čistenie komunikácií v okolí. 

7.2 OCHRANA VÔD 

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické 
postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu 
podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. 

7.3 OCHRANA PROTI HLUKU 

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred 
obvodovými stenami budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m 
nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je 
ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 
22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná hodnota 
v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, že prípustná hodnota 
pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce neprebiehajú 
nepretržite a budú riešené v interiéri rekonštruovaných častí sa nepredpokladá prekročenie ekvivalentnej hladiny 
A zvuku 60 dB. 
 
Opatrenia na zníženie hluku: 

• prevádzka ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel bude realizovaná v dennej dobe medzi  
7:00 až 18:00 

• prevádzka kompresora sa vo vonkajšom prostredí obmedzí. Kompresor bude umiestnený vo vnútorných 
priestoroch 

• úmysel vykonávať extrémne hlučné práce sa odporúča vopred oznámiť  

7.4 ODPADY 

Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 
79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou 
MŽP SR č. 365/2015 Z.z.. Pri stavebných prácach nie je predpoklad vzniku žiadnych škodlivín alebo zvláštnych 
odpadových látok. 
Na stavenisku sa nepredpokladá výskyt nebezpečného odpadu. S prípadným nebezpečným odpadom bude na 
stavenisku zaobchádzať podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., nebude tu skladovaný a bude okamžite 
odvezený na ekologickú likvidáciu na príslušné miesto. 
Odpadový materiál zo staveniska bude dôsledne kategorizovaný: materiál neinertnej povahy (sklo, živičné 
lepenky, ... ) bude roztriedený a uložený v súlade so zákonnými predpismi o nakladaní s odpadmi , kovové časti 
budú odvezené do zberných surovín , nadbytočný nezávadný materiál (tehly, betón, .. ) môže byť použitý ako 
podkladové vrstvy spevnených plôch , zvyšok bude odvezený na skládku. 
Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený dodávateľ' stavby, ktorý si pre 
likvidáciu odpadu kategórie „0", prípadne „N" zaistí ukladanie na riadené skládky, prípadne iný spôsob 
zneškodnenia, resp. recyklácie. 
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Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe 
Odpady budú vznikať : 

- pri búracích prácach 
- pri stavebných prácach ako zbytky materiálov 
- ako použité obaly z dovezených materiálov 

Katalóg. 

číslo 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 
Množstvo [t] 

Nakladanie s 

odpadom 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,01 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,01 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,01 R1 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón O 0,10 R5 

17 01 02 Tehly O 1,00 R5 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 
O 8,00 D1 

17 02 01 Drevo O 0,10 R1 

17 02 02 Sklo O 0,10 R5 

17 02 03 Plasty O 0,10 R5 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,01 D1 

17 04 05 Železo a oceľ O 0,10 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,10 R4 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,10 R4 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01-03 O 2,00 D1 

20 
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich 

zložiek z triedeného zberu 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35. 
O 0,10 D5 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad. O 0,01 D10 

Spolu O 11,9t   

 N 0,0t        

Odpady celkom 11,9t   

 
Poznámka 1 –  O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad 
Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

• R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
• R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 
• R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
• R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 
• D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie 
alebo uskladnenia na riadenej skládke. 
Na stavenisku nesmie byť pálený horľavý odpadový materiál (drevo, asfaltová lepenka, PVC obaly a pod.). 

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 
• udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,  
• zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 

mimostaveniskové komunikácie, 
• organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, 

ovzdušia a spodných vôd, 
• znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami, 
• ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú 

skládku odpadu, 
• práce s vysokou hlučnosťou realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia 

počas  pracovnej zmeny. 
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8 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo 
technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných 
zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

• zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov; 
• vyhláškou č. 147/2013 Z.z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 

• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko; 

• vyhláškou č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia; 

• nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 

• vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, atď.).    
Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne 
sa ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve), ktoré si vyžadujú zriadiť rozličné pomocné 
konštrukcie na ochranu osôb v rámci staveniska, ako aj mimo staveniska (napr. ochranné lešenia, lávky pre 
chodcov, prekrytie rýh, dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.). 
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých:  

• všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe 
náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia 
používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej 
práce; 

• všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane 
zdravia pri práci; 

• pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne 
únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami 
(napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom);   

• pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu 
areálových komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas 
výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave; 

• všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené 
bezpečnostnými značkami. Stavenisko musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy; 

• skládky sa musia riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a 
prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia 
pracovníkov; 

• stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje, 
• každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného pokoja, ale aj 

v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných 
dôvodov; 

• pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť 
dostatočné osvetlenie; 

• súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis alebo pracovný postup pre 
realizované práce spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia 
z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci; 

• ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, 
stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora 
dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce. 
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9 POŽIARNA OCHRANA 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto 
predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych 
úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. 
Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN.  

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel zo Šintavskej ul. cez 
Holíčsku priamo do areálu základnej školy pred pavilón A1, v ktorom budú prebiehať rekonštrukčné práce.  

V súlade s týmito predpismi navrhujeme pre protipožiarne účely využívať existujúci vnútorný požiarny 
vodovod v riešených častiach stavby. 

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky miesta kde sa manipuluje s otvoreným ohňom, hasiacimi 
prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov.   

 

10 TERMÍNOVÉ PODMIENKY A PODMIENKY REALIZÁCIE STAVBY 

10.1 LEHOTA VÝSTAVBY 

V zmysle požiadaviek investora je uvažovaná dĺžka výstavby nasledovná: 

Celková lehota výstavby cca. 2 mesiace 
Termín začatia výstavby 07 2020 
Termín ukončenia výstavby 08 2020 

10.2 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Cieľom harmonogramu výstavby je spôsob výstavby, tak aby boli všetky práce zrealizované v čo najkratšom čase 
s čo najvhodnejším využitím všetkých dostupných zdrojov. Cieľom časového plánu je určiť poradie činnosti, určiť 
ich nadväznosť na ďalšie činnosti, ich trvanie, aby činnosti prebiehali plynule s čo najefektívnejším využitím a aby 
pritom boli dodržané všetky technické a technologické podmienky. 
Podrobný harmonogram výstavby vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci svojej výrobnej prípravy. 

10.3 POŽIADAVKY NA SÚBEŽNE VYKONÁVANÉ ČINNOSTI  

• súbežne vykonávané činnosti budú koordinované stanoveným koordinátorom výstavby generálneho 
zhotoviteľa stavby 

• v prípade realizácie súčasne vykonávaných prác viacerými zhotoviteľmi, musia jednotliví zhotovitelia 
pred výkonom svojich činností preukázateľne informovať koordinátora výstavby a ostatných 
zhotoviteľov 

• pri súčasne vykonávaných prácach viacerými zhotoviteľmi nesmie dôjsť k ohrozeniu pracovníkov 
a k porušeniu zhotovovaných, zhotovených diel súbežných zhotoviteľov 

10.4 POŽIADAVKY NA KOMPLEXNÉ VYSKÚŠANIE JEDNOTLIVÝCH REKONŠTRUOVANÝCH ČASTÍ  

• Stanovenie podmienok postupu výstavby pre prípad, že sa stavba uskutočňuje za prevádzky 
jestvujúcich alebo novo budovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov (komplexné 
vyskúšanie  navrhovaných objektov zariadenia staveniska). 
Predčasné užívanie vybudovaných prípojok I.S. a súvisiacich objektov pre staveniskové účely si 
vyžiada príslušné tlakové a revízne skúšky, ktoré budú slúžiť vybranému dodávateľovi stavby k 
vydaniu súhlasu k predčasnému používaniu. Rozsah skúšok ako i podmienky predčasného užívania 
spresnia  projekty príslušných odborných profesií a stanoviská správcov príslušných  
inžinierských sietí. 

• Pre objekty navrhovanej objektovej skladby. 
Komplexné, garančné a tlakové skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby, v 
rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných profesií. Dodávateľ stavby a generálny dodávateľ 
technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej 
odovzdá výsledky o skúškach a certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavbe. Vykoná 
funkčné skúšky všetkých zariadení a zriaďovacích predmetov, ktorými preukáže, že výstavba bola  
zrealizovaná podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre. 

• Garančné skúšky. 
Definovanie charakteru a rozsahu garančných skúšok stavebných objektov resp. prevádzkových  
súborov pozri projekty príslušných odborných profesií. 

• Údaje o stanovení prostredia v jednotlivých priestoroch rekonštruovaných častí. 
Pozri projekty príslušných odborných profesií. 

• Požiadavky na ochranu budovaných častí. 
Upresní vybraný dodávateľ stavby priamo počas stavebných prác. 
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10.5 POŽIADAVKY NA ODOVZDANIE DOKONČENEJ REKONŠTRUKCIE 

Rozhodujúce požiadavky na odovzdanie stavby: 
• dokončenie a prevzatie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení;  
• zápisy o skúškach a prevzatí zakrytých konštrukcií a prípojok, o skúškach zmontovaných zariadení, 

zápisy o vykonaných preukazných, kontrolných a iných skúškach;  
• doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobky, revíznych 

správ, povolení a potvrdení (napr. o uskladnení odpadov, príp. o ich recyklácií a pod.); 
• odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí, zariaďovacích 

predmetov vrátane úradných skúšok vyhradených technických zariadení; 
• odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti strojného zariadenia, zdrojov tepla, silno a slaboprúdu, 

vzduchotechniky; 
• výsledky revízií bleskozvodov, elektrických a iných zariadení, kotolní, strojovne chladu, MaR, 

osvedčenie o stave komínových telies, vetranie garáží, vetracích zariadení, uzemnení  a pod.; 
• overená projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami podľa skutkového stavu vykonaných 

prác, záznam odchýlok od overeného projektu a ich zdôvodnenie; 
• prevádzkové a komplexné skúšky v dohodnutých termínoch a pod. 

10.6 ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA 

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu 
prác a to tak, že sa využívané priestory dajú do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. 
Nevyhnutné priestory zariadenia staveniska potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní 
stavby, resp. zistených pri kolaudácii sa odstránia najneskôr do 30 dní po odstránení všetkých nedostatkov.  
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing Marek Marčan V Nitre 06/2020 


