Rozpocet Odhad plnenia k 0dhad plnenia oproti Skutocné cerpanie
Por.é. Nazov zariadenia - projektu Program Popis Stav projektu (platny k 31/10/2020) 31/12/2020 rozpoctu k 31/12/2020 kapitalovych vydavkov
kapitélové vydavky kapitélové vydavky v% as of 10/2020
1 [niCE life projekt 1.4 |nahradne cerpanie za neschvaleny povodny projekt "Modernizacia pamiatok a pamatihodnosti v SIK"  |pre potreby niCE life projektu su potrebne cisto bezne vydavky 0 - 0,00% -
2 |Software licencia 21 Nakup licencie sofware na verejné obstaravanie priprava podkl. na VO 3000 1500 50,00% -
3 |Virtualizacia serverov 21 Obstaranie virtualizacie serverov priebezne sa plni 30000 30000 100,00% -
4 [Komunikacna infrastruktura 21 Komunikacna infrastruktura priebezne sa plni 35000 30000 85,71% 16 253,42
5 |Oprava aobnova komunikécii 4.1.1  |Rekonstrukcia chodnikov 100 000 95 000 95,00% 36 836,00
6 |Oprava aobnova komunikécii 4.1.1 |rekonstrukcia a modernizacia 80000 - 0,00% -
latb PD, aktual biehaju zist ia vlastnickych vztah koch
7 |cykiotrasa + nové chodniky 413 |vybudovanie cyklotrasy, pripadne novych chodnikov :yilofrz » aktuaine preblenaju zistovania viastnickych vztahov na pozemxoc 145 000 15852 10,93% 5352,00
8 |Nové chodniky 4.1.3 |pripravna projektova dokumentacia - budovaie novych chopdnikov Nerealizuje sa 370 000 - 0,00% -
9  |Nové parkoviskd 4.1.5 |PD na nové parkoviska zrealizované 23000 14438 62,77% 14 437,80
10 |z8 Holi¢ska 5.3.1 |PD rekonstrukcia priestorov kuchyne - realizaéna dokumentécia zrealizované 13 560 12072,00
11 |8 Holi¢ska 5.3.1 |PD rekonstrukcia odpadov zo 3J vratane lapata tukov zrealizované -
12 |z8 Pankichova 5.3.1 |PD rekonstrukcia $atni pri telocvicni a bazéne - PD zrealizované -
13 |z8 Budatinska 5.3.1 |Rekonstrukcia hygienickych zariadeni v paviléne B3 zrealizované 107 108
14 |z8 Pankichova 5.3.1 |Rekonstrukcia 3atni pri telocvicni a bazéne zrealizované 48 207 -
15 |28 Holiéska 53.1 |Rekonitrukcia priestorov kuchyne a toaliet SKD na 2.NP pavilénu A1 vratane gastrozariadeni zrealizované 239145 42492,00
16 |28 Turnianska 53.1 |Rekonstrukcia okien na 3. a 4. poschodi v paviléne pristavby zrealizované 51577
17 (M3 Jankolova Rekonstrukcia vonkajiej terasy vstupov do 2. NP zrealizované 177 740 177 739,46
18 M3 Ifjusinova 5.3.1 |Prestavba $kolnickeho bytu na triedu M3 a tinikové cesta z 2.NP Priprava siitaze na obstaranie dodavatela stavby - -
19 |M3 Turnianska 53.1 |Prestavba skolnickeho bytu na triedu M3 a zvy3enie kapacity kuchyne vratane gastrozariadenia Priprava sutaze na obstaranie dodévatela stavby 911536 - 95,18% -
20 | MS Lietavska 1 5.3.1 [Prestavba hospodérskeho pavilonu zrealizované - -
21 |MS Turnianska 6 53.1 |Prestavba hospodarskeho pavilénu zrealizované - -
22 |MS Lachova 5.3.1 |Uprava oplotenia aredlu M3 nerealizuje sa - -
23 [MS Jankolova 53.1 |Rekonitrukcia hydroizolacie strechy aka sa na vyjadrenie statika, cena projektu po jehi kladnom vyjadreni bude ca 5000 § 8000 -
NFP schvaleny y y (sre projektu planujeme zacat od roku
24 [Projekt Odborné u¢ebne 5.3.1 |Rekonstrukcia a vybavenie odbornych ucebni 2021, nepredpokladame cerpanie v roku 2020 ). Ymluvz st na kontrole na - -
ministerstve
25  |Kuchyne a 3kolské jedalne 5.3.1 |Rekonstrukcia a modernizacia kuchyr a zariadeni zrealizované 129872,42 129872,42
26 |zadriné 5.3.1 |Vyplatenie zadriného dodavatelom prac na kolskych objektoch priebeZne sa plni 10133,11 10133,11
27 |28 Gessayova 53.1 |Rekonétrukcia hygienickych zariadeni v paviléne B3 zrealizované 82212 82211,08
28 |25 Turnianska 532 |Rekonitrukcia Easti objektu za ttelom zvygenia kapacity NEP schvaleny, dodavatel vysutazeny - realizacia v 2021 0 - 0,00% -
29  [Klimatizacia a bezbariérovy pristup 6.2 |vybudovanie klimatizécie v DK Zrkadlovy héj spracovava sa PD, v rezii KZP 0 - 0,00% -
30  [Multifunkéné ihrisko ZS Holi¢ska 6.4.2  |Rekonstrukcia jestvujliceho multifunkéného ihriska zrealizované - boli to cisto bezne vydavky 0 - 0,00% -
31 [Multifunkéné ihrisko ZS Lachova 6.4.2  |Revitalizicia Sportového areélu, multifunkéného ihriska - I. faza realiyovat sa bude PD na multifunkéné ihrisko a drahu. Priprava sitaze. 67123 30000 44,69% -
32 [Hokejbalové ihrisko na Medvedovej 2 6.4.2  |Vymena mantinelov Zrealizované 0| 18534 0,00% 18534
33 [Nakup vozidiel a plosiny 7.1 |Nakup vozidiel a plosiny Nakup vozidiel a plosiny 219348 179 348 81,76% 113 075,99
34 |prevadzkove stroje 7.1 |prevadzkove stroje prevadzkove stroje 18252 18 252 100,00% 18 252,
35  |Novy vybeh pre psov 7.3.2  |Vybudovanie jedného nového vybehu pre psov prebieha identifikacia vhodnych pozemkov, v roku 2020 sa nebude realizovat 0 - 0,00% -
36 |Kontajnerové stanoviitia 733 |Prispevky na stav. Upravy a vybudovanie novych kontajnerovych stanovist priebeine sa pinf 10 000 10 000 100,00% -
37 [Verejné detské ihriska 7.4.1  |Na revitalizaciu verejnych detskych ihrisk prebieha inventarizcia stavu DI 63200 53322 84,37% 38322,00
38 |nakup naklh aut + prev str a pristroje 7.4.2  |nakup ilov + p stroje a pristroje nakup nakladnych automobilov + prevadzkove stroje a pristroje 91614 89384 97,57% 89384
39 |Uzemny plan zény 8.1 [Dofinancovanie UP zény Kapitulsky dvor v procese spracovania navrhu UP 34757 34757 100,00% 34757
40 |Denny stacionar pre seniorov Vavilovova 9.3  [vybudovanie denného staciondru NEP zamietnuty, aktualne prebieha odvolacie konanie 34651 - 0,00% -
41 |Srobérovo ndmestie a Nam. Republiky 9.3 |PD + realizacia participativny vyskum na Nam. Republiky + Srobarovo ndmestie 34730 23570 67,87% 8200,00
42 |DSS Vavilovova, prip. objekt Hrobakova 93 |Riesenie socidineho zar. pre seniorov, prip. na zvyienie kapacity M3 r"e'::;‘;:zl‘::’::: . Eion I":a s O‘f:gg;o' h sa uréila cena 0 - 0,00% -
43 [Né&kup budov, objektov a ich &asti 9.3 nakup budov, objektov a ich casti zrealizované 15100 15100 100,00% 15 100
44 |Nové vyazvy 93 vh nie PD k novym projektom podla vyziev neocakava sa dalsie cerpanie 29 000 2065,00 7,12% -
45 |Kiimatizacia 1062 tenie klimatizicie do 2SS na . : ulici Z dovodu pande}mle»neb»olo rnozne reallz.ova(i 26/07/2020 poziadalo ZSS o dotaciu o . 0,00% .
pre zabezpecenie klimatizazie vo vlastnej rezii
46 |Specidine vozidlo 11.2  |Obstaranie épecilneho vozidla pre DVPZ Petrialka v priprave 20 000 20000 100,00% -
47  [Nakup telco techniky 11.2  [nakup telco techniky - kamery 100 000 100 000 100,00% -
CELKOM | 243531100 | 1648 676,70 | 67,70% | | 863 024,41 |




42

DSS Vavilovova, prip. objekt Hrobdkova

Rieenie socidlneho zar. pre seniorov, prip. na zvy3enie kapacity M$

prebratie objektu Hrobakova, na obhliadke objektu Hrobakové sa uréila cena
rekonstrukcie ref, inv. Cinnosti na sumu 450-520000 €. Caka sa na vzjadrenie
ministerstva obrany, & ném poskztne aj objekt na Hrobakovej 3

300 000

0,00%

28 Turnianska

Rekonstrukcia Easti objektu za t¢elom zvy3enia kapacity

NFP schvéleny, dodavatel vysutazeny - realizacia v 2021, zmluvz na kontrole na
ministerstve

18740

0,00%

Projekt Odborné ucebne

Rekonstrukcia a vybavenie odbornych ucebni

NFP schvéleny, dodavatel vysutazeny (s realiziciou projektu planujeme zacat od roku
2021, nepredpokladame cerpanie v roku 2020 ). Ymluvz st na kontrole na
ministerstve

777 246

0,00%

Projekt Odborné ucebne

Rekonstrukcia a vybavenie odbornych ucebni

NFP schvéleny, dodavatel vysutazeny (s realiziciou projektu planujeme zacat od roku
2021, nepredpokladame cerpanie v roku 2020 ). Ymluvz st na kontrole na
ministerstve

94734

0,00%










