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Návrh uznesenia 
 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

z o b r a ť   n a   v e d o m i e 
 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

k 31.05.2022. 
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Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva k 31.05.2022 

 

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

188 

  

04.02.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

 

žiada starostu aby:  

 

A - v spolupráci s Magistrátom hl. m. Bratislava pokračoval v príprave a realizácii 

cyklotrasy č. 8, v zmysle Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy (Prístavný most, Májová 

ulica, Nám. Hraničiarov, Rusovská cesta) t.j. 4. mestského okruhu v zmysle Územného 

generelu dopravy hl. m. SR Bratislavy  

 

B - začal s prípravou a realizáciou cyklotrás č. 13 (Černyševského a Wolkrova ulica) a č. 

21B (Jasovská, Turnianska, Humenské nam., Žehrianska a Dolnozemská) v zmysle 

Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy 

 

Plnenie:  

Cyklotrasa O4 (č. 8): 

Magistrát prekresľoval PD na základe požiadaviek poverených zamestnancov 

magistrátu. Projektant p. Benček zaslal magistrátu doplňujúce dokumenty dňa 

14.10.2021. Magistrát informoval dňa 07.02.2022 MČ, že obdržal prvú časť výkresov. 

Dňa 15.02.2022 p. Skýva z odd. cyklodopravy magistrátu zaslal ref. investičných činností 

druhú časť výkresov. Následne sa riešili fyzické oddeľovače pruhu vo vozovke na 

Rusovskej ceste na moste cez Panónsku a železnicu. P. Skýva dňa 31.03.2022 informoval 

MČ, že na oddelenie pruhu budú použité štandardné parkovacie dorazy. Ref. 

investičných činností ho v reakcii na túto informáciu požiadal o zaslanie kompletnej PD, 

keď do nej budú doplnené spomínané oddeľovače. Dňa 26.04.2022 sa ref. investičných 

činností opäť mailom dopytoval na stav dopracovania PD. Dňa 24.05.2022 informoval 

p. Skýva, že zasiela finálnu prebratú PD. V PD však chýbal výkaz výmer potrebný pre 

zabezpečenie VO, a preto dňa 25.05.2022 ref. investičných činností požiadal p. Skývu 

o jeho dopracovanie. 
 

bez termínu v plnení 



4 

 

Cyklotrasa č. 13: 

PD bola MČ doručená od vysúťaženého projektanta p. Vachaju koncom roka 2021. 

Následne boli podané žiadosti na vyjadrenie sa k PD, resp. k existencii sietí a získaniu 

stavebného povolenia, a čakalo sa na vyjadrenie oslovených orgánov. Investičné odd. 

magistrátu dalo MČ stanovisko, na základe ktorého požaduje viaceré zmeny 

a prepracovanie PD. Následne MČ komunikovala s projektantom ohľadom 

prepracovania PD podľa požiadaviek magistrátu. Tie boli zapracované a bola podaná 

žiadosť o stavebné povolenie na Špeciálny stavebný úrad. Zároveň MČ plánuje zapojiť 

sa s touto cyklotrasou do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá bola 

vyhlásená dňa 29.04.2022 z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: Výstavba, 

stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s dátumom uzávierky 

15.08.2022. 

256 23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

c) ž i a d a  s t a r o s t u  

 

pripraviť plán obnovy bytového domu na ulici Medveďovej č. 21 do 9/2020. 

 

Plnenie: 
Mestské zastupiteľstvo v júni 2021 schválilo prevod BD do vlastníctva MČ Bratislava-

Petržalka. Následne prebiehali realizačné kroky k prevodu zo strany magistrátu. Dňa 

08.02.2022 magistrát zaslal MČ návrh kúpnej zmluvy, na ktorom následne v komunikácii 

s magistrátom pracoval právny ref., nakoľko ho bolo potrebné dopracovať o viaceré 

podstatné náležitosti. Dňa 16.05.2022 zaslal právny ref. e-mail p. Ovsaníkovi (vedúci 

odd. správy bytov na magistráte) za účelom vyžiadania dodatočných informácií 

o aktuálnom stave a možnom výsledku prebiehajúceho súdneho konania, kt. predmetom 

je žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle žalovaného hl. mesta SR Bratislavy ako 

predávajúceho uzavrieť so žalobcom ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníctva 

jedného z bytov. Zároveň právny ref. požadoval informácie o stave podania prokurátorky 

zo dňa 27.08.2021 týkajúceho sa zverejnenia zámeru previesť BD. 

 

Čo sa týka samotnej obnovy BD, ku 16.03.2022 boli úspešne ukončené a protokolárne 

odovzdané podľa harmonogramu práce na rekonštrukcii zvislých a ležatých rozvodov. 

09/2020 splnené 
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V súčasnosti prebieha rekonštrukcia viacerých bytových jednotiek a aj časti nebytových 

priestorov. Prebieha úplná obnova uvoľnených bytov vrátane výmeny okien, 

rekonštrukcie elektrických rozvodov, úplná rekonštrukcia kúpeľní a WC, podláh, dverí, 

čistenie a zasieťovanie balkónov, výmena zámkov – 7 bytov, rekonštrukcia pivníc. Po 

navýšení finančných prostriedkov v rozpočte sa bude pokračovať ďalšími bytmi. Nakoľko 

uznesenie žiadalo starostu pripraviť plán obnovy BD, odpočtujeme ho už ako splnené. 

334 

 

 

15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e  
prenájom športovej haly súpisné číslo 998, postavenej na pozemku parcely registra „C“ 

KN parc. č. 3425 k.ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky 

obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na 

prenájom športovej haly na Prokofievovej 2, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia ako 

jeho neoddeliteľná časť  

 

a  ž i a d a  

 

prednostku zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh. 

 

Plnenie: 
Poverení pracovníci MiÚ Petržalka na základe výsledkov zasadania pracovnej skupiny 

zriadenej pre prípravu podkladov, ako aj komisie športu spracovali a po schválení 

zastupiteľstvom zrealizovali verejno-obchodnú súťaž na prenájom haly. 

 

S víťazom súťaže nebola  uzatvorená zmluva, nakoľko tento subjekt, napriek tomu, že 

komisia ho vyhodnotila ako záujemcu, ktorý splnil podmienky súťaže,  nesplnil záväznú 

podmienku súťaže, a to zloženie kaucie v plnej výške 250 000 € pri podpise zmluvy. Na 

základe tejto situácie MČ pristúpila k revízii súťaže. Na podmienkach súťaže a zmluve 

pracovali právny ref. a finančné odd. Nakoľko však všetci potenciálni uchádzači chceli 

investovať financie z grantov, o ktoré sa môže uchádzať aj samotná MČ, starosta 

považuje za lepšie riešenie vytvoriť vlastný projekt, uchádzať sa o dotácie, telocvičňu 

zrekonštruovať a prenajímať. Existujú viaceré možnosti financovania, napr. z Plánu 

bez termínu 

 

nesplnené 
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obnovy. 

 

V súčasnosti ref. projektového riadenia monitoruje výzvy, do ktorých by sa MČ mohla 

zapojiť, avšak aktuálne MČ v spolupráci s Dobrovoľnou civilnou ochranou a ďalšími 

partnermi zriadila na neurčito v priestoroch športovej haly núdzové centrum pomoci pre 

odídencov z Ukrajiny, a teda sa hala v súčasnosti využíva na tento účel. Nakoľko sa 

upustilo od zámeru zrealizovať verejno-obchodnú súťaž, uznesenie odpočtujeme ako 

nesplnené. Navrhujeme uznesenie zmeniť alebo zrušiť, nakoľko v tejto formulácii je 

aktuálne nerealizovateľné. 

338 15.12.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

B – žiada starostu vyhradiť v rozpočte dostatočné finančné zdroje na realizáciu 

minimálne 4 lokalít formou komplexnej obnovy a minimálne 30 lokalít formou 

bezbariérových úprav chodníkov. 

 

C – žiada starostu o realizáciu obnovy podľa písmena B a priloženého zoznamu lokalít v 

súčinnosti s Komisiou dopravy, mobility a bezbariérovosti a Komisiou investičných 

činností a pri každej oprave chodníka, či cesty dbať na odstraňovanie bariér a 

dodržiavanie princípov ukľudňovania dopravy. 

 

Plnenie: 

Dňa 02.06.2021 sa na zasadnutí Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti prebrali 

možnosti v rámci debarierizácie Petržalky a boli vytypované viaceré priechody pre 

chodcov, ktoré je potrebné upraviť na bezbariérovosť. Tento zoznam bol priebežne 

dopĺňaný, aj na základe podnetov od občanov. MČ musela doriešiť dodatok k Rámcovej 

zmluve k rekonštrukcii cestných komunikácií alebo komunikácií určených pre chodcov 

a následne sa realizovali čiastočné opravy cestných komunikácií na Jungmannovej, 

Jiráskovej a opravy výtlkov vo vybraných lokalitách. V prípade, že sa bude realizovať 

obnova akéhokoľvek celého chodníka, bude bezbariérovo ukončený. Takáto obnova bola 

realizovaná na Pankúchovej. Komplexná obnova minimálne 4 lokalít a bezbariérové 

úpravy chodníkov sa plánujú počas roka 2022.  

 

Bol zrealizovaný prieskum trhu na bezbariérové priechody Hálova a Fedinova. Túto 

30.06.2022 v plnení 
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agendu prebral do riešenia vedúci ref. dopravy, p. Mihál. Ref. dopravy dostal prvé 

návrhy od Ing. Brliťa. Dňa 30.03.2022 sa uskutočnilo stretnutie, kde sa vybralo 

alternatívne riešenie vybudovania priechodov s vysunutou plochou. Spracovateľ PD 

vypracoval návrhy kompletných projektových dokumentácií bezbariérových úprav. 

Následne MČ požiadala o nezáväzné stanovisko Krajský dopravný inšpektorát, kt. 

vzniesol viaceré pripomienky. V súvislosti s týmito pripomienkami sa dňa 07.06.2022 

uskutočnilo stretnutie zástupcov MČ, spracovateľa PD a KDI. Dohodnuté závery budú 

zapracované do PD a doručené MČ. Následne po vydaní všetkých povolení príslušných 

úradov je potrebné zrealizovať VO na práce, predmet zákazky bude podľa projektu, 

ktorého súčasťou bude aj rozpočet. Pre toto obstarávanie je potrebné vyčleniť finančné 

prostriedky v rozpočte. 

391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

ž i a d a  

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby začal rokovanie o požiadavkách petície 

s hlavným mestom Bratislava, preskúmaní procesu vecného bremena k pozemku a 

možnosti poskytnutiu pozemku investorovi na okraji mesta pre záchytné parkovisko. 

 

Plnenie: 

Starosta sa v tejto veci stretol dňa 10.08.2021 s p. viceprimátorkou Kratochvílovou a p. 

Vankom, konateľom spoločnosti V-arms, a dňa 10.09.2021 sa stretol aj s autormi petície. 

Výsledkom bolo, že sa spustilo online verejné hlasovanie dotknutých obyvateľov MČ 

Bratislava-Petržalka v súvislosti so 4 možnými riešeniami parkovania na Vavilovovej 

a Jungmannovej. 

 

Do hlasovania bolo uznaných 631 platných hlasov od rovnakého počtu dospelých 

obyvateľov lokality s trvalým pobytom na Vlasteneckom námestí, Jungmannovej a 

Vavilovovej ulici.  

 

Výsledky hlasovania: 

MOŽNOSŤ 1: Garážový dom na Vavilovovej ulici | 47 HLASOV 

MOŽNOSŤ 2A: Trojposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 139 HLASOV 

bez termínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v plnení 
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395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2021 

MOŽNOSŤ 2B: Štvorposchodový garážový dom na Jungmannovej ulici | 143 HLASOV 

MOŽNOSŤ 3: Nesúhlas s výstavbou garážového domu v lokalite | 302 HLASOV 

 

Výsledky hlasovania MČ odkomunikovala verejnosti a rovnako aj magistrátu, ktorý má 

danú problematiku v gescii. MČ nie je vlastníkom predmetného pozemku. 

 

Na základe stavu spisov z odd. územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho 

stavebného úradu informujeme, že územné rozhodnutie pre stavbu nestratilo platnosť. Čo 

sa týka stavebných povolení, dňa 27.05.2021 bolo vydané rozhodnutie o zastavení 

stavebného konania na objekt: SO 02 Prístupový chodník. Spoločnosť V-arms, s.r.o. 

podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie. Dňa 11.08.2021 bolo odvolanie predložené 

OÚ, odbor dopravy a pozemných komunikácií (odvolací orgán). Ten zrušil rozhodnutie 

o zastavení konania a vec vrátil na nové prejednanie. Vo veci zatiaľ nebolo rozhodnuté. 

V konaní o odstránení stavby nekrytého parkoviska na Vavilovovej na pozemku parc. č. 

4479 k.ú. Petržalka bolo dňa 30.09.2021 vydané rozhodnutie o zastavení konania. Dňa 

11.11.2021 podala spoločnosť V-arms, s.r.o. odvolanie proti rozhodnutiu. Spis bol dňa 

03.12.2021 predložený na odvolací orgán, ktorý doposiaľ o odvolaní nerozhodol.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

B. u k l a d á 

 

Prednostke MČ, aby v spolupráci s Referátom správy verejných priestranstiev (RSVP) 

začala prípravu a realizáciu umiestnenia „móla“ prístavu na parkovanie bezmotorových 

lodičiek, na základe kritérií, ktoré vystanú z bodu 1. tohto uznesenia. Predpokladané 

umiestnenie takéhoto zariadenia je pod mostom, ktorý je na Antolskej ulici, viď. 

obrazová príloha. Termín do 10.03.2022. 

 

Plnenie: 

Konateľ Športových zariadení Petržalky, p. Hrádela, vypracoval analýzu prípadnej 

prevádzky a spoločne s odd. životného prostredia spracovali návrh Prevádzkového 

poriadku. V januári 2022 bolo spracované súťažné zadanie „Mólo_Antolská“, do 

ktorého boli zapracované podmienky dotknutých orgánov a organizácií. MČ preverovala 

vhodnú formu zabezpečenia návrhov v spolupráci s Fakultou architektúry STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v plnení 
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(nezávislá študentská súťaž, semestrálne zadanie a iné). Predmet súťaže nezodpovedá 

rozsahu požadovanému v rámci niektorého z predmetov výučby študijných programov 

FA STU. Z uvedeného dôvodu bol zvolený formát nezávislej študentskej súťaže. Súťaž 

bola vyhlásená dňa 10.06.2022. Vyhlásenie výsledkov je plánované do konca augusta 

2022. 

425 28.09.2021 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

b) ž i a d a  m i e s t n u  k o n t r o l ó r k u 

 

o vykonanie kontroly Kultúrnych zariadení Petržalky v nasledujúcich oblastiach: 

 

a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za obdobie 1.1.2021 - 30.9.2021 

b) vynakladania finančných prostriedkov na kúpu reklamného priestoru (printové, online 

médiá, vonkajšia reklama) 

c) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby 

d)vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na kultúrne podujatia 

organizované KZP za obdobie 1.1.2021 - 30.9.2021 (Dni Petržalky, Petržalskí pátrači a 

pod.) 

e) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v KZP od 1.1.2021 - 30.9.2021 

 

Plnenie: 

Útvar miestnej kontrolórky aktuálne spracováva výsledky kontroly do návrhu správy 

o kontrole.  

marec 2022 v plnení 

         442 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

zámer odkúpiť pozemky uvedené v ponuke spoločnosti POPPER, a.s., spoločnosti ChP 

Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. zo dňa 24.09.2021, a to pozemky registra „C“ 

KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste vlastníctva č. 4378 pre 

katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres Bratislava V: 

 

- parc. č. 2517/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4691 m2 

bez termínu v plnení 
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- parc. č. 2518/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9011 m² 

- parc. č. 2512/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 770 m² 

 

a pozemky registra „C“ KN k.ú. Petržalka vede Okresným úradom Bratislava na liste 

vlastníctva č. 3993 a pre katastrálne územie Petržalka, obec Bratislava – Petržalka, okres 

Bratislava V: 

- parc.č. 2511/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m² 

- parc.č. 2511/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m² 

 

nachádzajúce sa na Turnianskej ulici, ktorú sú súčasťou areálu základnej školy 

Turnianska, 85107 Bratislava, 

 

a p o v e r u j e 

starostu, aby: 

 

1. ďalej rokoval o podmienkach odkúpenia týchto pozemkov v zmysle ponuky až do 

výšky 1.500.000,00 Eur. 

2. predložil MZ SWOT analýzu, jednotlivých variantných riešení - kúpa, zámena 

pozemkov, vyvlastnenie vrátane finančného vyčíslenia - pozemky, prípadne ďalšie iné 

náklady. 

3. inicioval tripartitné rokovanie - MČ, Magistrát a investor a o výsledkoch informoval 

spolu so Swot analýzou.  

 

Plnenie: 

Dňa 17.03.2022 obdržala MČ odpoveď na žiadosť o identifikáciu pozemkov, o ktoré by 

mali spoločnosti POPPER, a.s., ChP Invest, s.r.o. a spol. ROXY Invest, s.r.o. v rámci 

vysporiadania v zmysle uznesenia záujem. Ponuka spoločností však nereflektuje 

ponúkanú možnosť zámeny, trvá na cenách uvedených v cenovej ponuke zo dňa 

24.09.2021 a vyzýva MČ k ďalším rokovaniam ohľadom nájmu pozemkov v prípade, že 

do 30.06.2022 k majetkovo-právnemu vysporiadaniu nedôjde. Keďže sa však pozemky 

nachádzajú v areáli ZŠ, ktorú MČ nadobudla do vlastníctva z majetku štátu podľa 

zákona č. 138/1991 Z. z., mestskej časti vzniklo podľa zákona č. 66/2009 Z. z. k pozemku 

v celom areáli zákonné vecné bremeno. Zákonné vecné bremeno, ktoré oprávňuje MČ 

uskutočniť  v oplotenom areáli ZŠ novú stavbu, je  iným právom, ktoré je ako iné právo 
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výslovne citované  aj v stavebnom zákone.  Vlastník  vecným bremenom zaťaženého 

pozemku je povinný trpieť výkon práv vlastníka ZŠ. Aj keď v zákone nie je výslovne 

uvedené, akú stavbu môže obec uskutočniť na priľahlom pozemku, z dikcie zákona, že 

priľahlý pozemok svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok, možno vyvodiť záver, že to 

má byť stavba, ktorá svojím účelom bude zodpovedať účelu hlavnej stavby a tvoriť s ňou 

jeden celok. 

449 28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

p o v e r u j e  starostu, aby: 

 

1. zabezpečil vypracovanie návrhu koncepcie na realizáciu kúpy malometrážnych 

bytov/apartmánov mestskou časťou Bratislava-Petržalka a ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. v správe Ministerstva vnútra SR, 

 

2. ďalej rokoval s Ministerstvom vnútra SR za účelom uzavretia dohody o podmienkach 

budúcej zmluvnej spolupráce súvisiacej s kúpou malometrážnych bytov/apartmánov 

mestskou časťou Bratislava-Petržalka za účelom ich následnej zámeny s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve, resp. správe Ministerstva vnútra SR  

 

Plnenie: 

Úloha je v plnení. 

bez termínu v plnení 

459 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Petíciu „Zachráňme Petržalku!“, 

 

b) ž i a d a 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, aby zahájil proces obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Jantárová 1 až 5 v zmysle 

Územného plánu mesta Bratislava a následne začal konanie o stavebnej uzávere v 

dotknutom území a stanovil jej rozsah tak, aby nebola ohrozená stavba druhého úseku 

bez termínu v plnení 
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električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor, 

 

c) p o v e r u j e 

 

starostu MČ Petržalka požiadať primátora o okamžité pozastavenie vydávania súhlasov s 

investičnou činnosťou hlavným mestom SR Bratislava v lokalite definovanej Centrálnou 

osou Petržalky do doby zmeny územného plánu hl. mesta SR Bratislava „Zelená os 

Petržalky“, ktorej podkladom by bola štúdia Centrálnej osi Petržalka so zapracovanými 

požiadavkami MČ Petržalka a výsledkami participácie s obyvateľmi a následnom 

schválení územného plánu zón v tejto lokalite. 

 

Plnenie: 

Odpoveď na petíciu je zverejnená na stránke mestskej časti. Podľa čl. 42 písm. d) Štatútu 

hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov mestská časť podľa osobitného predpisu 

obstaráva a schvaľuje po dohode s Bratislavou územnoplánovaciu dokumentáciu zón. V 

súvislosti s uznesením mestského zastupiteľstva č. 1096/2021 vo veci dokončenia procesu 

obstarania „Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“, 

zabezpečenia spracovania invariantného čistopisu urbanistickej štúdie a prípadného 

pristúpenia k obstarávaniu návrhu zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta 

SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov v lokalitách Jantárová 1 až 5, starosta 

listom č. 200/2022/RÚRaGIS-08/1915 odoslaným dňa 17.02.2022 požiadal primátora 

o vyjadrenie podľa čl. 42 štatútu, či hlavné mesto za daných okolností súhlasí so začatím 

obstarávania územných plánov zón Jantárová 1 až 5, a o posúdenie reálnosti dočasného 

nevydávania súhlasov hlavného mesta s investičnou činnosťou v území riešenom 

urbanistickou štúdiou CRO. MČ stále čaká na odpoveď. V prípade kladnej odpovede, pri 

splnení zákonných náležitostí, oznámi začatie obstarávania územných plánov zón 

Jantárová 1 až 5. 

462 09.11.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) s c h v a ľ u j e 

 

zámer vybudovania cyklotrasy č.19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka v zmysle Štúdie 

rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava – Petržalka, 

 

bezodkladne/

01.12.2022 

v plnení 
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b) ž i a d a   s t a r o s t u  

 

aby bezodkladne obstaral projektovú dokumentáciu k danej trase, 

 

c) ž i a d a   s t a r o s t u 

aby zabezpečil ukončenie stavebných prác a realizáciu diela v priebehu budúceho roka 

2022. 

 

Plnenie: 

K cyklotrase č. 19 boli predložené cenové ponuky na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky. Pracuje sa na vyhlásení súťaže na jej obstaranie. Ref. investičných činností 

vypracoval zmluvu o dielo na PD, ktorú dňa 15.06.2022 podpísal starosta. 

     

494 27.12.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) s c h v a ľ u j e 
 

v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pre ľudí 

zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave za nasledujúcich podmienok:  

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 

85212 Bratislava, IČO: 00603201 

 

Účel dobrovoľnej zbierky: finančná pomoc ľuďom zasiahnutým požiarom na 

Andrusovovej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorý vznikol v noci z 20. na 21. decembra 

2021. 

 

Spôsob zapojenia sa do dobrovoľnej zbierky: prevod na oficiálny bankový účet mestskej 

časti Bratislava-Petržalka IBAN SK78 5600 0000 0018 0059 4067 zriadený v Prima 

banka Slovensko, a.s. 

 

Doba trvania dobrovoľnej zbierky: 27. december 2021 – 23. február 2022 (vrátane), 

pričom čerpanie môže byť využité priebežne na základe rozhodnutia starostu. 

 

24.02.2022 splnené 
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Finančné prostriedky získané prostredníctvom Zbierky budú použité výhradne na 

uvedený účel a presné podmienky jej využitia určí mestská časť Bratislava-Petržalka. 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov získaných prostredníctvom Zbierky zabezpečí 

Útvar miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka. O priebehu, výsledkoch 

a využití Zbierky budú jej účastníci, poslanci, obyvatelia a návštevníci, ako aj široká 

verejnosť informovaní prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) žiada starostu, 
 

aby požiadal predsedu vlády Slovenskej republiky o poskytnutie finančnej podpory 

(dotácie) z rezervy predsedu vlády SR na účely zmiernenia škôd na majetku, ktoré 

vznikli dotknutým osobám v dôsledku požiaru, ktorý vznikol na Andrusovovej ulici v 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v noci z 20. na 21. decembra 2021 

 

c) schvaľuje, 

aby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, programu 1.1. výkon funkcie 

poslancov bola alokovaná čiastka 1500 € na účet uvedený v časti A. tohto uznesenia na 

účel dobrovoľnej zbierky: finančná́ pomoc ľuďom zasiahnutým požiarom na 

Andrusovovej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorý́ vznikol v noci z 20. na 21. decembra 

2021. 

 

Plnenie: 

Do aprílovej miestnej rady a MiZ bol predložený materiál týkajúci sa pravidiel 

prerozdelenia financií zo zbierky. Do májovej miestnej rady a MiZ bol predložený 

infomateriál o rozdelení financií zo zbierky jednotlivým žiadateľom. Financie boli 

následne vyplatené. 

501 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer prevodu práv k pozemkom, projektovej dokumentácii a prevodu iných práv 

spoločnosti South City E, s.r.o. potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a 

bez termínu v plnení 
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inej verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto 

 

a p o v e r u j e starostu, aby: 

 

1. preveril vecný a právny stav toho, čo môže byť predmetom prevodu a aké ďalšie práva 

je potrebné zabezpečiť tak, aby mohla byť v dotknutom území lokality Južné mesto 

vybudovaná verejná základná škola a iná doplnková verejná občianska vybavenosť, 

 

2. ďalej rokoval so spoločnosťou South City E, s.r.o. o cene nehnuteľností, projektovej 

dokumentácie a iných práv potrebných pre vybudovanie verejnej základnej školy a inej 

verejnej občianskej vybavenosti v lokalite Južné mesto. 

 

Plnenie: 

Na základe uznesenia MiZ prebehlo dňa 23.03.2022 ďalšie rokovanie s predstaviteľmi 

spoločností South City E a Cresco, kde sa špecifikovali zo strany MČ, v zmysle 

schváleného zámeru na kúpu, požiadavky na rozsah pozemkov pod zamýšľanou stavbou, 

vrátene bližšej špecifikácie dokumentácie pre územné rozhodnutie, bezplatný prevod 

vecných bremien na umiestnenie inžinierskych sietí mimo areálu školy, ako aj 

dokumentácie pre povolenie stavby samostatne pre trakty SO 01 a SO 04 ako prvej etapy 

výstavby s tým, že náklady pre vypracovanie PD budú súčasťou kúpnej ceny. Spoločnosti 

aktuálne prerábajú PD. Dňa 04.05.2022 sa prednostka MiÚ e-mailom informovala na 

stav úpravy PD u zástupcu spoločnosti Cresco, p. Murína. Pán Murín dňa 09.05.2022 

reagoval, že architekti začali na štúdii pracovať začiatkom mája 2022 a že si od nich 

vyžiada podrobný harmonogram prác a termín prvého pracovného stretnutia. Na druhú 

polovicu júna je naplánované stretnutie zástupcov MČ a zástupcov spoločností South 

City E a Cresco. 

520 22.02.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka 

 

a) b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s 

vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – 

tenisová škola, o. z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení 

12.04.2022 v plnení 
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Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka“ 

 

b) ž i a d a  s t a r o s t u, 

 

aby predložil na najbližšie zastupiteľstvo návrh dodatku k zmluve s úpravou nájmu v 

súlade so Zásadami hospodárenia a v súlade s kontrolnými zisteniami miestnej 

kontrolórky. 

 

Plnenie: 

Dňa 17.03.2022 sa uskutočnilo tripartitné rokovanie za účasti zástupcov MČ, zástupcov 

ZŠ a nájomcu. Predstavili sa vzájomné návrhy a strany sa dohodli na ďalších krokoch 

a na predložení podkladov, ktoré budú slúžiť pre potreby ďalšieho rokovania. Druhé 

stretnutie sa uskutočnilo dňa 03.06.2022, kde zástupkyňa nájomcu informovala, že uspeli 

so žiadosťou o dotáciu na revitalizáciu areálu ZŠ. Mestskej časti čo najskôr doručia 

zoznam položiek, kt. majú byť predmetom rekonštrukcie. Nájomca zároveň zistí od 

zadávateľa výzvy, či by bolo možné, aby MČ participovala aj vlastnými zdrojmi na 

rekonštrukcii. S riaditeľkou ZŠ sa nájomca dohodol na využívaní multifunkčného ihriska, 

o čom bude uzavretá osobitná písomná dohoda.   

559 17.05.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ú h l a s í 

 

s návrhom na pomenovanie troch nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

lokalite Vojenský dvor názvami: 

1. Ulica generála Viesta, 

2. Ulica generála Goliana, 

3. Pri vojenskom cintoríne 

 

a p o v e r u j e  

 

starostu, aby návrh predložil na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

bez termínu splnené 
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Plnenie: 

Dňa 15.06.2022 bol zaslaný list starostu MČ primátorovi hl. mesta Bratislavy, v ktorom 

starosta informuje o prijatí uznesenia miestneho zastupiteľstva a odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť predmetný návrh. 

564 17.05.2022 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

u k l a d á  

 

miestnemu kontrolórovi vykonať kontrolu všetkých prijatých platieb na účty mestskej 

časti vo výške 10 000 € od 1.1.2021 do 12.4.2022, s uvedením subjektov, od ktorých 

takáto platba bola pripísaná na účet mestskej časti. 

 

Plnenie: 

Útvar miestnej kontrolórky preveruje požadované informácie a plánuje predložiť správu 

do júnového MiZ. 

bez termínu v plnení 

      

     

   

Pravidelne plnené uznesenia 

  

Číslo uzn. Dátum 

prijatia 

Text Termín Stav 

558  

 

  

23.10.2018  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

1. schvaľuje  

 

doplnenie zásad transparentného fungovania samosprávy mestskej časti pod názvom 

Transparentná Petržalka v časti 7. Účasť verejnosti na rozhodovaní samosprávy, kde sa 

doplnia nové body:  

 

f) informovať o stanovisku starostu k predajom, zámenám a investičným zámerom na 

území mestskej časti Bratislava-Petržalka zasielanému hlavnému mestu SR Bratislava, a 

to bezodkladne všetkých poslancov e-mailom a zároveň v informačných materiáloch na 

vždy na 

najbližšom 

MZ 

pravidelne 

plnené 
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najbližšom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Plnenie:  

Stanoviská k predajom, zámenám a investičným zámerom sú priebežne spracovávané 

a bezodkladne predkladané na najbližšie zastupiteľstvo ako informačné materiály. 

Naposledy boli predložené na MiZ 17.05.2022 a budú predložené aj do júnového MiZ. 

237 

  

23.06.2020 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

ž i a d a  s t a r o s t u  

 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, predkladať pravidelnú informáciu o napredovaní 

prác v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ a MŠ na každé zastupiteľstvo. 

 

Plnenie:  
Na každé zastupiteľstvo je pravidelne predkladaný informačný materiál v súvislosti 

s rekonštrukciami ZŠ a MŠ. Bude predložený aj do júnového MiZ. 

na každé MZ pravidelne 

plnené 

379 13.04.2021 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

ž i a d a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

aby informoval písomne MZ ku koncu každého kvartálu o aktuálnom stave voľných 

bytov vo vlastníctve, či zverených do správy MČ, s rozlíšením veľkosť bytu a či už bol 

byt ponúknutý žiadateľovi z príslušného poradovníka a tento byt ešte neprijal. 

 

Plnenie:  

Písomná informácia za II. štvrťrok 2022 bude predložená do Miestnej rady dňa 

21.06.2022 a Miestneho zastupiteľstva dňa 28.06.2022. Predkladá sa pravidelne ku 

koncu každého kvartálu. 

ku koncu 

každého 

kvartálu 

pravidelne 

plnené 

 


