Odpocet investicného planu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

Oddelenie

Organizécia

Nézov
zariadenia -
projektu

Program

Popis

Rozpotet

Beiné

Kapitélové

Spolu
za program
Kapitélové

Status plnenia

skutoéné Cerpanie

RIC

Vystavba
cyklotras

Projektové dokumentacia

50 000

RIC

Vystavba
cyklotras

Cyklotrasa ¢. 13

280 000

330000,

2022

50 000

Mame vyjadrenia vietkych dotknutych organov, je podan Ziadost o stavebne povolenie a sibezne sa pripravuju podklady pre vyhlasenie sutazq.

280 000

Projekt
Odborné
utebne

Rekonstrukcia a vybavenie odbornych ugebni

212546

RIC

Hygienické
opatrenie na
M3

Vykonanie hygienickych opatreni v stvislosti tvorby plesni
sposobenych zlym odvetranim kuchyne.

60 000

RIC

Kuchyne a
skolské
edsine

Obnova gastrozariadeni na 28/M$

40 000

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

28 Dudova - PD

12 000

RIC

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

ZS Dudova

210000

RIC

Kuchyne a
skolské
edsine

25 Dudova Gastrozariadenie

60 000

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

7S Turnianska - PD

12 000

RIC

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

ZS Turnianska

210000

RIC

Kuchyne a
skolské
edsine

ZS Turnianska Gastrozariadenie

60 000

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

ZS Prokofievova - PD

12 000

Rekonstrukcia
kuchyne z3 a
M3

Z5 Prokofievova

210000

Kuchyne a
skolské
iedsine

ZS Prokofievova Gastrozariadenie

60 000

Rekonstrukcie
25 a M3

28 Turnianska - Rekonstrukcia toaliet so stupackami v B1 - PD

8500

Rekonstrukcie
28 a M3

ZS Turnianska - Rekonstrukcia toaliet so stupackami v B1

90 000

Rekonstrukcie
28 a M3

25 Cerny3evského - Rekonstrukcia toaliet so stupatkami v B3 - PD

8500

Rekonstrukcie
28 a M3

28 CernySevského - Rekonstrukeia toaliet so stupatkami v B3

120 000

Rekonstrukcie
28 a M3

Z5 Prokofievova - Rekonitrukcia toaliet so stupackami v B3

120000

Rekonstrukcie
28 a M3

28 T - ia toaliet so Ekami v B1

90 000

Rekonstrukcie
28 a M3

5 Nobelovo nédm - Rekon3trukcia toaliet so stupatkami v B1

130 000

Rekonstrukcie
28 a M3

8 Turnianska - Rekonitrukcia toaliet so stupackami v B4

60 000

Rekonstrukcie
25 a M3

Odstranenie havarijneho stavu v trakte B1 na Z5 Panktchova

220000

Bezbarierové
vstupy

Budovanie bezbariérovych vstupov

180000

hotovol

212 546

K tdnesnému diiu st zrealizované opatrenia v MS Lietavsks, Turninska, Holiéska a Streénianskd
M3 Bohrova, Pifflova, Macharavo, ljusinova, Rontgenova a Bzovicka by sa mali realizovat v 7 - 9 mesiaci

28200

7/2022

40 000

hotovol

Stavebné préce st vystitazené s pracami sa zatina 13.6.2022

257 000

Stta je wyhlssena cez EKS]

50 000

hotovol

Stavebné préce st vystitazené s pracami sa zatina 13.6.2022

247 000

Sttat je wyhlasena cez EKS]

50 000

1945 546,00

hotovol

Stavebné préce st vystitazené s pracami sa zatina 13.6.2022

249 000

Sttat je wyhlssena cez EKS]

80 000

Hotovo, ale na Gessayovu,

sa, bola a na j, tam boli préce Uspesne ukoncené

132779

Hotovo

Préce prebiehaju, ukoncenie plénované na 30.5.2023

163 406

Préce prebiehaju, ukontenie sa predpokladd okolo 18.5.2027

167 211

Préce prebiehaju, ukoncenie plénované na 16.5.2023

116 252

Préce su ukoncené|

127 804

Nerealizuje sa

Sutaz na zhotovitela bude ukonéend 16.6.2022

Boli zrealizované obhliadky na zaklade ktorych sa pripravila sutaz. Pri spracovani VO sme presunulu prioritu na kychyne, preto sa zdrzala sutaz n

bezbarierové stolicky,

280 000

Zvysenie
kapacit MS

Zvyienie kapacit M3 na M3 Fedinova (2)

240000

Zvysenie
kapacit MS

Prestavba $kolnickeho bytu na M3 Pifflova (1)

80000

Zvysenie
kapacit MS

Prestavba $kolnickeho bytu na M3 Bohrova (1) - PD

4500

RIC

Zvysenie
kapacit MS

Prestavba $kolnickeho bytu na M3 Bohrova (1)

80000

RIC

Zvysenie
kapacit MS

bytu na M3 Sevé 4 (1)

80000

RIC

Zvysenie
kapacit MS

Prestavba $kolnickeho bytu na M3 Sustekova (1) - PD

11 250

RIC

Zvysenie
kapacit MS

Prestavba $kolnickeho bytu na M3 Sustekova (1)

80000

Préce prebiehjd, predpokladany termin ukongenia préc 31.8.2023

330676

Préce prebiehjd, predpokladany termin ukongenia préc 15.7.2023

81814

Hotovo

4500

Préce prebiehjd, predpokladany termin ukongenia préc 24.7.2023

52308

Préce prebiehjd, predpokladany termin ukongenia préc 15.7.2023

81814

997 000,00

PD odovzdand 15.5.2022.|

10750

Sutaz na zhotovitela bude vyhodnotend 15.6.2022)

120 000




Zuyseni <

2 RIE vysenle 53.2. |Prestavba skolnickeho bytu na M3 Jankolova (1) - PD 11250 Nerealizovang] 0
Kapacit M3

33 RIC Zvysenie 532, |Obnova toaliet pre triedu na M3 Bzovicka 80 000 Zatial nereali ¢ 0
kapacit M3

34 RIC Zvysenie 532, [Nov skslka na Sinetniciach (3) - PD 60 000 Hotovo) 60000
kapacit M3
Zuysenie on - ) o ) o

35 RE s 532, |Nové sklka na Slnecniciach (3) 270000 Aktusine prebieha siitaZ na zhotovitefa, vyhodnotenie sutaze bude 13.6.202 394000

i

Budovanie .
. Nova bezeckd draha v areali Z$ Turnianska (prip. ekvivalent) 180 000 Zatial nerealizuované
Sportovisk

Budovanie e D - s B
S Nova bezecka draha v are4li Z$ Lachova 180 000 Siita? je vyhlasens, vyhodnotenie je planované na 16.6.2022
Sportovis

Budovanie « .
. Nové multifinkéné ihrisko v areali Z§ ??? (turnianska) 95000 567 000,00 Zatial nerealizuované
Sportovisk

Budovanie ) L ) - & ) U
ey Modernizécia telocviéni 100 000 Bola vyhlasend stitaZ na obnovu palubovky na Z3 Turnianska so spolufinancovanim z dotacie. Realizicia zatina 13.6.2022
Sportovis

Budovanie
Sportovisk
Revitalizécia
VDI

Realizaéné PD 12 000 Pripravy
Revitalizacia detskych ihrisk 421500 421 500,00

Podklady na VO boli odovzdané. Sttaz bude vyhlasen 05/2022 hned ako nadobudne Gcinnost Dodatok .1 k Dohode o prilezitostnom spolognorn
Petnianska verejnom obstaravani - dokument &akd na podpis u primatora. Predpokladand realizacia 06-07/2022.
SiitaZ sa spusti 9.6.2022

PD je hotova, cena ihriska véak viac ako dvojndsobne prevyiuje na$ odhad. Firma s najlep$ou CP pozaduje 50% zalohu vopred, dobu dodania na
42 Sintavskd 6500 agétové herné prvky m 6-8 mesiacov. Aktudlne pripravujeme viatné ndvrhy na revitalizaciu VDI z ponuky inkluzivnych hernych prvkov z
bez(drzbovych materidlov (bez vyuitia dotacie).
43 Haanova 80000 Sataz bude vyhlasena 9.6.2022, predpokladana realizacia 08/2022.

Gessayva 55000 Sitat je ukoncend, &akéme na podpis zmluvy so zhotovitefom, realizicia v 7 mesiaci.

44

Bola zrealizované obhliadka s jednym zo zhotovitelov. Do konca 05/2022 budu spracované ndvrhy vyberu/rozmiestenia hernych prvkov a
CP/PHZ.
47 Fedinova 16000 Sttt je ukoncend, &akéme na podpis zmluvy so zhotovitefom, realizicia v 7 mesiaci.

46 Wolkrova 30000

Finalizujeme navrh rozmiestnenia/vyberu hernych prvkov. Nasledne prebehne komunikacia s ihriskovou komunitou, ktora negativne reagovala n:
1.etapu/2021.

Medvedova 30000 Sataz bude vyhlasena 9.6.2022, predpokladana realizacia 08/2022.

Prebieha komunikécia s ihriskovou komunitou ohfadne vyberu a rozmiestenia hernych prvkov. Odhadovany termin spracovania podkladov:
18.5.2022.

48 Hrobakova 38000

Starhradska 55000
Zehrianska 6500 Je podané ziadost o grant. Vyhodnotenie v 05/2022.
M Hrobakova ! Vypracovanie PD Zatial nerealizované

Osuskeho . Osuského Zhotovitel odstdpil od zmluvy, riesia sa nasledne pravne kroky
Nobelovo 480 000,00

némestie Vypracovanie PD realizuje sa
Bztovy dom

o Rekonstrukcia vnditornej infrastruktd Realizacia ukoncen|
Medvedova ! i




