Odpocet investicného planu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

Oddelenie , . ) Rozpocet Spolu
Nazov zariadenia - ) , . 3
. Program Popis Zmluvna cena | Konecna cena Poznamka
L. projektu L za program
Organizacia Kapitalové A
Kapitalové
. 3 . . . Odborné uéebne sa zacali rekon3truovat 15.3.2021
" Projekt Odborné Rekonstrukcia a vybavenie
8 RIC . 53.1 ) ., 94 734 94 734,00
ucebne odbornych ucéebni
Po stavebnej stranke su hotové ku koncu 18. k.t. Budatinska,
Prokofievovu, Tupolevovd. ZS Holi¢ska je do konca 18. tyzdria po
stavebnej stranke ukoncéend. Pankuchova bude ca do 14 dni, Na
Y Projekt Odborné Rekonstrukci b i Cernysevského sa zacali stavebné prace. Na Prokofievova bude ca v
9 RIC role orne 53.1 B 777 246 777 246,00 YSEUSKS one prac o .
ucebne odbornych ucebni polovici maja. Gessazova sa eSte nezacala. Technické vybavenie a
inventdr je objednany. Dodaci termin podla zmluvy 180 dni.
Vykonanie hygienickych
10 e Hyglevnlcke opatrenie o3 opatr’enl Y suV|sI?st| tv,orby 100000 Prebieha ustovarTle p.omerov sk. kuchyniach a spracovava sa
na MS plesni spésobenych zlym podklad pre vyhldsenie VO.
odvetranim kuchyne.
Na Z8 Turnianska, ZS Tupolevova a Z5 Budatinska sa dodali
gastrozariadenia v hodnote 15498 € z grantu od Min. skolstva.
Okrem toho sme v druhom kole ziskali vd'aka ZS Gessazovej dalsi
. ; X , grant v hodnote 5000 € na nakup konvektomatu. Oddelenie RIC
© Kuchyne a skolské Obnova gastrozariadeni na o ) . 3
11 RIC edalne 5.3.1 ZIME 100 000 komunikuje s veducou kuchyne poZzadované parametre na
L konvektomat. Cenu konvektomatu nepokrzje celd dotdcia, a tak
bude MC prispievat na nakup stroja a prislu$enstva potrebnou
sumou. Na ostatnych ZS a MS prebieha zistovanie pomerov $k.
kuchyniach a spracovdva sa podklad pre vyhlasenie VO.
- RIC Rekonstrukcie Z8 a — Z5 Lachova - Rekonstrukcia T PD odovedand
Y 3. vz
M3 atni pri telocviéni - PD 1676 980,00
o o bieha sutaz, https: .petrzalka.sk/2021-06-17- -na-
L Rekonstrukcie ZS a ZS Lachova - Rekonstrukcia preblena s.u . p.s e piElas / i szYa na
13 RIC 5.3.1 74 500 predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-satni-a-hygienickych-

mS

Satni pri telocvicni

zariadeni-pri-telocvicni-pavilon-b3-zs-lachova-1/
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Oddelenie , . ) Rozpocet Spolu
Nazov zariadenia - . . - .
. Program Popis Zmluvna cena | Konecna cena Poznamka
L. projektu L za program
Organizacia Kapitalové A
Kapitalové
. L. Z5 Nobelovo ndmestie -
o Rekonstrukcie ZS a Y . . . L . .
14 RIC ME 5.3.1 Rekonstrukcia arealovej 15 000 Zatial nerealizované
kanalizacie - PD
. L ZS Nobelovo ndmestie -
” Rekonstrukcie ZS a . ) ) . . . ,
15 RIC Vi 5.3.1 Rekonstrukcia arealovej 110 000 Zatial nerealizované
kanalizacie
; . Z8 Pankuchova - Rekonstrukcia
. Rekonstrukcie ZS a . . . . . . A .
16 RIC ME 5.3.1 podlah a obkladov pri bazéne + 20000 Spracovava sa staticky posudok na zistenie dévodu sadania budovy.
Satne - PD
17 RIE Revkonétrukcie ZSa 531 ?§ TL,Jrni.anska -NRe'konétrukcia 10000 D
MS Satni pri telocvicni - PD
. . rebieha suta?, https: .petrzalka.sk/2021-06-17- a-na-
o Rekonstrukcie ZS a ZS Turnianska - Rekonstrukcia preo! .u b p. Moy =i / i \,/yZ\_I
18 RIC Y 5.3.1 Y, Y 74 500 predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-satni-a-hygienickych-
MS Satni pri telocvicni . - s . .
zariadeni-pri-telocvicni-pavilon-b3-zs-turnianska-10/
19 e Rekonstrukcie Z8 a o3 ZS Gessayova - Bezbariérovy = 000 Pripravuju sa sutazné podklady. Komunikujeme s riaditelmi. SutaZ sa
M3 " pristup do Z5 - PD predpokladd az v 2. polovici roka.
20 e Rekonétrulv(cia ) o3 7§ Cernysevského - PD 16000 Projektant vysutazeny. Zmluva zverejnend. Odovzdanie PD podla
kuchyne ZS a MS zmluvy 13.5.2021
Rekongtrukcia prebieha sutaz, https://www.petrzalka.sk/2021-06-11-vyzva-na-
21 RIC e Y 5.3.1 Z8 Cernysevského 270 000 predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-skolskej-kuchyne-zs-a-
v karpova-cernysevskeho-ul-8-bratislava-petrzalka/
" . Zvyenie kapacit MS na 8
2 RIE  |zvyenie kapacit M§ 53.2. VRIS 55 000
Turnianska
SOAR SK
Prace prebiehaju od 1.3.2021, termin odovzdania 5 mesiacov. Zatial
prebiehajud v zmysle harmonogramu. Termin ukonéenia prac sa
~ ~ Zvysenie kapacit MS na 8 redpoklada k 31.7.2021. pri pracach vznikli poZiadavky na prace
23 RIE  |zvyEenie kapacit M§ 53.2. v B 356 074 356 074,00 AL AL B VE)(:

Turnianska

navyse. Cast poziadaviek je opodstatnend. V 25. k.t. za¢inaju prace
na fasade a oknach, ktoré zhotovitel predkladd ako podmienku pre
ukonéenie prac v interiery. RIC pripravuje dodatok k zmluva na
prace naviac.
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Oddelenie , . ) Rozpocet Spolu
Nazov zariadenia - . . - .
. Program Popis Zmluvna cena | Konecna cena Poznamka
L. projektu L za program
Organizacia Kapitalové A
Kapitalové
JOBOSTAV
" . L Prestavba Skolnickeho bytu na Prace prebiehaju. Zhotovitel je podla nasho nazoru k dnesnému
24 RIC Zvysenie kapacit MS 5.3.2. _— , 70 000 77 400,00 ., ey x , . ,
MS Lietavska datumu op tyzden pozadu. Bol na danu skutoc¢nost upozorneni
zapisom v stavebnom denniku s odkazom na konrétny bod zmluvy.
. , Projektant vysutaZeny. Pri pracach na projekte doslo k zdrZaniu.
o e . Ly Prestavba Skolnickeho bytu na X e ., . , )
25 RIC Zvysenie kapacit MS 5.3.2. - ) 7 500 Potrebujeme doriesit autorské prava k projektu, na ktory sa novy
MS Sevcenkova - PD ) )
projket odvolava.
o e . Ly Prestavba Skolnickeho bytu na
26 RIC Zvysenie kapacit MS 5.3.2. ME Lovienkova 68 000
SYEEIROV 891 074,00
KREATOR ATELIER
Prace prebiehaju. Zhotovitel do dnesného dna pracuje velmi dobre.
o ” Prestavba skolnickeho bytu na Mzslime si, Ze k odovzdaniu by mohlo prist e3te pred terminom.
27 RIE  |zvyenie kapacit M& 53.2. estavi ' I 110 000 80 203,49 e,z VeGanilbyMOnIo|prist estelp '

MS lljusinova Zatial sa vyskztla poZiadavka na prace naviac len zo strany
objednavatela, kde poZadujeme vzmenit ¢ast PVC podlahy, ktora
nebola zahrnuta v rozpocte.

Business Funding Solution
Prace prebiehaju. Zhotovitel v prvom tyZzdni pozadoval nejaké
. , dovysvetlovnaie PD. V rozpocte chybali nejaké polozky, ktoré sa
o e . Ly Prestavba Skolnickeho bytu na . L, . . ; . 5
28 RIC Zvysenie kapacit MS 5.3.2. VETUTnia e 65 000 39999,98 musia dodat. Zaroven mal aj dodavatel nejaké poziadavky na prace
naviac suvisiace s Unikovymi cestami z danej triedy. K dneSnému
driu prace prebiehaju v zmysle harmonogramu. Predpoklad
ukoncenia prac k 31.7.2021.
BBAU
< X < Prace prebiehaju od piatku 11.6.2021. Nevieme posudit v akom su
o . s Prestavba SSS na triedy MS - . A . aa
29 RIC Zvysenie kapacit MS 5.3.2. 159 500 190 519,19 na tom s harmonogramom, lebo si zvolili iny postup prac, ako maju

Bohrova

v harmonograme. Hrubé préce ako priecky im vsak idu zatial velmi
slusne, ¢o sa tempa tyka.

SPOLU

2 568 054,00




