
Oddelenie Rozpočet Spolu

Organizácia Kapitálové
 za program

Kapitálové 

8 RIČ
Projekt Odborné 

učebne
5.3.1

Rekonštrukcia a vybavenie 

odborných učební
94 734         94 734,00   

Odborné učebne sa začali rekonštruovať 15.3.2021

9 RIČ
Projekt Odborné 

učebne
5.3.1

Rekonštrukcia a vybavenie 

odborných učební
777 246      777 246,00   

Po stavebnej stránke sú hotové ku koncu 18. k.t. Budatínska, 

Prokofievovú, Tupolevovú. ZŠ Holíčska je do konca 18. týždňa po 

stavebnej stránke ukončená.  Pankúchová bude ca do 14 dní, Na 

Černyševského sa začali stavebné práce. Na Prokofievova bude ca v 

polovici mája. Gessazova sa ešte nezačala. Technické vybavenie a 

inventár je objednaný. Dodací termín podľa zmluvy 180 dní.

10 RIČ
Hygienické opatrenie 

na MŠ
5.3.1

Vykonanie hygienických 

opatrení v súvislosti tvorby 

plesní spôsobených zlým 

odvetraním kuchyne.

100 000
Prebieha zisťovanie pomerov šk. kuchyniach a spracováva sa 

podklad pre vyhlásenie VO.

11 RIČ
Kuchyne a školské 

jedálne
5.3.1

Obnova gastrozariadení na 

ZŠ/MŠ 
100 000

Na ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova a ZŠ Budatínska sa dodali 

gastrozariadenia v hodnote 15498 € z grantu od Min. školstva. 

Okrem toho sme v druhom kole získali vďaka ZŠ Gessazovej ďalší 

grant v hodnote 5000 € na nákup konvektomatu. Oddelenie RIČ 

komunikuje s vedúcou kuchyne požadované parametre na 

konvektomat. Cenu konvektomatu nepokrzje celá dotácia, a tak 

bude MČ prispievať na nákup stroja a príslušenstva potrebnou 

sumou. Na ostatných ZŠ a MŠ prebieha zisťovanie pomerov šk. 

kuchyniach a spracováva sa podklad pre vyhlásenie VO.

12 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Lachova - Rekonštrukcia 

šatní pri telocvični - PD
10 000 PD odovzdaná

13 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Lachova - Rekonštrukcia 

šatní pri telocvični
74 500

prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-17-vyzva-na-

predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-satni-a-hygienickych-

zariadeni-pri-telocvicni-pavilon-b3-zs-lachova-1/

 
Názov zariadenia - 

projektu
Program Popis

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

Poznámka

              1 676 980,00   

Konečná cenaZmluvná cena
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14 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Nobelovo námestie - 

Rekonštrukcia areálovej 

kanalizácie - PD

15 000 Zatiaľ nerealizované

15 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Nobelovo námestie - 

Rekonštrukcia areálovej 

kanalizácie

110 000 Zatiaľ nerealizované

16 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia 

podláh a obkladov pri bazéne + 

šatne - PD

20 000 Spracováva sa statický posudok na zistenie dôvodu sadania budovy.

17 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia 

šatní pri telocvični - PD
10 000 PD odovzdaná

18 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia 

šatní pri telocvični
74 500

prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-17-vyzva-na-

predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-satni-a-hygienickych-

zariadeni-pri-telocvicni-pavilon-b3-zs-turnianska-10/

19 RIČ
Rekonštrukcie ZŠ a 

MŠ
5.3.1

ZŠ Gessayova - Bezbariérový 

prístup do ZŠ - PD
5 000

Pripravujú sa sútažné podklady. Komunikujeme s riaditeľmi. Súťaž sa 

predpokladá až v 2. polovici roka.

20 RIČ
Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského - PD 16 000

Projektant vysúťažený. Zmluva zverejnená. Odovzdanie PD podľa 

zmluvy 13.5.2021

21 RIČ
Rekonštrukcia 

kuchyne ZŠ a MŠ
5.3.1 ZŠ Černyševského 270 000

prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-11-vyzva-na-

predlozenie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-skolskej-kuchyne-zs-a-

karpova-cernysevskeho-ul-8-bratislava-petrzalka/

22 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ 

Turnianska
55 000

23 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ 

Turnianska
356 074      356 074,00   

SOAR SK

Práce prebiehajú od 1.3.2021, termín odovzdania 5 mesiacov. Zatiaľ 

prebiehajú v zmysle harmonogramu. Termín ukončenia prác sa 

predpokladá k 31.7.2021. pri prácach vznikli požiadavky na práce 

navyše. Časť požiadaviek je opodstatnená. V 25. k.t. začínajú práce 

na fasáde a oknách, ktoré zhotoviteľ predkladá ako podmienku pre 

ukončenie prác v interiery. RIČ pripravuje dodatok k zmluva na 

práce naviac.
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24 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba školníckeho bytu na 

MŠ Lietavská
70 000         77 400,00   

JOBOSTAV

Práce prebiehajú. Zhotoviteľ je podľa nášho názoru k dnešnému 

dátumu op týždeň pozadu. Bol na danú skutočnosť upozornení 

zápisom v stavebnom denníku s odkazom na konrétny bod zmluvy.

25 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba školníckeho bytu na 

MŠ Ševčenková - PD
7 500

Projektant vysúťažený. Pri prácach na projekte došlo k zdržaniu. 

Potrebujeme doriešiť autorské práva k projektu, na ktorý sa nový 

projket odvoláva.

26 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba školníckeho bytu na 

MŠ Ševčenková
68 000

27 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba školníckeho bytu na 

MŠ Iljušinova
110 000         80 203,49   

KREATOR ATELIER

Práce prebiehajú. Zhotoviteľ do dnešného dňa pracuje veľmi dobre. 

Mzslíme si, že k odovzdaniu by mohlo prísť ešte pred termínom. 

Zatiaľ sa vyskztla požiadavka na práce naviac len zo strany 

objednávateľa, kde požadujeme vzmeniť časť PVC podlahy, ktorá 

nebola zahrnutá v rozpočte.

28 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba školníckeho bytu na 

MŠ Turnianska
65 000         39 999,98   

Business Funding Solution

Práce prebiehajú. Zhotoviteľ v prvom týždni požadoval nejaké 

dovysvetlovnaie PD. V rozpočte chýbali nejaké položky, ktoré sa 

musia dodať. Zároveň mal aj dodávateľ nejaké požiadavky na práce 

naviac súvisiace s únikovými cestami z danej triedy. K dnešnému 

dňu práce prebiehajú v zmysle harmonogramu. Predpoklad 

ukončenia prác k 31.7.2021.

29 RIČ Zvýšenie kapacít MŠ 5.3.2.
Prestavba SSŠ na triedy MŠ - 

Bohrova
159 500      190 519,19   

BBAU

Práce prebiehajú od piatku 11.6.2021. Nevieme posúdiť v akom sú 

na tom s harmonogramom, lebo si zvolili iný postup prác, ako majú 

v harmonograme. Hrúbé práce ako priečky im však idú zatiaľ veľmi 

slušne, čo sa tempa týka.

SPOLU 2 568 054,00           

                 891 074,00   


