Odpocet investicného planu za rok 2020, program skolstva

Rozpocet . Plnenie rozpoctu k
Plnenia k 31/12/2020
Por.&. Nazov zariadenia - projektu Program Popis Stav projektu (platny k 31/12/2020) 31/12/2020
kapitalové vydavky kapitalové vydavky v%
10 |25 Holi¢ska PD rekonétrukcia priestorov kuchyne - realizaéna dokumentcia zrealizované 11772,00
11 |Z8 Holigska PD rekonitrukcia odpadov zo 3J vratane lapata tukov zrealizované spolu s PD na rek. Kuchyne 0,00
12 |25 Pankiichova PD rekonitrukcia Satni pri telocviéni a bazéne zrealizované vo vlastnej rézii 0,00
13 |z Budatinska Rekonstrukcia hygienickych zariadeni v paviléne B3 zrealizované 107 107,70
14 |28 Pankiichova Rekonstrukcia 3atni pri telocviéni a bazéne zrealizované 48 206,88
15 |25 Holi¢ska 5.3.1 |Rekonstrukcia priestorov kuchyne a toaliet KD na 2.NP pavilonu Al vrétane gastrozariadeni zrealizované 278125,68
16 |z Turnianska 5.3.1 |Rekonstrukcia okien na 3. a 4. poschodi v pavilone pristavby zrealizované 51576,71
17 |m3Jankolova Rekonstrukcia vonkajiej terasy vstupov do 2. NP zrealizované 178 872,62
18 |MS Ifjusinova 5.3.1 [Prestavba Skolnickeho bytu na triedu M3 a tinikova cesta z 2.NP nerealizované 906 796 0,00 94,30%
19 |MS3 Turnianska 5.3.1 [Prestavba skolnickeho bytu na triedu M3 a zvy3enie kapacity kuchyne vratane gastrozariadenia nerealizované 0,00
20 [MS Lietavska 1 5.3.1 [Prestavba hospodarskeho pavilonu zrealizované ( z toho 40806,84 beiné) 42840,71
21 M3 Turnianska 6 5.3.1 |Prestavba hospodarskeho pavilénu zrealizované ( z toho 36738,15 beiné) 38135,61
22 |MS Lachova 5.3.1 |Uprava oplotenia aredlu M3 nerealizované 0,00
23 M3 Jankolova 5.3.1 |Rekonitrukcia hydroizolicie strechy 0,00
24 |Projekt Odborné ucebne 5.3.1 |Rekonitrukcia a vybavenie odbornych ucebni Zmluvy boli podpisane a pred koncom roka, presunuté do 2021 0,00
25 [Kuchyne a $kolské jedalne 5.3.1 |Rekonitrukcia a modernizacia kuchyii a zariadeni zrealizované 93 842,42
27 |28 Gessayova 5.3.1 |Rekonitrukcia hygienickych zariadeni v paviléne B3 zrealizované 82211,08
28 |28 Turnianska 5.3.2 |Rekonitrukcia Zasti objektu za Gtelom zvySenia kapacity NFP schvaleny, dodavatel vysutazeny - realizacia v 2021 - 0,00%
CELKOM 906 796,00 855 145,71 94,30%




