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Návrh uznesenia 
 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
 
zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov schválených na rok 2021 vo výške 210 000 € v 
programe 6.2 na zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj  

na   čiastočné zateplenie a rekonštrukciu fasády, schodiska a terás DK ZH 
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Dôvodová správa 
   
 

V rozpočte na rok 2021 bolo KZP schválená suma vo výške 210 000 € v kapitole 
kapitálových výdavkov na zateplenie Domu kultúry Zrkadlový háj.  
 
 V roku 2014 bola vypracovaná projektová dokumentácia na zateplenie Domu kultúry 
Zrkadlový háj projektantom Ing. Lorinčík. Na základe predloženej dokumentácie bolo 
vydané právoplatné stavebné povolenie. V roku 2017 bolo vykonané čiastočné 
zateplenie podľa projektu – zateplenie strechy, výmena okien.  
 Po schválení kapitálových prostriedkov v roku 2021 vedenie KZP pristúpilo 
k realizácii ďalšej fázy zateplenia. Pri príprave podkladov pre Verejné obstarávanie sme 
zistili, že pôvodná projektová dokumentácia výrazným spôsobom zasahuje do 
architektúry budovy a porušuje autorské práva architektov. 
Následne sme kontaktovali pôvodných – žijúcich autorov diela Ing. arch. Petra Janča 
a Ing. arch. Pavla Mrázka.  
 Počas obdobia 10 mesiacov KZP muselo vykonať množstvo úkonov, ktoré prispeli 
k podrobnej analýze súčasného stavu.  
 
-  bezplatné postúpenie licencie k projektovej dokumentácii Ing. Lorinčíka na KZP 
-  oslovenie autorov pôvodného projektu, konzultácie ohľadne zateplenia 
-  návrh na riešenie kompletnej rekonštrukcie Domu kultúry Zrkadlový háj a jeho okolia 
- spolupráca na príprave riešenia s pôvodnými autormi a architektonickým štúdiom    
GUTGUT 
- návrh štúdie na komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu budovy a verejného         
priestranstva 
- spracovanie podkladov a vypracovanie rozpočtu na realizáciu rekonštrukcie podľa 
prerokovaného návrhu 
- posúdenie riešenia a energetických dopadov z navrhovanej technológie zateplenia  
 

 
Porovnanie dvoch variánt zateplenia budovy DK Zrkadlový háj podľa odborných 
posudkov: 
 

1. Posudok č.1 
Energetické bilancie tepla, časť vykurovanie, Ing. Elemír Bitterer – E.B.Projekt, 
február 2017 

2. Posudok č.2 
Projektové energetické hodnotenie, Ing. Peter Kopecký - Delphia, jún 2021 

 
Posudok č. 1 bol vyhotovený po kompletnej výmene okien v roku 2014 a pred zateplením 
strechy roku 2017 a vyplýva z neho nasledovné (strana 6): 

• výmenou okien vznikla úspora na vykurovanie 21,75% 
• zateplením strechy vznikne úspora  na vykurovanie 7,02% 
• zateplením obvodových konštrukcií (plášťa) budovy vznikne úspora na 

vykurovanie 8,42% 
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Zo záveru posudku č. 2, ktorý počíta iba so zateplením východnej fasády budovy, ktorá je 
stenou divadelnej sály a v letných mesiacoch je najviac vystavená účinkom tepla vyplýva 
nasledovné (str. 15): 

• úspora tepla na vykurovanie pri tomto riešení predstavuje 7,93%  

 
ROZDIEL: 0,49%  
 
 
Záver: 
 
Z vypracovaných odborných posudkov vyplýva, že kompletným zateplením obvodového 
plášťa budovy sa dosiahne takmer rovnaká úspora energie na vykurovanie, ako pri 
navrhovanom riešení čiastočného zateplenia východnej fasády. Problematické totiž nie sú 
úniky tepla pri vykurovaní, ale prehrievanie fasády veľkej divadelnej sály, ktorá generuje 
v letných mesiacoch spolu s  javiskovou svetelnou technikou teplo, ktoré je pre účinkujúcich 
aj divákov neznesiteľné. Tento problém vyrieši jedine zateplenie tejto fasády a osadenie 
klimatizačných jednotiek. 
 
 

 
 

Na základe odborného posúdenia celého zámeru navrhujeme zmenu pôvodne 
schváleného rozpočtu: 

 
v kapitole 6.2. kapitálové výdavky vo výške 210 000 € na zateplenie DK ZH  
 
zmeniť  
 
v kapitole 6.2. kapitálové výdavky vo výške 210 000 €: 
 
čiastočné zateplenie a rekonštrukciu fasády, schodiska a terás DK ZH 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


